

DICTAMEN
CHPCPyDI/172/18-21
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO,
CUENTA PÚBLICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO GUANAJUATO
2018-2021

DICTAMEN para resolver sobre el oficio TMG/0667/2021, suscrito por el C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca, Tesorero del Municipio de Guanajuato, relativo a la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, referente a la propuesta de modificaciones presupuestales a diversas obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2021, de acuerdo a la solicitud de la Dirección General de Obra Pública mediante oficio número DGOPM/SDGOP/270721-004.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 30 de julio del año en curso, el Tesorero Municipal, C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca, remitió a Virginia Hernández Marín, Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, el oficio número TMG/0667/2021 y anexos, recibido en la oficina de Síndicos y Regidores el día 02 dos de agosto de 2021 dos mil veintiuno, donde presentó la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, referente a movimientos compensados y ampliación líquida, solicitada por diferentes centros gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados 2021.

SEGUNDO. - De los anexos mencionados, se desprende que es objeto de la Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, llevar a cabo lo siguiente:

- a) Creación presupuestal a la partida 6141, componente K0032.C210, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$3,288,448.09 (Tres millones doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con nueve centavos 00/09 moneda nacional), para rehabilitar drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, en las localidades Trinidad y San Vicente de la Cruz, primera etapa.
- b) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente k0032.C208, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$3,288,448.09 (Tres millones doscientos ochenta

DICTAMEN CHPCPyDI/172/18-21

y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con nueve centavos 00/09 moneda nacional), para compensar la creación presupuestal anterior.

- c) Creación presupuestal a la partida 6131, componente K0035.C127, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$700,634.48 (Setecientos mil seiscientos treinta y cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos 00/48 moneda nacional), para ampliar la electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto, en la localidad de la Loma.
- d) Disminución presupuestal a la partida 6131, componente K0035.C210, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$676,891.60 (Seiscientos setenta y seis mil ochocientos noventa y un pesos con sesenta centavos 00/60 moneda nacional), con el fin de compensar la creación presupuestal anterior.
- e) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente E0240.C1A3, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$23,742.88 (Veintitrés mil setecientos cuarenta y dos pesos con ochenta y ocho centavos 00/88 moneda nacional), a efecto de compensar la creación presupuestal anterior.
- f) Creación presupuestal a la partida 6131, componente K0035.C127, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$700,634.49 (Setecientos mil seiscientos treinta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos 00/49 moneda nacional), para ampliar la electrificación en el municipio de Guanajuato, en la localidad de la Loma.
- g) Disminución presupuestal a la partida 6131, componente K0035.C210, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$676,891.61 (Seis cientos setenta y seis mil ochocientos noventa y un pesos con sesenta y un centavos 00/61 moneda nacional), a efecto de compensar la creación presupuestal anterior.
- h) Incremento presupuestal a la partida 830309, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$23,742.88 (Veintitrés mil setecientos cuarenta y dos pesos con ochenta y ocho centavos 00/88 moneda nacional), derivado de la aportación que realizará la Secretaría de Desarrollo Social y Humano al Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2001.
- i) Creación presupuestal a la partida 6131, componente K0035.C128, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$310,217.53 (Trescientos diez mil doscientos diecisiete pesos con cincuenta y tres centavos 00/53 moneda nacional), para ampliar la electrificación en el Municipio de Guanajuato en la localidad de la Saucedá (Santa Fe de Guadalupe), en las calles Libertad y Santa Fe de Guadalupe.

DICTAMEN CHPCPyDI/172/18-21

- j) Creación presupuestal a la partida 6131, componente K0035.C129, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$241,941.22 (Doscientos cuarenta y un mil novecientos cuarenta y un pesos con veintidós centavos 00/22 moneda nacional), para ampliar la electrificación en el Municipio de Guanajuato en la localidad de Santa Teresa, en la calle Silao.
- k) Creación presupuestal a la partida 6131, componente K0035.C130, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$1,968,790.62 (Un millón novecientos sesenta y ocho mil setecientos noventa pesos con sesenta y dos centavos 00/62 moneda nacional), para ampliar la electrificación en el Municipio de Guanajuato en la localidad de los Nicolases, en la calle 1910, Hidalgo, y anexas.
- l) Disminución presupuestal a la partida 6131, componente K0035.C207, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$310,217.53 (Trescientos diez mil doscientos diecisiete pesos con cincuenta y tres centavos 00/53 moneda nacional), a efecto de compensar con la creación anterior.
- m) Disminución presupuestal a la partida 6131, componente K0035.C208, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$241,941.22 (Doscientos cuarenta y un mil novecientos cuarenta y un pesos con veintidós centavos 00/22 moneda nacional), a fin de compensar la ampliación presupuestal anterior.
- n) Disminución presupuestal a la partida 6131, componente K0035.C209, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$478,709.52 (Cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos nueve pesos con cincuenta y dos centavos 00/52 moneda nacional), a fin de compensar la ampliación que antecede.
- o) Disminución presupuestal a la partida 6131, componente K0035.C211, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$472,912.56 (Cuatrocientos setenta y dos mil novecientos doce pesos con cincuenta y seis centavos 00/56 moneda nacional), para cumplir con la ampliación a la electrificación en el Municipio de Guanajuato en la localidad de San José de Cervera en la calle Camino a la Mina de la Defensa.
- p) Incremento presupuestal a la partida 80302, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$1,017,168.54 (Un millón diecisiete mil ciento sesenta y ocho pesos con cincuenta y cuatro centavos 00/54 moneda nacional), derivado de la aportación que realizará la Secretaría de Desarrollo Social y Humano al Programa de Servicios Básicos en MI Comunidad 2021.
- q) Creación presupuestal a la partida 6131, componente K0035.C128, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$310,217.52 (Trescientos diez mil doscientos diecisiete

DICTAMEN CHPCPyDI/172/18-21

pesos con cincuenta y dos centavos 00/52 moneda nacional), con el fin de ampliar la electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto; en la localidad de la Saucedá (Santa Fe de Guadalupe), en las calles Libertad y Santa Fe de Guadalupe.

- r) Creación presupuestal a la partida 6131, componente K0035.C129, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$241,941.22 (Doscientos cuarenta y un mil novecientos cuarenta y un pesos con veintidós centavos 00/22 moneda nacional), con el fin de ampliar la electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto; en la localidad de Santa Teresa, calle Silao.
- s) Creación presupuestal a la partida 6131, componente K0035.C130, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$984,325.12 (Novecientos ochenta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos con doce centavos 00/12 moneda nacional), con el fin de ampliar la electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto; en la localidad los Nicolases, en la calle 1910, Hidalgo, y anexas.
- t) Disminución presupuestal a la partida 6131, componente k0035.C207, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$310,217.52 (Trescientos diez mil doscientos diecisiete pesos con cincuenta y dos centavos 00/52 moneda nacional), para compensar la creación presupuestal anterior.
- u) Disminución presupuestal a la partida 6131, componente K0035.C208, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$241,941.22 (Doscientos cuarenta y un mil novecientos cuarenta y un pesos con veintidós centavos 00/22 moneda nacional), para compensar la creación presupuestal anterior.
- v) Disminución presupuestal a la partida 6131, componente K0035.C209, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$478,709.52 (Cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos nueve pesos con cincuenta y dos centavos 00/52 moneda nacional), para compensar la creación presupuestal anterior.
- w) Disminución presupuestal a la partida 6131, componente K0035.C211, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$472,912.57 (Cuatrocientos setenta y dos mil novecientos doce pesos con cincuenta y siete centavos 00/57 moneda nacional), para compensar la creación presupuestal anterior.
- x) Incremento presupuestal a la partida 6141, componente E0240.C1A3, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$32,703.03 (Treinta y dos mil setecientos tres pesos con tres centavos 00/03 moneda nacional), para cumplir con las creaciones que anteceden.

DICTAMEN CHPCPyDI/172/18-21

- y) Creación presupuestal a la partida 6111, componente K0038.C182.A3, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$18,579.21 (Dieciocho mil quinientos setenta y nueve pesos con veintiún centavos 00/21 moneda nacional), para construcción de Techo firme en el municipio de Guanajuato, Guanajuato, en la localidad Guanajuato, en la colonia Barrio de San Luisito.
- z) Creación presupuestal a la partida 6111, componente K0038.C183.A3, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$96,226.03 (Noventa y seis mil doscientos veintiséis pesos con tres centavos 00/03 moneda nacional), para construcción de Techo firme en el municipio de Guanajuato, Guanajuato, en la localidad Guanajuato, en colonia Calzada de Guadalupe.
- aa) Creación presupuestal a la partida 6111, componente K0038.C184.A3, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$20,638.44 (Veinte mil seis cientos treinta y ocho pesos con cuarenta y cuatro centavos 00/44 moneda nacional), para construcción de Techo firme en el municipio de Guanajuato, Guanajuato, en la localidad Guanajuato, en la colonia Valenciana.
- bb) Creación presupuestal a la partida 6111, componente K0038.C185.A3, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$190,456.34 (Ciento noventa mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos con treinta y cuatro centavos 00/34 moneda nacional), para construcción de Techo firme en el Municipio de Guanajuato, Guanajuato, Marfil, colonia Cerro de la Coyota y el Edén.
- cc) Disminución presupuestal a la partida 6111, componente k0038.C169.A3, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$325,900.02 (Trescientos veinticinco mil novecientos pesos con dos centavos 00/02 moneda nacional), a efecto de compensar las creaciones que anteceden.
- dd) Creación presupuestal a la partida 6111, componente K0038.C178.A3, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$30,128.20 (Treinta mil ciento veintiocho pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional), para construcción de Techo firme en el Municipio de Guanajuato, Guanajuato, en la localidad Cañada de la Virgen.
- ee) Creación presupuestal a la partida 6111, componente K0038.C179.A3, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$163,924.87 (Ciento sesenta y tres mil novecientos veinticuatro pesos con ochenta y siete centavos 00/87 moneda nacional), para construcción de Techo firme en el Municipio de Guanajuato, Guanajuato, en la localidad el Varal.
- ff) Creación presupuestal a la partida 6111, componente K0038.C180.A3, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$30,128.20 (Treinta mil ciento veintiocho pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional), para construcción de Techo firme en el Municipio de Guanajuato, Guanajuato, en la localidad el Chocolate (Barrio de Guadalupe).

DICTAMEN CHPCPyDI/172/18-21

- gg) Creación presupuestal a la partida 6111, componente K0038.C181.A3, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$74,019.67 (Setenta y cuatro mil diecinueve pesos con sesenta y siete centavos 00/67 moneda nacional), para construcción de Techo firme en el municipio de Guanajuato, Guanajuato, en la localidad Rancho de Enmedio.
- hh) Creación presupuestal a la partida 6111, componente K0038.C182.A3, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$27,699.07 (Veintisiete mil seis cientos noventa y nueve pesos con siete centavos 00/07 moneda nacional), para construcción de Techo firme en el municipio de Guanajuato, Guanajuato, en la localidad Guanajuato, en la colonia Barrio de San Luisito.
- ii) Disminución presupuestal a la partida 6111, componente K0038.C169.A3, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$326,110.03 (Trescientos veintiséis mil ciento diez pesos con tres centavos 00/03 moneda nacional), a efecto de compensar las creaciones que anteceden.
- jj) Ampliación presupuestal a la partida 6141, componente E0240.C1A3, F.F. 2510121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$210.02 (Doscientos diez pesos con dos centavos 00/02 moneda nacional), se presupuesta de manera provisional.
- kk) Ampliación presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C147, F.F. 1100119, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$61,635.53 (Sesenta y un mil seiscientos treinta y cinco pesos con cincuenta y tres centavos 00/53 moneda nacional), para pavimentación de la calle Plan de Ayala en la colonia Peñitas, en la localidad de Marfil, Guanajuato, Gto; primera etapa.
- ll) Ampliación presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C155, F.F. 1100119, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$68,706.76 (Sesenta y ocho mil setecientos seis pesos con setenta y seis centavos 00/76 moneda nacional), para pavimentación de la calle Orión colonia Lomas del Padre, Guanajuato, Gto.
- mm) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C129, F.F. 1100119, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$60,049.37 (Sesenta mil cuarenta y nueve pesos con treinta y siete centavos 00/37 moneda nacional), a efecto de complementar las ampliaciones presupuestales anteriores.
- nn) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C146, F.F. 1100119, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$1,767.20 (Mil pesos setecientos sesenta y siete pesos con veinte centavos 00/20 moneda nacional), a efecto de complementar las ampliaciones presupuestales anteriores.

DICTAMEN CHPCPyDI/172/18-21

- oo) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C152, F.F. 1100119, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$55,640.35 (Cincuenta y cinco mil seis cientos cuarenta pesos con treinta y cinco centavos 00/35 moneda nacional), a efecto de complementar las ampliaciones presupuestales anteriores.
- pp) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C153, F.F. 1100119, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$9,039.14 (Nueve mil treinta y nueve pesos con catorce centavos 00/14 moneda nacional), a efecto de complementar las ampliaciones presupuestales anteriores.
- qq) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C154, F.F. 1100119, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$3,846.23 (Tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos con veintitrés centavos 00/23 moneda nacional), a efecto de complementar las ampliaciones presupuestales anteriores.
- rr) Creación presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C174, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$788,707.55 (Setecientos ochenta y ocho mil setecientos siete pesos con cincuenta y cinco centavos 00/55 moneda nacional), para construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Guanajuato, en la localidad de Marfil, en la colonia Lomas del Padre, en la calle Perseo.
- ss) Creación presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C175., F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$750,918.99 (Setecientos cincuenta mil novecientos dieciocho pesos con noventa y nueve centavos 00/99 moneda nacional), para construcción de pavimento con piedra, en Guanajuato, Guanajuato, en la localidad de Marfil, colonia el Edén, en la calle San Cayetano.
- tt) Creación presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C176., F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$578,583.47 (Quinientos setenta y ocho mil quinientos ochenta y tres pesos con cuarenta y siete centavos 00/47 moneda nacional), para construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Guanajuato, en la localidad de Marfil, en colonia Arroyo Verde, en la Calle Villagrán de la Luz; primera etapa.
- uu) Incremento presupuestal en la partida 830313, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$2,118,210.01 (Dos millones ciento dieciocho mil doscientos diez pesos con un centavo 00/01 moneda nacional), mediante asignación modificada con recurso creado por el municipio.

DICTAMEN CHPCPyDI/172/18-21

- vv) Creación presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C174., F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$788,707.55 (Setecientos ochenta y ocho mil setecientos siete pesos con cincuenta y cinco centavos 00/55 moneda nacional), para construcción de pavimento con concreto hidráulico en la localidad de Marfil, en la col, Lomas del Padre, calle Perseo, en Guanajuato, Guanajuato.
- ww) Creación presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C175., F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$750,918.99 (Setecientos cincuenta mil novecientos dieciocho pesos con noventa y nueve centavos 00/99 moneda nacional), para construcción de pavimento con piedra en la localidad de Marfil, en la colonia el Edén, calle San Cayetano, Guanajuato, Guanajuato.
- xx) Creación presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C176., F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$578,583.47 (Quinientos setenta y ocho mil quinientos ochenta y tres pesos con cuarenta y siete centavos 00/47 moneda nacional), para construcción de pavimento con concreto hidráulico en la localidad de Marfil, colonia Arroyo Verde, en la calle Villagrán de la Luz, en Guanajuato, Guanajuato, primera etapa.
- yy) Ampliación presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C147., F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$273,503.30 (Doscientos setenta y tres mil quinientos tres pesos con treinta centavos 00/30 moneda nacional), para pavimentación de calle Plan de Ayala en la Col. Peñitas, en la localidad de Marfil del municipio de Guanajuato, Gto. Primera etapa.
- zz) Ampliación presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C147., F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$15,194.00 (Quince mil ciento noventa y cuatro pesos 00/00 moneda nacional), para pavimentación de calle Plan de Ayala en la Col. Peñitas, en la localidad de Marfil del municipio de Guanajuato, Gto. Primera etapa.
- aaa) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C147., F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$15,194.00 (Quince mil ciento noventa y cuatro pesos 00/00 moneda nacional), a efecto de compensar la ampliación anterior.
- bbb) Ampliación presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C155., F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$3,914.84 (Tres mil novecientos catorce pesos ochenta y cuatro centavos 00/84 moneda nacional), para pavimentación de la calle Orión, en la colonia Lomas del Padre en el municipio de Guanajuato, Gto.

DICTAMEN CHPCPyDI/172/18-21

- ccc) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C155., F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$3,914.84 (Tres mil novecientos catorce pesos ochenta y cuatro centavos 00/84 moneda nacional), a efecto de compensar la ampliación anterior.
- ddd) Disminución presupuestal a la partida 6221, componente K0037.C220, F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$556.25 (Quinientos cincuenta y seis pesos con veinticinco centavos 00/25 moneda nacional), para complementar la ampliación anterior.
- eee) Disminución presupuestal a la partida 6221, componente K0034.C205, F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$79,273.07 (Setenta y nueve mil doscientos setenta y tres pesos con siete centavos 00/07 moneda nacional), para compensar la ampliación presupuestal anterior.
- fff) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C128, F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$2,122,366.47 (Dos millones ciento veintidós mil trescientos sesenta y seis pesos con cuarenta y siete centavos 00/47 moneda nacional), para compensar la ampliación presupuestal anterior.
- ggg) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C143, F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$118,558.03 (Ciento dieciocho mil quinientos cincuenta y ocho pesos con tres centavos 00/03 moneda nacional), para complementar la ampliación presupuestal anterior.
- hhh) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C146, F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$5,902.35 (Cinco mil novecientos dos pesos con treinta y cinco centavos 00/35 moneda nacional), para compensar la ampliación presupuestal anterior.
- iii) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C148, F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$9,481.14 (Nueve mil cuatrocientos ochenta y un pesos con catorce centavos 00/14 moneda nacional), para complementar la ampliación presupuestal anterior.
- jjj) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C150, F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$157.38 (Ciento cincuenta y siete pesos con treinta y ocho centavos 00/38 moneda nacional), para compensar la ampliación presupuestal anterior.

DICTAMEN CHPCPyDI/172/18-21

- kkk) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C152, F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$35,009.39 (Treinta y cinco mil nueve pesos con treinta y nueve centavos 00/39 moneda nacional), para compensar la ampliación presupuestal anterior.
- lll) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C153, F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$2,389.48 (Dos mil trescientos ochenta y nueve pesos con cuarenta y ocho centavos 00/48 moneda nacional), para compensar la ampliación presupuestal anterior.
- mmm) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C154, F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$2,311.79 (Dos mil trescientos once pesos con setenta y nueve centavos 00/79 moneda nacional), para compensar la ampliación presupuestal anterior.
- nnn) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C156, F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$1,343.39 (Mil trescientos cuarenta y tres pesos con treinta y nueve centavos 00/39 moneda nacional), para compensar la ampliación presupuestal anterior.
- ooo) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C156, F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$0.65 (Sesenta y cinco centavos 00/65 moneda nacional). A efecto de complementar la ampliación anterior.
- ppp) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C157, F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$14,363.19 (Catorce mil trescientos sesenta y tres pesos con diecinueve centavos 00/19 moneda nacional), a efecto de compensar la ampliación anterior.
- qqq) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C157, F.F. 1100120, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$0.43 (Cuarenta y tres centavos 00/43 moneda nacional). A efecto de complementar la ampliación anterior.
- rrr) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C129, F.F. 2610720, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$65,100.69 (Sesenta y cinco mil cien pesos con sesenta y nueve centavos 00/69 moneda nacional), a efecto complementar la ampliación anterior.
- sss) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C146, F.F. 2610720, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$23,008.70 (Veintitrés mil ocho pesos con setenta centavos 00/70 moneda nacional), a efecto complementar la ampliación anterior.

DICTAMEN CHPCPyDI/172/18-21

- ttt) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C148, F.F. 2610720, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$28,443.36 (Veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos con treinta y seis centavos 00/36 moneda nacional), a efecto complementar las ampliaciones anteriores.
- uuu) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C150, F.F. 2610720, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$472.14 (Cuatrocientos setenta y dos pesos con catorce centavos 00/14 moneda nacional), a efecto complementar la ampliación anterior.
- vvv) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C152, F.F. 2610720, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$271,950.10 (Doscientos setenta y un mil novecientos cincuenta pesos con diez centavos 00/10 moneda nacional), a efecto complementar las ampliaciones anteriores.
- www) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C153, F.F. 2610720, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$34,285.86 (Treinta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco pesos con ochenta y seis centavos 00/86 moneda nacional), a efecto complementar las ampliaciones anteriores.
- xxx) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C154, F.F. 2610720, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$18,474.04 (Dieciocho mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con cuatro centavos 00/04 moneda nacional), a efecto complementar las ampliaciones anteriores.
- yyy) Disminución presupuestal a la partida 6141, componente K0033.C156, F.F. 2610720, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$4,032.15 (Cuatro mil treinta y dos pesos con quince centavos 00/15 moneda nacional), a efecto complementar las ampliaciones anteriores.
- zzz) Disminución presupuestal a la partida 6142, componente K0033.C157, F.F. 2610720, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$43,090.87 (Cuarenta y tres mil noventa pesos con ochenta y siete centavos 00/87 moneda nacional), a efecto complementar las ampliaciones anteriores.
- aaaa) Incremento presupuestal a la partida 080403, F.F. 2610720, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$488,857.91 (Cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete con noventa y un centavos 00/91 moneda nacional). A fin de compensar las ampliaciones anteriores.

DICTAMEN CHPCPyDI/172/18-21

- bbbb) Disminución presupuestal a la partida 6221, componente K0034.C203, F.F. 2520121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/00 moneda nacional), a efecto de compensar las ampliaciones anteriores.
- cccc) Disminución presupuestal a la partida 6221, componente K0034.C204, F.F. 2520121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$2,218,117.64 (Dos millones doscientos dieciocho mil ciento diecisiete pesos con sesenta y cuatro 00/64 moneda nacional), a efecto complementar las ampliaciones anteriores.
- dddd) Disminución presupuestal a la partida 6221, componente K0034.C205, F.F. 2520121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$2,754,213.00 (Dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos trece pesos 00/00 moneda nacional), a efecto complementar las ampliaciones anteriores.
- eeee) Incremento presupuestal a la partida 830110, F.F. 2520121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$8, 472, 330.64 (Ocho millones cuatrocientos setenta y dos mil trescientos treinta pesos con sesenta y cuatro centavos 00/64 moneda nacional), a efecto complementar las ampliaciones anteriores.
- ffff) Disminución presupuestal a la partida 6111, componente K0038.C169.A3, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$210.01 (Doscientos diez pesos con un centavo 00/01 moneda nacional). A efecto de complementar las creaciones anteriores.
- gggg) Incremento presupuestal a la partida 830310, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$210.01 (Doscientos diez pesos con un centavo 00/01 moneda nacional). Derivado de la aportación que realizara la Secretaria de Desarrollo Social y Humano al Programa de Vivienda Mejor con Impulso 2021.
- hhhh) Disminución presupuestal a la partida 6221, componente K0034.C203, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$4,143,947.12 (Cuatro millones, ciento cuarenta y tres mil, novecientos cuarenta y siete pesos con doce centavos 00/12 moneda nacional), a efecto complementar las ampliaciones anteriores.
- iiii) Disminución presupuestal a la partida 6221, componente K0034.C204, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$950,621.85 (Novecientos cincuenta mil, seiscientos veintiún pesos con ochenta y cinco centavos 00/85 moneda nacional), a efecto complementar las ampliaciones anteriores.

DICTAMEN CHPCPyDI/172/18-21

- jjjj) Disminución presupuestal a la partida 6221, componente K0034.C205, F.F. 2610121, CeGe 31111-0703 (Dirección de Construcción) por la cantidad de \$601,103.93 (Seiscientos un mil, ciento tres pesos con noventa y tres centavos 00/93 moneda nacional), a efecto complementar las ampliaciones anteriores. .

FUNDAMENTO LEGAL

ÚNICO. - Esta Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, tiene facultades para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo previsto por los artículos 76, fracción IV, inciso a y b, fracción VI, 78, fracciones V, VI y X, 79 fracciones I, II, III y VII, 80, 81, 83, fracción I y 83-2, fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. De igual forma, acorde a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, el Municipio tiene plena autonomía para administrar y disponer de su patrimonio.

CONSIDERANDO

PRIMERO. - Esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública es competente para discutir, resolver y emitir el presente dictamen, de conformidad al fundamento legal antes citado, así como conforme a lo dispuesto por los artículos 28, 41, 42 y 43 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto.

SEGUNDO. - Del análisis de los documentos que integran la presente propuesta, los cuales dieron pauta a los antecedentes de este dictamen, se desprende de manera fehaciente que con la exposición y justificación del área correspondiente ante esta Comisión, es viable atender la solicitud que previamente validó y determinó procedente la Tesorería Municipal.

ACUERDOS

PRIMERO. - Esta Comisión es competente para emitir el presente dictamen de conformidad y en los términos descritos en el presente documento.

SEGUNDO. - Se aprueba la correspondiente Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021, referente a movimientos compensados y ampliación líquida, solicitada por diferentes centros gestores, para dar continuidad y cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados 2021, para quedar de la siguiente manera:

DICTAMEN CHPCPyDI/172/18-21

Incrementos

Centro Gestor	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creadón	Ampliación	Disminución	Incremento Ingresos	Pronóstico	de Importe Modificado a su Propuesta
31111-0703	Dirección de Construcción	3,288,448.09	3,288,448.09	-	3,288,448.09	-	-	3,288,448.09
31111-0703	Dirección de Construcción	1,177,628.80	700,634.48	-	700,634.48	-	-	1,177,628.80
31111-0703	Dirección de Construcción	676,891.60	700,634.49	-	676,891.61	-	-	700,634.48
31111-0703	Dirección de Construcción	1,503,780.83	2,520,949.37	-	1,503,780.83	-	-	2,520,949.37
31111-0703	Dirección de Construcción	1,980,775.15	1,536,483.86	-	1,536,483.86	-	-	1,980,775.15
31111-0703	Dirección de Construcción	326,110.03	325,900.02	-	325,900.02	-	-	326,110.03
31111-0703	Dirección de Construcción	770,401.32	325,900.01	210.02	326,110.03	-	-	770,401.32
31111-0703	Dirección de Construcción	4,396,312.21	-	130,342.29	130,342.29	-	-	4,396,312.21
31111-0703	Dirección de Construcción	-	2,118,210.01	-	-	-	-	2,118,210.01
31111-0703	Dirección de Construcción	5,559,232.66	2,118,210.01	292,612.14	2,410,822.15	-	-	5,559,232.66
	Total Presupuesto Egresos Modificado	19,679,580.69	13,635,370.34	423,164.45	10,899,413.36	-	-	22,838,702.12
830302	Convenios con Gobierno del Estado (PSBGT)	5,307,884.48	-	-	-	1,017,168.54	-	6,325,053.02
830309	Convenios con Gobierno del Estado (PSBMC)	676,891.61	-	-	-	23,742.88	-	2,500,000.00
830313	Programa Embelleciendo Mi Colonia	43,562,984.10	-	-	-	2,118,210.01	-	45,681,194.11
	Total Presupuesto Ingresos Modificado	49,547,760.19	-	-	-	3,159,121.43	-	54,506,247.13
	Total de Movimientos de las Transferencias		13,635,370.34	423,164.45	10,899,413.36	3,159,121.43	-	

Decrementos

DICTAMEN CHPCPyDI/172/18-21

Centro Gestor	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Decremento Ingresos	Pronostico	de Importe Modificado a su Propuesta
31111-0703	Dirección de Construcción	10,584,805.00	-	-	488,857.91	-	-	10,095,947.09
31111-0703	Dirección de Construcción	8,472,330.64	-	-	8,472,330.64	-	-	-
31111-0703	Dirección de Construcción	210.01	-	-	210.01	-	-	0.00
31111-0703	Dirección de Construcción	5,695,672.90	-	-	5,695,672.90	-	-	-
	Total Presupuesto Egresos Modificado	24,753,018.55	-	-	14,657,071.46	-	-	10,095,947.09
080403	Aplicación Remanentes Convenios Estatales	57,627,637.64	-	-	-	488,857.91	-	57,138,779.73
830110	Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	10,486,950.25	-	-	-	8,472,330.64	-	2,014,619.61
830310	Prog. Vivienda	1,048,890.00	-	-	-	210.01	-	1,048,679.99
830318	Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	5,695,672.90	-	-	-	5,695,672.90	-	0.00
	Total Presupuesto Ingresos Modificado	74,859,150.79	-	-	-	14,657,071.46	-	60,202,079.33
	Total de Movimientos de las Transferencias		-	-	14,657,071.46	14,657,071.46	-	

Lo anterior con base en lo expuesto en el oficio número TMG/0667/2021 y anexos que forman parte del presente dictamen.

TERCERO. - Se eleva el presente dictamen al Pleno del Honorable Ayuntamiento para su consideración y aprobación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39, segundo párrafo del Reglamento Interior vigente del H. Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto.

Así lo dictaminaron los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, trienio 2018-2021, firmando de conformidad quienes en su análisis intervinieron.


Lic. Virginia Hernández Marín,
Presidenta.

Lic. Magaly Liliana Segoviano Alonso,
Secretario.


Lic. José Luis Vega Godínez,

Vocal.

DICTAMEN CHPCPyDI/172/18-21



Lic. María Esther Garza Moreno,
Vocal.



C.P. María Elena Castro Cerrillo,
Vocal.



DICTAMEN CHPCPyDI/172/18-21



AYUNTAMIENTO 2018-2021
GUANAJUATO

"Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional 1821-2021"

Coordinación General de Finanzas
Dirección de Inversiones de Infraestructura y Programas

Oficio. TMG/0667/2021

Asunto: Se envía Propuesta de Transferencia Presupuestal

Guanajuato, Gto., 30 de Julio de 2021

Lic. Virginia Hernández Marín
Presidenta de la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública
Presente.



En cumplimiento a los artículos: 76 Fracción IV Inciso a, 79 Fracción I, II, III, VII, y VIII, 80, 81, 83 Fracción I 83-2 Fracción I, de la Ley Orgánica Municipal, le envío Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente autorizado para el ejercicio Fiscal 2021, referente a la propuesta de modificaciones presupuestales a diversas obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2021, de acuerdo a la solicitud de la Dirección General de Obra Pública mediante oficio número DGOPM/SDGOP/270721-004.

Incrementos

Centro Gestor	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Ingresos	Pronostico	de Importe Modificado a su Propuesta
31111-0703	Dirección de Construcción	3,288,448.09	3,288,448.09	-	3,288,448.09	-	-	3,288,448.09
31111-0703	Dirección de Construcción	1,177,628.80	700,634.48	-	700,634.48	-	-	1,177,628.80
31111-0703	Dirección de Construcción	676,891.60	700,634.49	-	676,891.61	-	-	700,634.48
31111-0703	Dirección de Construcción	1,503,780.83	2,520,949.37	-	1,503,780.83	-	-	2,520,949.37
31111-0703	Dirección de Construcción	1,980,775.15	1,536,483.86	-	1,536,483.86	-	-	1,980,775.15
31111-0703	Dirección de Construcción	326,110.03	325,900.02	-	325,900.02	-	-	326,110.03
31111-0703	Dirección de Construcción	770,401.32	325,900.01	210.02	326,110.03	-	-	770,401.32
31111-0703	Dirección de Construcción	4,396,312.21	-	130,342.29	130,342.29	-	-	4,396,312.21
31111-0703	Dirección de Construcción	-	2,118,210.01	-	-	-	-	2,118,210.01
31111-0703	Dirección de Construcción	5,559,232.66	2,118,210.01	292,612.14	2,410,822.15	-	-	5,559,232.66
Total Presupuesto Egresos Modificado		19,679,580.69	13,635,370.34	423,164.45	10,899,413.36	-	-	22,838,702.12
830302	Convenios con Gobierno del Estado (PSBGTG)	5,307,884.48	-	-	-	1,017,168.54	-	6,325,053.02
830309	Convenios con Gobierno del Estado (PSBMC)	676,891.61	-	-	-	23,742.88	-	2,500,000.00
830313	Programa Embelleciendo Mi Colonia	43,562,984.10	-	-	-	2,118,210.01	-	45,681,194.11
Total Presupuesto Ingresos Modificado		49,547,760.19	-	-	-	3,159,121.43	-	54,506,247.13
Total de Movimientos de las Transferencias			13,635,370.34	423,164.45	10,899,413.36	3,159,121.43	-	



Oficio. TMG/0667/2021

AYUNTAMIENTO 2018-2021
GUADALUPE

Centro Gestor	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Decremento Ingresos	Pronostico de Importe Modificado a su Propuesta
31111-0703	Dirección de Construcción	10,584,805.00	-	-	488,857.91	-	10,095,947.09
31111-0703	Dirección de Construcción	8,472,330.64	-	-	8,472,330.64	-	-
31111-0703	Dirección de Construcción	210.01	-	-	210.01	-	0.00
31111-0703	Dirección de Construcción	5,695,672.90	-	-	5,695,672.90	-	-
	Total Presupuesto Egresos Modificado	24,753,018.55	-	-	14,657,071.46	-	10,095,947.09
080403	Aplicación Remanentes Convenios Estatales	57,627,637.64	-	-	-	488,857.91	57,138,779.73
830110	Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	10,486,950.25	-	-	-	8,472,330.64	2,014,619.61
830310	Prog. Vivienda	1,048,890.00	-	-	-	210.01	1,048,679.99
830318	Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	5,695,672.90	-	-	-	5,695,672.90	0.00
	Total Presupuesto Ingresos Modificado	74,859,150.79	-	-	-	14,657,071.46	60,202,079.33
	Total de Movimientos de las Transferencias		-	-	14,657,071.46	14,657,071.46	

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de reiterarle la más distinguida de mis consideraciones.

Atentamente,

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal

Con copia para: C.P. Irma Mandujano García.- Coordinadora General de Finanzas.
Lic. Edgar Alberto González López.-Director de la Función Edilicia.



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

En la ciudad de Guanajuato, Gto, se reunieron en la oficina de Síndicos y Regidores de este Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento, a fin de llevar a cabo el análisis y evaluación de la propuesta de transferencias de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones a partidas del Presupuesto originalmente autorizadas para el ejercicio fiscal 2021 dos mil veintiuno.

Centro Gestor	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Ingresos	Pronostico de	Importe Modificado a su Propuesta
31111-0703	Dirección de Construcción	3,288,448.09	3,288,448.09	-	3,288,448.09	-	-	3,288,448.09
31111-0703	Dirección de Construcción	1,177,628.80	700,634.48	-	700,634.48	-	-	1,177,628.80
31111-0703	Dirección de Construcción	676,891.61	700,634.49	-	676,891.61	-	-	700,634.48
31111-0703	Dirección de Construcción	1,503,780.83	2,520,949.37	-	1,503,780.83	-	-	2,520,949.37
31111-0703	Dirección de Construcción	1,980,775.15	1,536,483.86	-	1,536,483.86	-	-	1,980,775.15
31111-0703	Dirección de Construcción	326,110.03	325,900.02	-	325,900.02	-	-	326,110.03
31111-0703	Dirección de Construcción	770,401.32	325,900.01	210.02	326,110.03	-	-	770,401.32
31111-0703	Dirección de Construcción	4,396,312.21	130,342.29	130,342.29	130,342.29	-	-	4,396,312.21
31111-0703	Dirección de Construcción	-	2,118,210.01	-	-	-	-	2,118,210.01
31111-0703	Dirección de Construcción	5,559,232.66	2,118,210.01	292,612.14	2,410,822.15	-	-	5,559,232.66
Total Presupuesto Egresos Modificado		19,679,580.69	13,635,370.34	423,164.45	10,899,413.36	-	-	22,838,702.12
830302	Convenios con Gobierno del Estado (PSBGTG)	5,307,884.48	-	-	-	-	1,017,168.54	6,325,053.02
830309	Convenios con Gobierno del Estado (PSBVC)	676,891.61	-	-	-	-	23,742.88	2,500,000.00
830313	Programa Embelleciendo Mi Colonia	43,562,984.10	-	-	-	-	2,118,210.01	45,681,194.11
Total Presupuesto Ingresos Modificado		49,547,760.19	-	-	-	-	3,159,121.43	54,506,247.13
Total de Movimientos de las Transferencias		-	13,635,370.34	423,164.45	10,899,413.36	-	3,159,121.43	-

Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento, aprueban en todas y cada una de sus partes dichas transferencias, de acuerdo a la relación arriba mencionada, mismas que se anexan debidamente requisitadas y que forman parte integrante del presente Dictamen. El presente dictamen se deberá someter al Ayuntamiento para la aprobación, en su caso. Lo anterior con fundamento en los artículos: 76 Fracción IV Inciso a, 79 fracción I,II,III y VII, 80,81,83 fracción I y 83-2 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de Guanajuato. Se cierra el presente Dictamen firmando el mismo los integrantes de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento, que así lo aprobaron.

Lic. Virginia Hernández Marín
Presidenta

Lic. José Luis Vega Godínez

C. María Esther García Moreno

Lic. Magaly Liliانا Sagoviano Alonso
Secretaria

C. P. María Elena Costa Carillo



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CeGe	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Pronóstico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
3111-0703	2510121					FAISM							
PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD / 2021													
DIRECCION DE CONSTRUCCION													
2.1.3		K0032.C210			6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz		3,288,448.09				3,288,448.09	Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Trinidad y San Vicente de la Cruz, 1era etapa.
2.1.3		K0032.C208			6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	3,288,448.09			3,288,448.09			Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Trinidad, en varias calles, 1era etapa.
						Suma del Centro gestor	3,288,448.09	3,288,448.09		3,288,448.09		3,288,448.09	
						Sumas de Movimientos de la Transferencia		3,288,448.09		3,288,448.09			

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

Lic. Virginia Hernández Martín
Presidenta


Lic. José Luis Vega Godínez

C. Maria Esther Garza Moreno

Vocales

Lic. Magaly Lilliana Segoviano Alonso
Secretaria

C.P. Maria Elena Castro Canillo



DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CeGe	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creción	Ampliación	Disminución	Incremento Pronóstico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
	2510121					FAISM							
31111-0703						PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD / 2021							
						DIRECCION DE CONSTRUCCION							
3.3.5			K0035.C127		6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	676,891.60	700,634.48				700,634.48	Derivado a la modificación del nombre de la obra y al monto modificado realizado por la DGOP.
3.3.5			K0035.C210		6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	500,737.20			676,891.60			Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Loma.
3.4.3			E0240.C1A3		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,177,628.80			23,742.88		476,994.32	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Loma, en la calle El Zapote
						Suma del Centro gestor	1,177,628.80	700,634.48		700,634.48		1,177,628.80	No se afectan erogaciones futuras en esta partida.
						Sumas de Movimientos de la Transferencia		700,634.48		700,634.48			

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

President

Luis Vega

Esther Garza

Secretaria

100



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CeGe	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Promotivo de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
	2610121					Convenio Estatal Etiquetado							
31111-0703						DIRECCION DE CONSTRUCCION							
3.3.5		K0035.C127			6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	676,891.60	700,634.49				700,634.49	Derivado a la modificación del nombre de la obra y al monto modificado realizado por la DGOP.
3.3.5		K0035.C210			6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	676,891.60			676,891.61		0.01	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Loma
						Suma del Centro gestor	676,891.60	700,634.49		676,891.61		700,634.48	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Loma, en la calle El Zapote
					830309	Convenios con Gobierno del Estado (PSBMC)	676,891.61				23,742.88	700,634.49	Derivado de la Aportación que realizará la Secretaría de Desarrollo Social y Humano al Programa de Servicio Básicos en MI Comunidad 2021.
						Suma del Centro gestor	676,891.61				23,742.88	700,634.49	
						Sumas de Movimientos de la Transferencia		700,634.49		676,891.61			

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

Lic. Virginia Hernández Marín
Presidenta

Lic. José Luis Vega Godínez

C. María Esther Garza Moreno

Vocales

Lic. Magaly Liliana Segoviano Alonso
Secretaria

C.P. María Elena Castro Gaudillo



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

Código	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Pronóstico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
	2610121					Convenios Estatales Etiquetados							
31111-0703						DIRECCION DE CONSTRUCCION							
3.3.5		K0035.C128			6131	Constr obras p abastece agua petróleo gas el	310,217.53	310,217.53				310,217.53	Derivado de las modificaciones realizadas por la DGOP ante la SEDESU.
3.3.5		K0035.C129			6131	Constr obras p abastece agua petróleo gas el	241,941.22	241,941.22				241,941.22	Ampliación de electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Saucedita (Santa Fe de Guadalupe), en las calles Libertad y Santa Fe de Guadalupe.
3.3.5		K0035.C130			6131	Constr obras p abastece agua petróleo gas el	1,968,790.62	1,968,790.62				1,968,790.62	Ampliación de electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, en la calle Silao
3.3.5		K0035.C207			6131	Constr obras p abastece agua petróleo gas el	310,217.53			310,217.53		-	Ampliación de Electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Los Nicolases, en la calle 1910, Hidalgo y anexas
3.3.5		K0035.C208			6131	Constr obras p abastece agua petróleo gas el	241,941.22			241,941.22		-	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Saucedita (Santa Fe de Guadalupe), en la calle Miguel Hidalgo.
3.3.5		K0035.C209			6131	Constr obras p abastece agua petróleo gas el	478,709.52			478,709.52		-	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, en la calle Irapuato.
3.3.5		K0035.C211			6131	Constr obras p abastece agua petróleo gas el	472,912.56			472,912.56		-	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Los Lorentos, en la calle La Loma y Las Pilas.
						Suma del Centro gestor	1,503,780.83	2,520,949.37	-	1,503,780.83		2,520,949.37	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Cervera, en la calle Camino a la Mina de la Defensa
					830302	Convenios con Gobierno del Estado (PSUGTO)	5,307,884.48				1,017,168.54	6,325,053.02	Derivado de la Aportación que realizará la Secretaría de Desarrollo Social y Humano al Programa de Servicio Básicos en MI Comunidad 2021.
						Suma del Centro gestor	5,307,884.48	-	-	-	1,017,168.54	6,325,053.02	
						Sumas de Movimientos de la Transferencia		2,520,949.37	-	1,503,780.83		1,017,168.54	

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

Lic. Virginia Hernández Márin
Presidente

Lic. José Luis Vega Godínez

C. María Esther Garza Moreno

Lic. Magaly Lilián Segoviano Alonso
Secretaria

Vocales

C.P. María Elena Castro Cerrillo



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CeGe	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Pronóstico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
	2510121					FAISM							
31111-0703						PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO / 2021							
						DIRECCION DE CONSTRUCCION							
3.3.5			K0035.C128		6131	Constr obras p abastece agua petróleo gas el		310,217.52					Derivado de las modificaciones realizadas por la DGOPI ante la SEDESU.
3.3.5			K0035.C129		6131	Constr obras p abastece agua petróleo gas el		241,941.22					Ampliación de electrificación en el Municipio de Guajuato, Gto., en la localidad La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe), en las calles Libertad y Santa Fe de Guadalupe.
3.3.5			K0035.C130		6131	Constr obras p abastece agua petróleo gas el		984,325.12					Ampliación de electrificación en el Municipio de Guajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, en la calle Sillao
3.3.5			K0035.C207		6131	Constr obras p abastece agua petróleo gas el	310,217.53			310,217.52			Ampliación de Electrificación en el Municipio de Guajuato, Gto., en la localidad Los Nicholases, en la calle 1910, Hidalgo y anexas
3.3.5			K0035.C208		6131	Constr obras p abastece agua petróleo gas el	241,941.22			241,941.22			Ampliación de electrificación en el municipio de Guajuato, Gto., en la localidad La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe), en la calle Miguel Hidalgo.
3.3.5			K0035.C209		6131	Constr obras p abastece agua petróleo gas el	478,709.52			478,709.52			Ampliación de electrificación en el municipio de Guajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, en la calle Irapuato.
3.3.5			K0035.C211		6131	Constr obras p abastece agua petróleo gas el	472,912.56			472,912.57			Ampliación de electrificación en el municipio de Guajuato, Gto., en la localidad Los Lorentos, en la calle La Loma y Las Pilas.
3.4.3			E0240.C1A3		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	476,994.32			32,703.03			Ampliación de electrificación en el municipio de Guajuato, Gto., en la localidad San José de Cervera, en la calle Camino a la Mina de la Defensa
						Suma del Centro gestor	1,980,775.15	1,536,483.86	-			444,291.29	No se afectan erogaciones futuras en esta partida.
						Sumas de Movimientos de la Transferencia		1,536,483.86	-			1,980,775.15	
								1,536,483.86	-			-	

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

Lic. Virginia Hernández Márquez
Presidenta

Lic. José Luis Vega Godínez

C. María Esther Garza Moreno

Lic. Magaly Lilliana Segoviano Alonso
Secretaria

C.P. María Elena Castro Carrillo

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.


Céce	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Pronóstico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
	2610121					Convenios Estatales Etiquetados							
31111-0703						PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO / 2021							
						DIRECCION DE CONSTRUCCION							
2.2.5		K0038.C182.A3		6111	Edificación habitacional			18,579.21				18,579.21	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Barrio de San Luisito
2.2.5		K0038.C183.A3		6111	Edificación habitacional			96,226.03				96,226.03	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Calzada de Guadalupe
2.2.5		K0038.C184.A3		6111	Edificación habitacional			20,638.44				20,638.44	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Valenciana
2.2.5		K0038.C185.A3		6111	Edificación habitacional			190,456.34				190,456.34	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Cerro de la Coyota y El Eden
2.2.5		K0038.C169.A3		6111	Edificación habitacional		326,110.03					210.01	Se disminuye esta obra para su desglose por localidad de acuerdo a lo arriba mencionado. "Techo firme en el Municipio de Guanajuato"
					Suma del Centro gestor		326,110.03	325,900.02	-	325,900.02		326,110.03	
					Sumas de Movimientos de la Transferencia			325,900.02	-	325,900.02			

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.



Lic. Virginia Hernández Marín


Presidenta



Lic. José Luis Vega Godínez



C. María Esther Garza Moreno



Lic. Magaly Lilliana Segoviano Alonso

Secretaría



C.P. Noelia Elena Castro Cerrillo

Vocales

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CeGe	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Pronóstico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
	2510121					FAISM							
31111-0703						DIRECCION DE CONSTRUCCION							
2.2.5		K0038.C178.A3			6111	Edificación habitacional		30,128.20				30,128.20	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cañada de La Virgen
2.2.5		K0038.C179.A3			6111	Edificación habitacional		163,924.87				163,924.87	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Varal
2.2.5		K0038.C180.A3			6111	Edificación habitacional		30,128.20				30,128.20	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Chocolate (barrio de Guadalupe)
2.2.5		K0038.C181.A3			6111	Edificación habitacional		74,019.67				74,019.67	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Rancho de En Medio
2.2.5		K0038.C182.A3			6111	Edificación habitacional		27,699.07				27,699.07	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Barrio de San Luisito
2.2.5		K0038.C169.A3			6111	Edificación habitacional	326,110.03			326,110.03			Se disminuye esta obra para su desdoble por localidad de acuerdo a lo arriba mencionado "Techo firme en el Municipio de Guanajuato"
3.4.3		E0240.C1A3			6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	444,291.29		210.02			444,501.31	Se presupuesta de manera provisional en esta partida.
						Suma del Centro gestor	770,401.32						
						Sumas de Movimientos de la Transferencia		325,900.01	210.02	326,110.03		770,401.32	
								325,900.01	210.02	326,110.03			

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

Lic. Virginia Hernández Marín

Presidenta

Lic. José Luis Vega Godínez

C. María Esther Garza Moreno

Lic. Magaly Lilliana Segoviano Alonso

Secretaria

Vocales

C.P. María Elena Castro Cerillo



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CeGe	E.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Diminución	Incremento Previsional de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
31111-0703	1100119					Remanentes de recurso Municipal 2019							
						DIRECCION DE CONSTRUCCION							
	2.2.1		K0033.C147		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	824,268.69		61,635.53			885,904.22	Pavimentación de calle Plan de Ayala en la Col. Peñitas en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa.
	2.2.1		K0033.C155		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	149,682.73		68,706.76			218,389.49	Pavimentación de la calle Orón Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto
	2.2.1		K0033.C129		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,757,573.30			60,049.37		1,697,523.93	Pavimentación de Calles Alfredo Duges y Lomas de San Francisco. Tramo: Av. Santa Fé - Calle SIN, en el Municipio de Guanajuato, Gto. 1era etapa.
	2.2.1		K0033.C146		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	887,537.60			1,767.20		885,770.40	Pavimentación de la calle Eucalipto en el Fraccionamiento Atoboles del Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa.
	2.2.1		K0033.C152		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	339,990.31			55,640.35		284,349.96	Pavimentación, Banquetas y guarniciones de la Calle sin nombre del Fraccionamiento El Solano
	2.2.1		K0033.C153		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	256,635.91			9,039.14		247,596.77	Pavimentación de la calle Hércules, Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto.
	2.2.1		K0033.C154		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	180,623.67			3,846.23		176,777.44	Pavimentación de la calle Andrómeda en Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto.
						Suma del Centro gestor	4,396,312.21		130,342.29	130,342.29		4,396,312.21	
						Sumas de Movimientos de la Transferencia			130,342.29	130,342.29			

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.


Lic. Virginia Hernández
Presidenta

Lic. José Luis Vega Godínez

C. María Esther Gaxa Moreno

Lic. Magaly Ullana Segoviano Alonso
Secretaría

Vocales



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Vocales

LUC. JOSE LUIS VEGA GODINEZ


C. María Esther Garza Moreno



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CcGe	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Promocion de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
31111-0703	1100120					Remanentes de recurso Municipal 2020							
						DIRECCION DE CONSTRUCCION							
	2.2.1		K0033.C174		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	788,707.55				788,707.55	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Lomas del Padre, en la calle Perseo.
	2.2.1		K0033.C175		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	750,918.99				750,918.99	Construcción de pavimento con piedra en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia el Edén, en la calle San Cayetano
	2.2.1		K0033.C176		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	578,583.47				578,583.47	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la Colonia Arroyo Verde, en la Calle Villagrán de la Luz, 1era etapa.
	2.2.1		K0033.C147		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	824,268.69		273,503.30			1,097,771.99	Pavimentación de calle Plan de Ayala en la Col. Peritas, en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa.
	2.2.1		K0033.C147		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	15,194.00		15,194.00			15,194.00	
	3.4.3		K0033.C147		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	517,352.59		3,914.84			521,267.43	Pavimentación de la calle Orón Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto
	2.2.1		K0033.C155		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	3,914.84						
	3.4.3		K0033.C155		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	8,125.64						
	2.4.1		K0037.C220		6221	Edificación no habitacional	79,273.07						
	3.4.3		K0034.C205		6221	Edificación no habitacional	2,942,616.15						
	2.2.1		K0033.C128		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	143,563.16						
	2.2.1		K0033.C143		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	5,902.35						
	3.4.3		K0033.C146		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	39,348.06						
	3.4.3		K0033.C148		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	157.38						
	3.4.3		K0033.C150		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	35,009.69						
	3.4.3		K0033.C152		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz							





MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CeGe	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Promotivo de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
	3.4.3		K0033.C153		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2,389.48			2,389.48			Pavimentación de la calle Hércules, Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto.
	3.4.3		K0033.C154		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2,311.79			2,311.79			Pavimentación de la calle Andómeda en Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto.
	3.4.3		K0033.C156		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,343.39			1,343.39			Pavimentación de la Calles Sin Nombre (Circuito 1), en la Col. Arroyo Verde, en el Municipio de Guanajuato, Gto.
	2.2.1		K0033.C156		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	503,655.90			0.65		503,655.25	
	3.4.3		K0033.C157		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	14,363.19			14,363.19			Pavimentación de la calles Sin Nombre (Circuito 2), en la Col. Arroyo Verde, en el Municipio de Guanajuato, Gto.
	2.2.1		K0033.C157		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	420,443.29			0.43		420,442.86	
						Suma del Centro gestor	5,559,232.66	2,118,210.01	292,612.14	2,410,822.15		5,559,232.66	
						Sumas de Movimientos de la Transferencia		2,118,210.01	292,612.14	2,410,822.15			

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

Lic. Virginia Hernández Manríquez
Presidenta

Lic. Magaly Uliana Segoviano Alonso
Secretaria

Vocales

Lic. Jorge Luis Vega Cordero

C. María Elena Castro Cerrillo

C. María Esther Garza Moreno

Centro Gestor	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Decremento Ingresos	Pronostico de	Importe Modificado a su Propuesta
31111-0703	Dirección de Construcción	10,584,805.00	-	-	488,857.91	-	-	10,095,947.09
31111-0703	Dirección de Construcción	8,472,330.64	-	-	8,472,330.64	-	-	-
31111-0703	Dirección de Construcción	210.01	-	-	210.01	-	-	0.00
31111-0703	Dirección de Construcción	5,695,672.90	-	-	5,695,672.90	-	-	-
	Total Presupuesto Egresos Modificado	24,753,018.55	-	-	14,657,071.46	-	-	10,095,947.09
080403	Aplicación Remanentes Convenios Estatales	57,627,637.64	-	-	-	-	488,857.91	57,138,779.73
830110	Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	10,486,950.25	-	-	-	-	8,472,330.64	2,014,619.61
830310	Prog. Vivienda	1,048,890.00	-	-	-	-	210.01	1,048,679.99
830318	Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	5,695,672.90	-	-	-	-	5,695,672.90	0.00
	Total Presupuesto Ingresos Modificado	74,859,150.79	-	-	-	-	14,657,071.46	60,202,079.33
	Total de Movimientos de las Transferencias		-	-	14,657,071.46	-	14,657,071.46	

Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento, aprueban en todas y cada una de sus partes dichas transferencias, de acuerdo a la relación arriba mencionada, mismas que se anexan debidamente requisitadas y que forman parte integrante del presente Dictamen . El presente dictamen se deberá someter al Ayuntamiento para la aprobación, en su caso. Lo anterior con fundamento en los artículos: 76 Fracción IV Inciso a, 79 fracción I,II,III y VII, 80,81,83 fracción I y 83-2 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de Guanajuato. Se cierra el presente Dictamen, firmando el mismo los integrantes de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento, que así lo aprobaron .



Lic. Virginia Hernández Márquez


Presidenta



Lic. José Luis Vega Godínez



C. María Esther Salda Moreno



Lic. Magaly Lilliana Segoviano Alonso

Secretaria



C.P. María Elena Castro Cerrillo

Vocales



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CdGe	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Diminución	Decremento Pronóstico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
31111-0703	2610720					Convenios Estatales Etiquetados							
						DIRECCION DE CONSTRUCCION							
	2.2.1	K0033.C129			6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,759,349.81			65,100.69		1,694,249.12	Pavimentación de Calles Alfredo Duges y Lomas de San Francisco, Tramo: Av. Santa Fe - Calle SN, en el Municipio de Guanajuato, Gto. 1era etapa.
	2.2.1	K0033.C146			6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	887,537.60			23,008.70		864,528.90	Pavimentación de la calle Eucalipto en el Fraccionamiento Arboledas del Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa.
	2.2.1	K0033.C148			6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,985,796.65			28,443.36		1,957,353.29	Pavimentación de Calle Porfirio Díaz, en la Col. Peñitas, en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato, Gto.
	2.2.1	K0033.C150			6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	681,821.05			472.14		681,348.91	Pavimentación de la Calle Garambullo esquina Nogal, de la colonia Peñitas en el Municipio de Guanajuato, Gto. (Tercera Etapa)
	2.2.1	K0033.C152			6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,125,000.00			271,950.10		853,049.90	Pavimentación, Banquetas y guarniciones de la Calle sin nombre del Fraccionamiento El Solano
	2.2.1	K0033.C153			6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	777,076.17			34,285.86		742,790.31	Pavimentación de la calle Hércules, Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto.
	2.2.1	K0033.C154			6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	548,806.38			18,474.04		530,332.34	Pavimentación de la calle Andrómeda en Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto.
	2.2.1	K0033.C156			6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,514,997.88			4,032.15		1,510,965.73	Pavimentación de las Calles Sin Nombre (Circuito 1), en la Col. Arroyo Verde, en el Municipio de Guanajuato, Gto.
	2.2.1	K0033.C157			6142	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,304,419.46			43,090.87		1,261,328.59	Pavimentación de las Calles Sin Nombre (Circuito 2), en la Col. Arroyo Verde, en el Municipio de Guanajuato, Gto.
						Suma del Centro gestor	10,584,805.00			488,857.91		10,095,947.09	
					080403	Aplicación Remanentes Convenios Estatales	57,627,637.64				488,857.91	57,138,779.73	
						Suma del Centro gestor	57,627,637.64				488,857.91	57,138,779.73	
						Sumas de Movimientos de la Transferencia				488,857.91		488,857.91	

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

Lic. Virginia Hernández Marín
Presidenta

Lic. José Luis Vega Godínez

C. María Esther Garza Moreno

Lic. Magaly Lilián Segoviano Alonso
Secretaria

C.P. María Elena Castro Carrillo

Vocales



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CeGe	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Decremento Pronostico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
31111-0703	2520121					Convenios Federales Etiquetados							
						APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS DEL PATRIMONIO MUNDIAL (ACMPM)							
	3.4.3		K0034.C203		6221	Edificación no habitacional	3,500,000.00			3,500,000.00			Restauración de la Torre de Relojes en el Mercado Hidalgo, en la Ciudad de Guanajuato, Gto
	3.4.3		K0034.C204		6221	Edificación no habitacional	2,218,117.64			2,218,117.64			Restauración de fachadas del templo de San Roque e iluminación escénica, en la Ciudad de Guanajuato, Gto. 2da etapa.
	3.4.3		K0034.C205		6221	Edificación no habitacional	2,754,213.00			2,754,213.00			Restauración del Edificio Principal de la Antigua Estación del Ferrocarril, en la Ciudad de Guanajuato Gto. 1era etapa.
						Suma del Centro gestor	8,472,330.64	-	-	8,472,330.64	-	-	
					830110	Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	10,486,950.25				8,472,330.64	2,014,619.61	Toda vez que no se haran las obras en este ejercicio fiscal.
						Suma del Centro gestor	10,486,950.25	-	-		8,472,330.64	2,014,619.61	
						Sumas de Movimientos de la Transferencia		-	-	8,472,330.64			

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

Lic. Virginita Hernández Magán
Presidenta

Lic. José Luis Vega Godínez

C. María Esther Garza Moreno

Lic. Magaly Liliana Segoviano Alonso
Secretaria

C.P. María Elena Castro Ceñillo



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CeGe	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Decremento Pronóstico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
	2610121					Convenios Estatales Etiquetados							
31111-0703						PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO / 2021							
	2.2.5		K0038.C169.A3		6111	Edificación habitacional	210.01			210.01		0.00	Se disminuye, no se afectan erogaciones futuras.
						Suma del Centro gestor	210.01	-	-	210.01	-	0.00	
					830310	Prog. Vivienda	1,048,890.00				210.01	1,048,679.99	Derivado de la Aportación que realizará la Secretaría de Desarrollo Social y Humano al Programa Vive Mejor con Impulso 2021.
						Suma del Centro gestor	1,048,890.00	-	-	210.01	210.01	1,048,679.99	
						Sumas de Movimientos de la Transferencia		-	-	210.01	210.01		

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

Lic. Virginia Hernández Marín
Presidenta

Lic. José Luis Vega González

C. María Esther Garza Moreno

Vocales

Lic. Magaly Liliana Segoviano Alonso

Secretaria

C. P. María Elena Castro Cerrillo



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CeGe	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Decremento Pronóstico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
31111-0703	2610121					Convenios Estatales Etiquetados							
						APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS DEL PATRIMONIO MUNDIAL (ACMPM)							
	3.4.3		K0034.C203		6221	Edificación no habitacional	4,143,947.12			4,143,947.12			Restauración de la Torre de Relojes en el Mercado Hidalgo, en la Ciudad de Guanajuato, Gto
	3.4.3		K0034.C204		6221	Edificación no habitacional	950,621.85			950,621.85			Restauración de fachadas del templo de San Roque e iluminación escénica, en la Ciudad de Guanajuato, Gto. 2da etapa.
	3.4.3		K0034.C205		6221	Edificación no habitacional	601,103.93			601,103.93			Restauración del Edificio Principal de la Antigua Estación del Ferrocarril, en la Ciudad de Guanajuato Gto. 1era etapa.
						Suma del Centro gestor	5,695,672.90			5,695,672.90			
					830318	Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial	5,695,672.90				5,695,672.90	0.00	Toda vez que no se haran las obras en este ejercicio fiscal.
						Suma del Centro gestor	5,695,672.90				5,695,672.90	0.00	
						Sumas de Movimientos de la Transferencia				5,695,672.90	5,695,672.90		

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

Lic. Virginia Hernández Maín
Presidenta

Lic. José Luis Vega Gómez
Vocales

C. María Esther Garza Moreno

Lic. Migaly Lilliana Segoviano Alonso
Secretaria

C.P. María Elena Castro Cerrillo

DICTAMEN

FORMATO DE TRANSFERENCIA 1
Referencia Oficio No. DGOP/SDGOP/270721-004
Presupuesto originalmente autorizadas para el ejercicio

En la ciudad de Guanajuato, Gto., se reunieron en la oficina de Síndicos y Regidores de este Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, a fin de llevar a cabo el análisis y evaluación de la propuesta de transferencias de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones a partidas del

NÚM. DE OBRA	PROG.	SUB PROG.	SUBCLASIFICACIÓN	MODALIDADES POR TIPO DE PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	CONVENIOS ESTATALES	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021	ASIGNACIÓN AUTORIZADA	DISMINUCIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	DISMINUCIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	AMPLIACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	AMPLIACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	CREACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	CREACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACION MODIFICADA (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	ASIGNACION MODIFICADA (FINAL)
--------------	-------	-----------	------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------	-----------	---------------------	--	-----------------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	-------------------------------

PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD / 2021

DRENAJE Y LETRINAS

2021/029-A	SD	01	Drenaje sanitario	Rehabilitación	Directa	Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Trinidad, en varias calles, 1era etapa.	La Trinidad	0.00	3,288,448.09	3,288,448.09	0.00	3,288,448.09					0.00	0.00	0.00
2021/029-B	SD	01	Drenaje sanitario	Rehabilitación	Directa	Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Trinidad y San Vicente de la Cruz, 1era etapa.	La Trinidad y San Vicente de la Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,288,448.09	0.00	3,288,448.09	3,288,448.09
								\$0.00	\$3,288,448.09	\$3,288,448.09	\$0.00	\$3,288,448.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288,448.09	\$0.00	\$3,288,448.09	\$3,288,448.09

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

2021/025	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Loma, en la calle El Zapote	La Loma	676,891.61	676,891.60	1,353,783.21	676,891.61	676,891.60					0.00	0.00	0.00
2021/025-A	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Loma	La Loma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,634.49	700,634.48	700,634.49	700,634.48	1,401,268.97
								\$676,891.61	\$676,891.60	\$1,353,783.21	\$676,891.61	\$676,891.60	\$0.00	\$0.00	\$700,634.49	\$700,634.48	\$700,634.49	\$700,634.48	\$1,401,268.97
SUB TOTAL:								\$676,891.61	\$3,965,339.69	\$4,642,231.30	\$676,891.61	\$3,965,339.69	\$0.00	\$0.00	\$700,634.49	\$3,989,082.57	\$700,634.49	\$3,989,082.57	\$4,689,717.06

PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO / 2021

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

2021/022-A	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Saucedá (Santa Fe de Guadalupe), en la calle Miguel Hidalgo.	La Saucedá (Santa Fe de Guadalupe)	310,217.53	310,217.52	620,435.05	310,217.53	310,217.52					0.00	0.00	0.00
2021/022-B	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Saucedá (Santa Fe de Guadalupe), en las calles Libertad y Santa Fe de Guadalupe.	La Saucedá (Santa Fe de Guadalupe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,217.53	310,217.52	310,217.53	310,217.52	620,435.05
2021/023-A	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, en la calle Irapuato.	Santa Teresa	241,941.22	241,941.22	483,882.44	241,941.22	241,941.22					0.00	0.00	0.00
2021/023-B	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, en la calle Silao	Santa Teresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,941.22	241,941.22	241,941.22	241,941.22	483,882.44
2021/024-A	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Los Lorenzos, en la calle La Loma y Las Pilas.	Los Lorenzos	478,709.52	478,709.52	957,419.04	478,709.52	478,709.52					0.00	0.00	0.00
2021/026-A	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de electrificación en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Cervera, en la calle Camino a la Mina de la Defensa	San José de Cervera	472,912.56	472,912.57	945,825.13	472,912.56	472,912.57					0.00	0.00	0.00
2021/057	SG	02	Electrificación Rural	Ampliación	Directa	Ampliación de Electrificación en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Los Nicolases, en la calle 1910, Hidalgo y anexas	Los Nicolases	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,968,790.62	984,325.12	1,968,790.62	984,325.12	2,953,115.74
								\$1,503,780.83	\$1,503,780.83	\$3,007,561.66	\$1,503,780.83	\$1,503,780.83	\$0.00	\$0.00	\$2,520,949.37	\$1,536,483.86	\$2,520,949.37	\$1,536,483.86	\$4,057,433.23
SUB TOTAL:								\$1,503,780.83	\$1,503,780.83	\$3,007,561.66	\$1,503,780.83	\$1,503,780.83	\$0.00	\$0.00	\$2,520,949.37	\$1,536,483.86	\$2,520,949.37	\$1,536,483.86	\$4,057,433.23

DICTAMEN

FORMATO DE TRANSFERENCIA 1
Referencia Oficio No. DGOP/SDGOP/270721-004
Presupuesto originalmente autorizadas para el ejercicio

En la ciudad de Guanajuato, Gto., se reunieron en la oficina de Síndicos y Regidores de este Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, a fin de llevar a cabo el análisis y evaluación de la propuesta de transferencias de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones a partidas del Presupuesto originalmente autorizadas para el ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno.

NÚM. DE OBRA	PROG.	SUB PROG.	SUBCLASIFICACIÓN	MODALIDADES POR TIPO DE PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	CONVENIOS ESTATALES	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021	ASIGNACIÓN AUTORIZADA	DISMINUCIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	DISMINUCIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	AMPLIACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	AMPLIACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	CREACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	CREACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACION MODIFICADA (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	ASIGNACION MODIFICADA (FINAL)
--------------	-------	-----------	------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------	-----------	---------------------	--	-----------------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	-------------------------------

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2021

2021/049						Coinversión con entidades federales y estatales	Municipio	0.00	56,445.91	56,445.91		56,445.91					0.00	0.00	0.00	3
								\$0.00	\$56,445.91	\$56,445.91	\$0.00	\$56,445.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUB TOTAL:								\$0.00	\$56,445.91	\$56,445.91	\$0.00	\$56,445.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL:								\$2,180,672.44	\$5,525,566.43	\$7,706,238.87	\$2,180,672.44	\$5,525,566.43	\$0.00	\$0.00	\$3,221,583.86	\$5,525,566.43	\$3,221,583.86	\$5,525,566.43	\$8,747,150.29	

JUSTIFICACIÓN

1	EN LAS ACCIONES IDENTIFICADAS CON EL NUMERAL 1; SE REALIZA LA MODIFICACIÓN DEL NOMBRE DE LA OBRA NÚM. 2021/029-A; ASÍ COMO NOMBRE Y MONTO DE LA OBRA NÚM. 2021/025; LO ANTERIOR, DERIVADO DEL OFICIO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA, ESTUDIOS Y PROYECTOS CON NÚM. DGOP/DPOEYP/200721-005, MEDIANTE EL CUAL ENVIA EL FORMATO FSEDESHU-01 A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, DONDE SE REALIZAN CAMBIOS DE NOMENCLATURA, Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA FINANCIERA EN LAS ACCIONES INSERTAS EN EL PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS DE MI COMUNIDAD; POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR DICHOS CAMBIOS AL POPyAS 2021. (SE ANEXA DOCUMENTO)
2	EN LAS ACCIONES IDENTIFICADAS CON EL NUMERAL 2; SE REALIZA LA MODIFICACIÓN DE LOS NOMBRES DE LAS OBRAS NÚM. 2021/022-A Y 2021/023-A, LA CANCELACIÓN DE LAS OBRAS 2021/024-A Y 2021/026-A, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE OBRA 2021/057; LO ANTERIOR, DERIVADO DEL OFICIO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA, ESTUDIOS Y PROYECTOS CON NÚM. DGOP/DPOEYP/200721-005, MEDIANTE EL CUAL ENVIA EL FORMATO FSEDESHU-01 A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, DONDE SE REALIZAN CAMBIOS DE NOMENCLATURA, BAJAS DE ACCIONES, ALTA DE ACCIONES Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA FINANCIERA EN LAS ACCIONES INSERTAS EN EL PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS GTO; POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR DICHOS CAMBIOS AL POPyAS 2021. (SE ANEXA DOCUMENTO)
3	EN LA ACCIÓN IDENTIFICADA CON EL NUMERAL 3; SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DE RECURSOS DE LA ACCIÓN 2021/049 POR LA CANTIDAD DE \$56,445.91 DE RECURSOS FISMDF PARA COINVERTIR CON ENTIDADES Y DEPENDENCIAS FEDERALES Y/O ESTATALES EN ACCIONES QUE SE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS O EN ACCIONES QUE ASÍ LO REQUIERAN

Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, aprueban en todas y cada una de sus partes dichas transferencias, de acuerdo a la relación arriba mencionada, mismas que se anexan debidamente requisitadas y que forman parte integrante del presente dictamen, mismo que se deberá someter al Ayuntamiento para la aprobación, en su caso. Lo anterior con fundamento en los artículos: 76 fracción IV inciso a), 79 fracción I, II, III y VIII, 80, 81, 83, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de Guanajuato. Se cierra el presente dictamen, firmando el mismo los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, que así lo aprobarán.

Integrantes de la Comisión de Obra Pública

Lic. Armando López Ramírez
Presidente

Ing. Carlos Alejandro Chávez Valdez
Secretario

VOCALES

Lic. Virginia Hernández Marín.

Lic. Óscar Edmundo Aguayo Arredondo.

Lic. Ana Bertha Melo González.



FSEDESHU-01/2021

PROPUESTA DE INVERSIÓN
FUENTE DE INVERSIÓN: PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD (FSBMC)
EJERCICIO FISCAL: 2021

MUNICIPIO: GUANAJUATO

PÁGINA: 1 DE 1
FECHA DE ELABORACIÓN: 15/07/2021

PRIORIDAD MUNICIPAL	PROYECTO	SUBPROYECTO	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	CLAVE DE LA LOCALIDAD (INEGI)	LOCALIDAD	CLAVE DEL ADOB	EJECUTOR	OBRA O ACCIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	INVERSIÓN PROPUESTA						METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS				
											TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	NÚMERO DE FAMILIAS	NÚMERO DE VIVIENDAS
1	SG	02	RECONSTRUCCIÓN DE LA LOMA DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD LA LOMA	110150174	LA LOMA	1101501740016	GUANAJUATO	OBRA	CONTRATO	INICIA Y TERMINA	\$ 1 101 266 97	\$ -	\$ 700 634 49	\$ 700 634 49	\$ -	\$ -	POSTE	26	PERSONA	36	24	12	12
2	SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD Y SAN VICENTE DE LA CRUZ 1ERA ETAPA	110150120 110150114	LA TRINIDAD SAN VICENTE DE LA CRUZ	1101501200016 1101501140016	GUANAJUATO	OBRA	CONTRATO	INICIA	\$ 3 288 448 09	\$ -	\$ -	\$ 3 288 448 09	\$ -	\$ -	METRO LINEAL	2136 000	PERSONA	780	720	375	375
											SUMA DE HOJA	\$ 4 089 717 06	\$ -	\$ 700 634 49	\$ 3 989 082 57	\$ -	\$ -						
											SUBTOTAL	\$ 4 089 717 06	\$ -	\$ 700 634 49	\$ 3 989 082 57	\$ -	\$ -						
											TOTAL	\$ 4 089 717 06	\$ -	\$ 700 634 49	\$ 3 989 082 57	\$ -	\$ -						

NOMBRE: ING. HECTOR JAVIER MONTEZ RAMIREZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



FSEDSHU-01/2021

PROPUESTA DE INVERSIÓN
FUENTE DE INVERSIÓN: PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO (PSBGTO)
EJERCICIO FISCAL 2021

MUNICIPIO: GUANAJUATO

PÁGINA: 1 DE 1
FECHA DE ELABORACIÓN: 15/07/2021

ORDEN MUNICIPAL	PROC.	SUBPROG.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	CLAVE DE LA LOCALIDAD (INSE)	LOCALIDAD	CLAVE DEL AÑO	EJECUTOR	OBRA O ACCIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	INVERSIÓN PROPUESTA						METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS					
											TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	NÚMERO DE FAMILIAS	NÚMERO DE VIVIENDAS	
1	SG	02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE) EN LAS CALLES LIBERTAD Y SANTA FE DE GUADALUPE	110150110	LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE)	110150110070	GUANAJUATO	OBRA	CONTRATO	INICIA Y TERMINA	\$ 224,430.00	\$	\$ 310,217.53	\$ 310,217.53	\$	\$	POSTE	11,000	PERSONA	27	15	9	9	
2	SG	02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA EN LA CALLE SILO	110150111	SANTA TERESA	1101501110745	GUANAJUATO	OBRA	CONTRATO	INICIA Y TERMINA	\$ 452,882.44	\$	\$ 241,941.22	\$ 241,941.22	\$	\$	POSTE	4,000	PERSONA	31	14	7	7	
3	SG	02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RODEO EN LA CALLE BARRIO ALTO	110150130	SAN JOSÉ DEL RODEO	1101501300270	GUANAJUATO	OBRA	CONTRATO	INICIA Y TERMINA	\$ 336,349.13	\$	\$ 319,327.58	\$ 319,327.57	\$	\$	POSTE	12,000	PERSONA	16	10	3	3	
4	SG	02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS NICOLASES EN LA CALLE 1910 HICALGO Y ANEXAS	110150106	LOS NICOLASES	1101501060014	GUANAJUATO	OBRA	CONTRATO	INICIA Y TERMINA	\$ 2,463,115.74	\$	\$ 1,665,790.02	\$ 954,325.72	\$	\$	POSTE	30	PERSONA	42	30	15	15	
5	SG	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA EN LA CALLE VIRREY DON LUIS DE VELASCO	110150110	LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE)	1101501100070	GUANAJUATO	OBRA	CONTRATO	INICIA Y TERMINA	\$ 1,074,028.81	\$	\$ 1,017,086.81	\$	\$	\$	METRO LINEAL TOMA DOMICILIARIA	118,760.00	PERSONA	136	124	62	62	
6	SG	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA EN LA CALLE VIRREY DON LUIS DE VELASCO	110150110	LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE)	1101501100070	GUANAJUATO	OBRA	CONTRATO	INICIA Y TERMINA	\$ 2,225,842.25	\$	\$ 2,415,737.26	\$ 155,106.00	\$	\$	METRO LINEAL DESCARGA	921,250.00	PERSONA	136	124	62	62	
											SUMA DE CANTIDAD	\$ 6,325,970.45	\$	\$ 4,329,052.02	\$ 2,016,917.43	\$								
											SUBTOTAL	\$ 6,325,970.45	\$	\$ 4,329,052.02	\$ 2,016,917.43	\$	\$							
											TOTAL	\$ 6,325,970.45	\$	\$ 4,329,052.02	\$ 2,016,917.43	\$	\$							

NOMBRE: _____
CARGO: _____
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
GUANAJUATO, GTO.



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
Oficio núm.: DGOP/SDGOP/270721-004
Asunto: Regularización de POPyAS 2021
Guanajuato, Gto., 27 de julio de 2021

Contador Público
Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal
Presente

Con el propósito de atender los movimientos de transferencias para la actualización del Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2021 del Municipio de Guanajuato; respecto a las modificaciones dentro de los **Programa Servicios Básicos en Mi Comunidad 2021, Programa Servicios Básicos Gto. 2021, Programa Vive Mejor con Impulso 2021, Programa de Apoyos a la Cultura 2021 y Programa Embelleciendo Mi Colonia 2020 y 2021.**

Al respecto sírvase encontrar la propuesta de modificación, en la que se encuentra la corrección o puntualización necesaria, así como los anexos que lo respaldan. Lo anterior para su Vo.Bo. y posteriormente análisis de la Comisión de Obra Pública y aprobación ante el H. Ayuntamiento.

Agradeciendo las atenciones prestadas a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

Atentamente,



Ing. Héctor Javier Morales Ramírez
Director General de Obra Pública



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
GUANAJUATO, GTO.

RECIBIDO
Municipio de Guanajuato
Dirección de Finanzas
29 JUL. 2021
Nombre: cluc
Hora: 9:40

Con copia para: Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña, Presidente Municipal de Guanajuato. Para su conocimiento.
Lic. Armando López Ramírez, Presidente de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento de Gto. Mismo fin.
C.P. Irma Mandujano García, Coordinadora General de Finanzas. Mismo fin.
Arq. Jorge Armando Gordillo García, Subdirector General de Obra Pública. Para su conocimiento.
C.P. José Luis Meza García, Director de Inversiones de Infraestructura y Programas. Mismo fin.
Arq. Reyna Ma. Guadalupe Mitre Banda, Directora Técnica Administrativa. Mismo fin.
Arq. Silvia Graciela Sánchez Velázquez, Directora de Programación de Obra, Estudios y Proyectos. Mismo fin.
Archivo.
Minutario.

HJMR/JAGG/lca.

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERÍA
RECIBIDO
28 MAYO 2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2021 DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES

DICTAMEN

FORMATO DE TRANSFERENCIA 2
Referencia Oficio No. DGOP/SDGOP/270721-004
Presupuesto originalmente autorizadas para el ejercicio fiscal 2021.

En la ciudad de Guanajuato, Gto., se reunieron en la oficina de Síndicos y Regidores de este Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, a fin de llevar a cabo el análisis y evaluación de la propuesta de transferencias de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones a partidas del Presupuesto originalmente autorizadas para el ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno.

NÚM. DE OBRA	PROG.	SUB PROG.	SUBCLASIFICACIÓN	MODALIDADES POR TIPO DE PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	CONVENIOS ESTATALES	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021	ASIGNACIÓN AUTORIZADA	DISMINUCIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	DISMINUCIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	AMPLIACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	AMPLIACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	CREACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	CREACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACION MODIFICADA (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021)	ASIGNACION MODIFICADA (FINAL)
--------------	-------	-----------	------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------	-----------	---------------------	--	-----------------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	-------------------------------

PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO / 2021

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

2021/033	SH	06	Techo firme (No material de desecho, ni lámina de cartón)	Construcción	Directa	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato.	varias	326,110.03	326,110.03	652,220.06	326,110.03	326,110.03					0.00	0.00	0.00
2021/058	SH	06	Techo firme (No material de desecho, ni lámina de cartón)	Construcción	Directa	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cañada de La Virgen	Cañada de la Virgen	0.00	0.00	0.00						30,128.20	0.00	30,128.20	30,128.20
2021/059	SH	06	Techo firme (No material de desecho, ni lámina de cartón)	Construcción	Directa	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Varal	El Varal	0.00	0.00	0.00						163,924.87	0.00	163,924.87	163,924.87
2021/060	SH	06	Techo firme (No material de desecho, ni lámina de cartón)	Construcción	Directa	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Chocolate (Barrio de Guadalupe)	El Chocolate (Barrio de Guadalupe)	0.00	0.00	0.00						30,128.20	0.00	30,128.20	30,128.20
2021/061	SH	06	Techo firme (No material de desecho, ni lámina de cartón)	Construcción	Directa	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Rancho de En Medio	Rancho de en Medio	0.00	0.00	0.00						74,019.67	0.00	74,019.67	74,019.67
2021/062	SH	06	Techo firme (No material de desecho, ni lámina de cartón)	Construcción	Directa	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Barrio de San Luisito	Guanajuato	0.00	0.00	0.00					18,579.21	27,699.07	18,579.21	27,699.07	46,278.28
2021/063	SH	06	Techo firme (No material de desecho, ni lámina de cartón)	Construcción	Directa	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Calzada de Guadalupe	Guanajuato	0.00	0.00	0.00					96,226.03		96,226.03	0.00	96,226.03
2021/064	SH	06	Techo firme (No material de desecho, ni lámina de cartón)	Construcción	Directa	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Valenciana	Guanajuato	0.00	0.00	0.00					20,638.44		20,638.44	0.00	20,638.44
2021/065	SH	06	Techo firme (No material de desecho, ni lámina de cartón)	Construcción	Directa	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Cerro de La Coyota y El Eden	Marfil	0.00	0.00	0.00					190,456.34		190,456.34	0.00	190,456.34
								\$326,110.03	\$326,110.03	\$652,220.06	\$326,110.03	\$326,110.03	\$0.00	\$0.00	\$325,900.02	\$325,900.01	\$325,900.02	\$325,900.01	\$651,800.03

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2021

2021/049						Coinversión con entidades federales y estatales	Municipio	0.00	0.00	0.00						210.02	0.00	210.02	210.02
								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.02	\$0.00	\$210.02	\$210.02
SUB TOTAL:								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.02	\$0.00	\$210.02	\$210.02
TOTAL:								\$326,110.03	\$326,110.03	\$652,220.06	\$326,110.03	\$326,110.03	\$0.00	\$0.00	\$325,900.02	\$326,110.03	\$325,900.02	\$326,110.03	\$652,010.05

JUSTIFICACIÓN

1	EN LAS ACCIONES IDENTIFICADAS CON EL NUMERAL 1: SE DA CREACIÓN A LAS ACCIONES 2021/058 A 2021/065, DEL PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO / 2021, EN LA VERTIENTE TECHO DIGNO; LO ANTERIOR DE ACUERDO AL OFICIO NUM. DGDSyH/DGPS/0301-2021, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, DONDE ENVÍA EL FSEDESU-01, DONDE SE PLASMAN LAS ACCIONES Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA PROPUESTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE GOBIERNO DEL ESTADO. (SE ANEXA DOCUMENTO)
2	EN LA ACCIÓN IDENTIFICADA CON EL NUMERAL 2: SE REALIZA LA CREACIÓN DE RECURSOS A LA ACCIÓN 2021/049 POR LA CANTIDAD DE \$210.02 DE RECURSOS FISMDF PARA COINVERTIR CON ENTIDADES Y DEPENDENCIAS FEDERALES Y/O ESTATALES EN ACCIONES QUE SE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS O EN ACCIONES QUE ASÍ LO REQUIERAN.

Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, aprueban en todas y cada una de sus partes dichas transferencias, de acuerdo a la relación arriba mencionada, mismas que se anexan debidamente requisitadas y que forman parte integrante del presente dictamen, mismo que se deberá someter al Ayuntamiento para la aprobación, en su caso. Lo anterior con fundamento en los artículos: 76 fracción IV inciso a), 79 fracción I, II, III y VIII, 80, 81, 83, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de Guanajuato. Se cierra el presente dictamen, firmando el mismo los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, que así lo aprobarán.

Integrantes de la Comisión de Obra Pública

Lic. Armando López Ramírez
Presidente

Ing. Carlos Alejandro Chávez Valdez
Secretario

VOCALES

Lic. Virginia Hernández Marín.

Lic. Óscar Edmundo Aguayo Arredondo.

Lic. Ana Bertha Melo González.



Turkey

11-170621



Bicentenario de la Consumación de la
Independencia Nacional 1821 - 2021
Guanajuato, Gto. 17 de Junio 2021
Oficio no. DGDSyH/DGPS/0301-2021
Asunto: Solicitud de Modificación de Anexo
Techo Firme 2021

HLV.Z. José Gerardo Morales Moncada
Secretario De Desarrollo Social Y Humano
Gobierno del Estado De Guanajuato
Presente

Al: Lic. Luis Alberto Carreño Ibarra
Director General de Economía y Vivienda Social

En alcance al Anexo de Ejecución AE-Q0249-PVMI-2021-15-02 (Anexo Original dos
tantos), del "PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO" en su vertiente Construcción de
Techo Firme, solicito a usted modificar el anexo de ejecución en mención, apégandome a
los lineamientos del Fondo de Aportación y a la captura de estructura financiera para la
aprobación de proyectos de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, con base en
las reglas de operación ejercicio 2021.

Cabe mencionar que en la Localidad de Guanajuato, sufrió una segregación por lo que
cada zona cuenta con una AGEIs diferente, mismas que son definidas por cada obra y/o
acción a realizar.

Anexo la Propuesta de Inversión Ejercicio 2021 que consiste en:

1. Formato FSEDESHU -01/21
2. Formato FSEDESHU -02/21 Padrón de Beneficiarios
3. Expediente Técnico

Quedando a sus apreciables ordenes, reciba la más cordial de mis consideraciones.

Atentamente,

C. Marco Antonio Campos Briones
Director General de Desarrollo Social y Humano

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
PÚBLICA MUNICIPAL
RECEBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE
OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS
17 JUN 2021

Ing. Gerardo Vique-Flores - Subsecretario de Inclusion e Innovación para el Desarrollo Social - Para su conocimiento
Lic. Pablo Macías López-Rovetto Rodríguez - Director de Inversión para el Desarrollo Humano - Para su conocimiento
Ing. Héctor Javier Morales Ramírez - Director General de Obras Públicas - Para su seguimiento
C.P. Marco Antonio Campos Briones - Encargado de la Dirección de Calidad y Participación Social - Para su seguimiento

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



FSEDESU-01/21

PROPUESTA DE INVERSIÓN
FUENTE DE INVERSIÓN: PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO
EJERCICIO FISCAL: 2021

MUNICIPIO: GUANAJUATO

FECHA DE ELABORACIÓN

17/06/2021

PRIORIDAD DE LA OBRA	PROG	SUBPROG	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	CLAVE DE LA LOCALIDAD (INEGI)	LOCALIDAD	CLAVE DEL AGEN-TER	EJECUTOR	OBRA O ACCIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	INVERSIÓN PROPUESTA				METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS											
											TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL PERSONAS	NÚMERO DE VIVIENDAS					
1	SH	06	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto. en la localidad Cañada de la Virgen.	110150033	CAÑADA DE LA VIRGEN	N/A	MUNICIPIO	OBRA	CONTRATO	IT	\$50,128.20	\$0.00		\$50,128.20	\$0.00	\$0.00	M2	14.20	PERSONA	2	2	4	1					
2	SH	06	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto. en la localidad El Vapal.	110150122	EL VAPAL	NA	MUNICIPIO	OBRA	CONTRATO	IT	\$163,924.87	\$0.00		\$163,924.87	\$0.00	\$0.00	M2	78.00	PERSONA	8	6	14	3					
3	SH	06	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto. en la localidad El Chocollate (Barrio de Guadalupe).	110150060	EL CHOCOLATE (BARRIO DE GUADALUPE)	NA	MUNICIPIO	OBRA	CONTRATO	IT	\$50,128.20	\$0.00		\$50,128.20	\$0.00	\$0.00	M2	14.20	PERSONA	1	2	3	1					
4	SH	06	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto. en la localidad Rancho de En Medio.	110150158	RANCHO DE EN MEDIO	NA	MUNICIPIO	OBRA	CONTRATO	IT	\$74,019.67	\$0.00		\$74,019.67	\$0.00	\$0.00	M2	21.00	PERSONA	1	4	5	1					
5	SH	06	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto. en la localidad Guanajuato en la colonia Barrio de San Andrés.	110150001	GUANAJUATO	1101500010099	MUNICIPIO	OBRA	CONTRATO	IT	\$46,279.28	\$0.00	\$18,579.21	\$27,699.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	22.00	PERSONA	1	1	2	1				
6	SH	06	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto. en la localidad Guanajuato en la colonia Calles de Guadalupe.	110150001	GUANAJUATO	110150001011A	MUNICIPIO	OBRA	CONTRATO	IT	\$96,226.03	\$0.00	\$96,226.03		\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	46.00	PERSONA	1	3	4	1				
7	SH	06	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto. en la localidad Guanajuato en la colonia Valenciana.	110150001	GUANAJUATO	1101500010533	MUNICIPIO	OBRA	CONTRATO	IT	\$20,638.44	\$0.00	\$20,638.44		\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	9.31	PERSONA	3	2	5	1				
8	SH	06	Construcción de Techo Firme en el Municipio de Guanajuato, Gto. en la localidad Guanajuato en la colonia La Cañada y El Eden.	110150001	MAPIL	110150001075A	MUNICIPIO	OBRA	CONTRATO	IT	\$190,466.34	\$0.00	\$190,466.34		\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	90.00	PERSONA	1	8	11	3				
SUMA DE HOJA											\$651,800.03	\$0.00	\$325,900.02	\$325,900.01	\$0.00	\$0.00	308.31	28	26	52	52	12						
TOTAL											\$651,800.03	\$0.00	\$325,900.02	\$325,900.01	\$0.00	\$0.00												

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al

NOMBRE: MARCO ANTONIO CAMPOS BRIONES
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL
GUANAJUATO, GTO.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO

FSEDESHU-03/21



REGION CENTRO-OESTE
MUNICIPIO GUANAJUATO
ENTIDAD EJECUTORA GUANAJUATO

CONVENIO SEDESHU-GTO-CMM-15-2021
ANEXO DE EJECUCION: AE-Q0249-PVMI-2021-15-03
FECHA DE EMISION 27/04/2021

Número de la Obra/Activación	Prog	Subp	Clave Localidad AGEB	Localidad	Nombre de la Obra/Activación	Sit	ME	Fuente de Financiamiento	Inversión Convenida				Beneficiarios		Metas		Beneficiarios				
									Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad Medida	Hombres	Mujeres	Familias	Viviendas
21FPM0229	SH	06	110100102	EL VABAL	CONSTRUCCION DE TECO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO EN LA LOCALIDAD EL VABAL	IT	CO	Asociación Municipal	\$183,924.87	\$0.00	\$0.00	\$183,924.87	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRADO	78,000	PERSONA	0	0	0	0
									\$162,324.87	\$0.00	\$163,324.87	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRADO	94,000	PERSONA	0	0	0	0	
21FPM0230	SH	06	110100108	RANCHO DE MANUEL DE LA CRUZ	CONSTRUCCION DE TECO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO EN LA LOCALIDAD RANCHO DE MANUEL DE LA CRUZ	IT	CO	Asociación Municipal	\$74,019.67	\$0.00	\$0.00	\$74,019.67	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRADO	19,000	PERSONA	0	0	0	0
									\$74,019.67	\$0.00	\$0.00	\$74,019.67	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRADO	12,000	PERSONA	0	0	0	0
21FPM0231	SH	06	110100109	GUANAJUATO	CONSTRUCCION DE TECO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO	IT	CO	Asociación Municipal	\$18,579.21	\$0.00	\$18,579.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRADO	0	PERSONA	0	0	0	0
									\$27,059.07	\$0.00	\$0.00	\$27,059.07	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRADO	0	PERSONA	0	0	0	0
21FPM0232	SH	06	110100110	GUANAJUATO	CONSTRUCCION DE TECO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO	IT	CO	Asociación Municipal	\$46,718.28	\$0.00	\$18,579.21	\$27,890.07	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRADO	0	PERSONA	0	0	0	0
									\$96,226.03	\$0.00	\$36,226.03	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRADO	0	PERSONA	0	0	0	0	
21FPM0233	SH	06	110100111	GUANAJUATO	CONSTRUCCION DE TECO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO	IT	CO	Asociación Municipal	\$96,226.03	\$0.00	\$36,226.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRADO	0	PERSONA	0	0	0	0
									\$29,538.44	\$0.00	\$0.00	\$29,538.44	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRADO	9,370	PERSONA	0	0	0	0
21FPM0234	SH	06	110100105	GUANAJUATO	CONSTRUCCION DE TECO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO EN LA COLONIA VALENCIANA	IT	CO		\$29,538.44	\$0.00	\$29,538.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRADO	0	PERSONA	0	0	0	0

POR LA SECRETARIA
 LIC. MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDANA
 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
 LIC. MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDANA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




Número de la Obra/Acción	Prog	Subp	Clave Localidad ASES	Localidad	Nombre de la Obra/Acción	Sit	ME	Fuente de Financiamiento	Inversión Convenida			Beneficiarios		Metas		Unidad Medida	Beneficiarios					
									Total	Federal	Estatal	Municipal			Unidad de Medida		Cantidad	Unidad	Mujeres	Hombres	Familias	Viviendas
21PVM021	04	06	1001006703A	MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE TERCER PASE EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO GTO EN LA LOCALIDAD MARTÍN EN LA COTUYA Y EL TERN	IT	CO	25111010 5001 FISE 2021	\$193,059.24	\$0.00	\$190,456.34	\$2.00	\$2.00	\$2.00	METRO CUADRADO	50,399	PERSONA	5	5	3	3	
									\$190,456.24	\$0.00	\$190,456.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
21PVM024	04	06	110100023	CANALEJA DE LA VIRGEN	CONSTRUCCIÓN DE TERCER PASE EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO GTO EN LA LOCALIDAD CANCA DE LA VIRGEN	IT	CO	Asignación Municipal	\$30,128.20	\$0.00	\$30,128.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRADO	14,799	PERSONA	2	2	1	1	
									\$30,128.20	\$0.00	\$30,128.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
21PVM025	04	06	110100096	EL CUADRUPE	CONSTRUCCIÓN DE TERCER PASE EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO GTO EN LA LOCALIDAD CUADRUPE (BARRIO DE GUADALUPE)	IT	CO	Asignación Municipal	\$30,128.20	\$0.00	\$30,128.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRADO	14,205	PERSONA	2	2	1	1	
									\$30,128.20	\$0.00	\$30,128.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
Total:									\$651,400.03	\$0.00	\$325,900.02	\$325,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRADO	308.31	PERSONA	25	26	12	12

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
LIC. MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR LA SECRETARIA
MVL. JOSE GERARDO MORALES MORALES
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



AYUNTAMIENTO 2018-2021
GUANAJUATO



"Bicentenario de la Consumación de la
Independencia Nacional 1821 - 2021"

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

Oficio núm.: DC/DIR/180621-001

Asunto: Se solicita suficiencia presupuestal
Guanajuato, Gto., 18 de junio de 2021

C. Héctor Javier Morales Ramírez
Director General de Obra Pública
Presente

Asignación → \$ 3,357,830.75
Coste a cargo → \$ 3,297,094.75
\$ 60,736.00
+
Cmo de Asig

Con relación a los trabajos complementarios de la obra denominada: «PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AYALA, EN LA COL. PEÑITAS, EN LA LOCALIDAD DE MARFIL DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO, 1ERA ETAPA.», bajo el amparo del contrato número PMG/DGOPM/PEMC/2020/058.

Al respecto, y derivado de los trabajos complementarios de la obra en mención, solicito suficiencia presupuestal al contrato por la cantidad de \$395,914.83 (Trescientos noventa y cinco mil novecientos catorce pesos 83/100 M.N.).

Lo anterior para la conclusión y cumplimiento de las metas programadas y trabajos complementarios.

Sin más por el momento, me despido no sin antes enviar un cordial saludo.


Atentamente

C. Pedro Murrieta González
Director de Construcción



Con copia para: C. Jorge Armando Gordillo García, Subdirector General de Obra Pública Municipal. Para su conocimiento.
C. Laura Cortez Argote, Encargada del Departamento de Control y Seguimiento al Programa de Obra. Para conocimiento.
Archivo

PMG/lboj



Ayuntamiento 2015 - 2021

"Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional 1821 - 2021"

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Oficio núm.: DC/DIR/110621-001

Asunto: Rectificación de monto para
Suficiencia presupuestal-

Guanajuato, Gto., 11 de junio del 2021

Ingeniero

Héctor Javier Morales Ramírez

Director General de Obra Pública

Presente

Asignación + 2,683,800.67

Contratación + 2,668,141.29

+ 18,659.39

Total de Asignación

En alcance a mi similar núm.: DC/DIR/020621-001, de fecha 02 de junio del 2021, mediante el cual se solicita suficiencia presupuestal por la cantidad de \$401,928.80 (Cuatrocientos un mil novecientos veintiocho pesos 80/100 M.N.), relativo a los trabajos complementarios de la obra denominada: «Pavimentación de la calle Orión, Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto.», adjudicada a la contratista: Arquitecta Georgina Zamora Zaragoza, bajo el amparo del contrato número PMG/DGOPM/PEMC/2020/056.

Al respecto, y una vez que fueron autorizados los conceptos fuera de catálogo, le informo que la suficiencia presupuestal solicitada definitiva es por la cantidad de \$84,366.14 (Ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y seis 14/100 M.N.).

Lo anterior para la conclusión y cumplimiento de las metas programadas y trabajos complementarios.

Sin más por el momento, me despido de Usted, enviándole un cordial saludo y agradeciendo anticipadamente el apoyo brindado.

GOBIERNO MUNICIPAL
DE GUANAJUATO



DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

RECIBO

Atentamente,
"Guanajuato, Somos Capital"

Ing. Pedro Murrieta González
Director de Construcción

Con copia para: Arq. Jorge Armando Gordillo García, Subdirector General de Obra Pública Municipal. Para su conocimiento.
LCI. Laura Cortés Argote, Encargada del Departamento de Control y Seguimiento al Programa de Obra. Para su conocimiento.
Archivo

IPMG/tboj

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Plaza de la Paz No. 12, Centro | Guanajuato, Gto. | Tel. (473) 732 1713 | www.guanajuatocapital.gob.mx

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SUP. PRESUP. \$143,563.-
Conv. APP. \$25,005.-
\$118,558.03
Rec. MPAL 2020

I. LUGAR Y FECHA
EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO, MARFIL.

II. PARTICIPANTES
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
NOMBRE CARGO
ARQ. CYNDI GISELLA ROBLES RAMÍREZ SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE CARGO
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP
POR LA EMPRESA CONTRATISTA
NOMBRE CARGO
DESARROLLO DE INGENIERÍA SUBTERRÁNEA, CONSTRUCCIONES Y ESTABILIZACIONES LOSANTOS, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL

III. OBJETO
LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° PMG/DGOPM/PSBG/2020/039, DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE CALLE ÁGUILA REAL, EN LA COL. LAS ÁGUILAS, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO" TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 21 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° S/N, DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2020, MISMOS QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL
SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PSBG/2020/C39	FECHA DE FIRMA	24/NOVIEMBRE/2020
2. MONTO DE CONTRATO	\$3'834,643.52		
3. CONTRATISTA	DESARROLLOS DE INGENIERÍA SUBTERRÁNEA, CONSTRUCCIONES Y ESTABILIZACIONES LOSANTOS, S. DE R.L. DE C.V.		
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ING. ESTELA CATALINA PARKMAN CUELLAR		
5. CARGO	REPRESENTANTE LEGAL		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-1408-2011		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	25/NOVIEMBRE/2020		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	24/DICIEMBRE/2020		
9. FECHA DE INICIO REAL	25/NOVIEMBRE/2020		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	24/DICIEMBRE/2020		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN			
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA			
13. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO			
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO			
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$3'834,643.52		
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

V. SANCIONES

NINGUNA

VII. GARANTÍAS

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°: 2497927 FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/NOVIEMBRE/2020
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
 MONTO DE LA FIANZA: \$ 1'917,321.76
 A FAVOR DE: TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

(2) PÓLIZA DE FIANZA N°: 2497952 FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/NOVIEMBRE/2020
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
 MONTO DE LA FIANZA: \$ 383,464.35
 A FAVOR DE: TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

(3) PÓLIZA DE FIANZA N°: FECHA DE EXPEDICIÓN:
 COMPAÑÍA AFIANZADORA:
 MONTO DE LA FIANZA:
 A FAVOR DE:

(4) PÓLIZA DE FIANZA N°: 2535877 FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/DICIEMBRE/2020
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
 MONTO DE LA FIANZA: \$ 383,464.35
 A FAVOR DE: TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VIII. RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	PERÍODO	IMPORTE (P)
1 (uno)	25/11/2020 al 27/11/2020	\$ 2,564.74
2 (dos)	28/11/2020 al 30/11/2020	\$ 148,961.81
3 (tres)	01/12/2020 al 15/12/2020	\$ 1'740,715.85
4 (cuatro)	16/12/2020 AL 18/12/2020	\$ 1,057,485.83
5c (cinco cumplimiento 3 y 4)	01/12/2020 AL 18/12/2020	\$ 184,884.29
6F (seis finiquito)	19/12/2020 AL 24/12/2020	\$ 700,031.00
TOTAL EJERCIDO		\$ 3,834,643.52
SALDO A CANCELAR		\$ 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
EFECTOS ESTATALES/CONVENIOS	TOTAL	ESTADO	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS
Convenios Estatales Etiquetados 2020	\$3,837,208.25	\$0.00	\$3,837,208.25	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$3,837,208.25	\$0.00	\$3,837,208.25	\$0.00	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA					
EFECTOS ESTATALES/CONVENIOS	TOTAL	ESTADO	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS
Convenios Estatales Etiquetados 2020	\$3,834,643.52	\$0.00	\$3,834,643.52	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$3,834,643.52	\$0.00	\$3,834,643.52	\$0.00	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
EFECTOS ESTATALES/CONVENIOS	TOTAL	ESTADO	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS
Convenios Estatales Etiquetados 2020	\$3,834,643.52	\$0.00	\$3,834,643.52	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$3,834,643.52	\$0.00	\$3,834,643.52	\$0.00	\$0.00

XII. OBSERVACIONES

SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ARQ. Cyndi Gisela Robles Ramírez
Residente de obra

L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. ESTELA C. PARKMAN CUELLAR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SALDO DISPONIBLE
REC. TPAI 2020
= 2,122,366.47

I. LUGAR Y FECHA

EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 13:00 DEL DÍA 01 DE JULIO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO. MARFIL, GTO.

II. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

NOMBRE
ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUIAR

CARGO
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA

CARGO
ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

NOMBRE
ING. CARLOS ALEJANDRO MEDINA CERVANTES

CARGO
ADMINISTRADOR ÚNICO

III. OBJETO

LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° PMG/DGOPM/PEMC/2020/023, DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE ENTRONQUE DE CALLES ALFREDO DUGES, AV. SANTA FE Y CAMINO A PASO DE PERULES, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.". TERMINACIÓN QUE QUEDÓ REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 60 DEL 25 DE MARZO DE 2021 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° CIG-079, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, MISMO QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

IV. FUNDAMENTO LEGAL

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/023	FECHA DE FIRMA	29/SEPTIEMBRE/2020
2. MONTO DE CONTRATO	\$19,300,235.72		
3. CONTRATISTA	CONSORCIO DE INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.		
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ING. CARLOS ALEJANDRO MEDINA CERVANTES		
5. CARGO	ADMINISTRADOR ÚNICO		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-0052-1997		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	05/OCTUBRE/2020		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	3/MARZO/2021		
9. FECHA DE INICIO REAL	5/OCTUBRE/2020		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	25/MARZO/2021		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN	25/MARZO/2021		
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA	25/MARZO/2021		
13. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	\$ 2'942,616.15		
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	\$22,242,851.87		
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO			
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

MANUE

PMG/DGOPM/PEMC/2020/023-01	12/mar/2021	-----	04 al 25 de marzo de 2021
PMG/DGOPM/PEMC/2020/023-02	25/mar/2021	\$ 2'942,616.15	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VI. SANCIONES

Sanción según cláusula octava del contrato por no presentar estimación en tiempo por la cantidad de \$ 8,912.80, considerada en la estimación número 4 (CUATRO)

VII. GARANTÍAS

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2474401	FECHA DE EXPEDICIÓN:	29-SEPTIEMBRE-2020
COMPañIA AFIANZADORA:		SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	
MONTO DE LA FIANZA:		\$1,930,023.57	
A FAVOR DE:		TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2474403	FECHA DE EXPEDICIÓN:	29-SEPTIEMBRE-2020
COMPañIA AFIANZADORA:		SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	
MONTO DE LA FIANZA:		\$5,790,070.72	
A FAVOR DE:		TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:			
COMPañIA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:			
A FAVOR DE:			
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:	21A37025	FECHA DE EXPEDICIÓN:	01 de julio de 2021
COMPañIA AFIANZADORA:		DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	
MONTO DE LA FIANZA:		\$2,012,048.54	
A FAVOR DE:		TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VIII. RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	PERÍODO	MONTOS
1 (UNO)	05/OCTUBRE/2020 - 31/OCTUBRE/2020	\$ 107,535.29
2 (DOS)	01/NOVIEMBRE/2020 - 30/NOVIEMBRE/2020	\$ 1,053,699.87
3 (TRES)	01/DICIEMBRE/2020 - 31/DICIEMBRE/2020	\$ 1,231,280.09
4 (CUATRO)	01/ENERO/2021 - 30/ENERO/2021	\$ 1,033,884.24
1-2 (UNO Y DOS COMPLEMENTARIA)	05/OCTUBRE/2020 - 30/NOVIEMBRE/2020	\$ 271,710.92
5 (CINCO)	31/ENERO/2021 - 25/FEBRERO/2021	\$ 649,338.43
3-5 (TRES A CINCO COMPLEMENTARIA)	01/DICIEMBRE/2020 - 25/FEBRERO/2021	\$ 8,353,437.82
6 (SEIS)	26/FEBRERO/2021 - 14/MARZO/2021	\$ 3,546,545.84
6 (SEIS COMPLEMENTARIA)	26/FEBRERO/2021 - 14/MARZO/2021	\$ 3,052,803.22
7 (SIETE FINIQUITO)	14/MARZO/2021 - 25/MARZO/2021	\$ 820,249.68
TOTAL EJERCIDO		\$ 20,120,485.40
SALDO A CANCELAR		\$ 2,122,366.47

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$12,500,000.00	\$0.00	\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$ 6,939,442.66	\$0.00	\$0.00	\$ 6,939,442.66	\$0.00
REMANENTES DE RECURSO MUNICIPAL 2020	\$ 2,942,616.15	\$0.00	\$0.00	\$ 2,942,616.15	\$0.00
	\$22,282,058.81	\$0.00	\$12,500,000.00	\$ 9,882,058.81	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$12,426,370.23	\$0.00	\$12,426,370.23	\$0.00	\$ 0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$6,873,865.49	\$0.00	\$0.00	\$6,873,865.49	\$0.00
REMANENTES DE RECURSO MUNICIPAL 2020	\$ 2,942,616.15	\$0.00	\$0.00	\$2,942,616.15	\$0.00
	\$22,242,851.87	\$0.00	\$12,426,370.23	\$9,816,481.64	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$12,426,370.23	\$0.00	\$12,426,370.23	\$0.00	\$ 0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$6,873,865.49	\$0.00	\$0.00	\$6,873,865.49	\$0.00
REMANENTES DE RECURSO MUNICIPAL 2020	\$820,249.68	\$0.00	\$0.00	\$820,249.68	\$0.00
	\$20,120,485.40	\$0.00	\$12,426,370.23	\$7,694,115.17	\$0.00

XII. OBSERVACIONES.

SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUILAR
Supervisor de obra

L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. CARLOS ALEJANDRO MEDINA CERVANTES
Administrador Único

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SALDO DISPONIBLE
Rec. MPAL 2019
\$60,049.37 //

I. LUGAR Y FECHA

EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 13:00 DEL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO, MARFIL.

II. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

NOMBRE
ING. ESTEBÁN ACEVEDO AGUILAR

CARGO
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE
A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA

CARGO
ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

NOMBRE
L.E.M. JCEL RODOLFO GOMEZ CASTILLO

CARGO
ADMINISTRADOR ÚNICO

III. OBJETO

LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° PMG/DGOPM/PEMC/2020/008, DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALFREDO CUGES Y LOMAS DE SAN FRANCISCO, TRAMO: AV. SANTA FE - CALLE S/N, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. 1ERA ETAPA". TERMINACIÓN QUE QUEDA REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 61 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° S/N, DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2021, MISMO QUE FUE VERIFICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1.	N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/008	FECHA DE FIRMA	17/JULIO/2020
2.	MONTO DE CONTRATO		\$ 7'582,012.11	
3.	CONTRATISTA	GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR GOCA, S.A. DE C.V.		
4.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	L.E.M. JCEL RODOLFO GOMEZ CASTILLO		
5.	CARGO	ADMINISTRADOR ÚNICO		
6.	NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/P JC-2706-2014		
7.	FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	20/JULIO/2020		
8.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	16/DICIEMBRE/2020		
9.	FECHA DE INICIO REAL	20/JULIO/2020		
10.	FECHA DE TÉRMINO REAL	31/ENERO/2021		
11.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN	31/ENERO/2021		
12.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA	31/ENERO/2021		
13.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	\$417,078.88		
14.	IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	\$7'999,990.93		
15.	IMPORTE TOTAL CONTRATADO			
16.	CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

PMG/DGOPM/PEMC/2020/008-01	29-dic-2020	\$417,078.88	
PMG/DGOPM/PEMC/2020/008-02	30-dic-2020		16 de diciembre 2020 a 31 de enero 2021
PMG/DGOPM/PEMC/2020/008	13-ene-2021		

VI. SALVACIONES

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VIGILANCIA			
(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	3462-02822-7	FECHA DE EXPEDICIÓN:	17-JULIO-2020
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASEFTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASEFTA.		
MONT0 DE LA FIANZA:	\$758,201.2"		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DE.. MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	3462-02823-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	17-JULIO-2020
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASEFTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASEFTA.		
MONT0 DE LA FIANZA:	\$2,274,603.63		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DE.. MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:	3462-02822-7	FECHA DE EXPEDICIÓN:	17-DICIEMBRE-2020
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASEFTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASEFTA.		
MONT0 DE LA FIANZA:	\$41,707.89		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:	3462-02822-7	FECHA DE EXPEDICIÓN:	17-DICIEMBRE-2020
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASEFTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASEFTA.		
MONT0 DE LA FIANZA:	\$41,707.89		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(5) PÓLIZA DE FIANZA N°:	3462-03270-7	FECHA DE EXPEDICIÓN:	03-FEBRERO-2021
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASEFTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASEFTA.		
MONT0 DE LA FIANZA::	\$787,394.09		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DE.. MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICPO (3) ANT. CONVENIO (4) ANT. CONVENIO (5) VIC-OS OCULTOS

E.. MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POS" ERIORMENTE Y CEN"RO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VIGILANCIA DE ESTIMACIONES		
ORDEN DE EJECUCIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	MONT0 ESTIMADO (\$)
1 (UNO)	20/JULIO/2020 - 18/AGOSTO/2020	\$ 964,799.53
2 (DOS)	19/AGOSTO/2020 - 02/SEPTIEMBRE/2020	\$ 446,251.68
3 (TRES)	03/SEPTIEMBRE/2020 - 17/SEPTIEMBRE/2020	\$ 252,721.82
4 (CUATRO)	18/SEPTIEMBRE/2020 - 02/OCTUBRE/2020	\$ 1,523,108.63
5 (CINCO)	03/OCTUBRE/2020 - 01/NOVIEMBRE/2020	\$ 617,503.53
6 (SEIS)	02/NOVIEMBRE/2020 - 15/NOVIEMBRE/2020	\$ 277,530.48
7 (SIETE)	17/NOVIEMBRE/2020 - 16/DICIEMBRE/2020	\$ 400,252.20
7 (SIETE) COMPLEMENTARIA	20/JULIO/2020 - 16/DICIEMBRE/2020	\$ 1,976,365.01
8 (OCHO)	17/DICIEMBRE/2020 - 15/ENERO/2021	\$ 425,901.63
8 (OCHO) COMPLEMENTARIA	17/DICIEMBRE/2020 - 15/ENERO/2021	\$ 697,577.60
9 (NUEVE) FINIQUI"O	16/ENERO/2021 - 31/ENERO/2021	\$ 291,928.81
TOTAL EJERCIDO		\$ 7,873,940.92
SALDO A CANCELAR		\$ 25,150.07

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

X INVERSIÓN AUTORIZADA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$4'212,580.65	\$0.00	\$4'212,580.65	\$0.00	\$0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$3'786,510.34	\$0.00	\$0.00	\$3'786,510.34	\$0.00
	\$7,999,090.99	\$0.00	\$4'212,580.65	\$3'786,510.34	\$0.00

X INVERSIÓN CONTRATADA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$4'212,580.65	\$0.00	\$4'212,580.65	\$0.00	\$0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$3'786,510.34	\$0.00	\$0.00	\$3'786,510.34	\$0.00
	\$7,999,090.99	\$0.00	\$4'212,580.65	\$3'786,510.34	\$0.00

X INVERSIÓN EJERCIDA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$4,147,479.95	\$0.00	\$4,147,479.95	\$0.00	\$0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$3,726,460.97	\$0.00	\$0.00	\$3,726,460.97	\$0.00
	\$7,873,940.92	\$0.00	\$4,147,479.95	\$3,726,460.97	\$0.00

X OBSERVACIONES

SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUILAR
 Supervisor de obra

L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
 Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

L.E.M. JOEL ROZOLFO GÓMEZ CASTILLO
 Administrador Único

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Salvo Oposición.
Rec. final 2020
\$ 5,902.39 //

I. LUGAR Y FECHA.

EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 01 DE JULIO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO, MARFIL, GTO.

II. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

NOMBRE
ING. JOSE ROBERTO MILAN GONZALEZ

CARGO
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA

CARGO
ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

NOMBRE
ING. MARÍA HAYDÉ CASTILLO NAVA

CARGO
PERSONA FÍSICA

III. OBJETO

LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Núm. PMG/DGOPM/PEMC/2020/057, DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUCALIPTO EN EL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, 1ERA. ETAPA." TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 35 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° S/N, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021, MISMO QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021, QUE SIRVIO DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1.	N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/057	FECHA DE FIRMA	31/DICIEMBRE/2020
2.	MONTO DE CONTRATO		\$3,550,150.39	
3.	CONTRATISTA	ING. MARÍA HAYDÉ CASTILLO NAVA		
4.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ING. MARÍA HAYDÉ CASTILLO NAVA		
5.	CARGO	PERSONA FÍSICA		
6.	NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-4372-2018		
7.	FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	04/ENERO/2021		
8.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	03/ABRIL/2021		
9.	FECHA DE INICIO REAL	25/FEBRERO/2021		
10.	FECHA DE TÉRMINO REAL	25/MAYO/2021		
11.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN	---		
12.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA	---		
13.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	25/MAYO/2021		
14.	IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	---		
15.	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$3,550,150.39		
16.	CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

PMG/DGOPM/PEMC/2020/057-01	08/MARZO/2021	---	25/FEBRERO/2021 AL 25/MAYO/2021
---	---	---	---
---	---	---	---



ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SANCIÓN DE \$ 3,010.46, EN ESTIMACIÓN No. 3 (COM) REPRESENTANDO EL 1% SOBRE MONTO ESTIMADO SIN I.V.A. EN APEGO A CLAUSULA OCTAVA
TERCER PARRAFO DEL CONTRATO

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) VICIOS OCULOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

1	2	3
1 (uno)	25/02/2021 al 25/03/2021	\$ 982,325.06
1 comp. (uno complementaria)	25/02/2021 al 25/03/2021	\$ 83,538.42
2 (dos)	26/03/2021 al 24/04/2021	\$ 590,562.82
2 com (dos complementaria)	26/03/2021 al 24/04/2021	\$ 82,555.23
3 (tres)	25/04/2021 al 25/05/2021	\$ 1,454,887.07
3 com (tres complementaria)	25/04/2021 al 25/05/2021	\$ 349,212.95
TOTAL EJERCIDO		\$ \$3,543,081.55
SALDO A CANCELAR		\$ 7,068.84

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA

Concepto	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto
Convenios estatales etiquetados 2020	\$2,680,319.85	\$0.00	\$2,680,319.85	\$0.00	\$0.00
Remanentes recursos municipales 2019	\$893,439.95	\$0.00	\$0.00	\$893,439.95	\$0.00
	\$3,573,759.80	\$0.00	\$2,680,319.85	\$893,439.95	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA

Concepto	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto
Convenios estatales etiquetados 2020	\$2,662,612.79	\$0.00	\$2,662,612.79	\$0.00	\$0.00
Remanentes recursos municipales 2019	\$887,537.60	\$0.00	\$0.00	\$887,537.60	\$0.00
	\$3,550,150.39	\$0.00	\$2,662,612.79	\$887,537.60	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA

Concepto	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto
Convenios estatales etiquetados 2020	\$2,657,311.15	\$0.00	\$2,657,311.15	\$0.00	\$0.00
Remanentes recursos municipales 2019	\$885,770.40	\$0.00	\$0.00	\$885,770.40	\$0.00
	\$3,543,081.55	\$0.00	\$2,657,311.15	\$885,770.40	\$0.00

XII. OBSERVACIONES

SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRAS.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

Ing. José Roberto Milán González
Residente de obra

MCMR
L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Ing. María Hayde Castillo Nava

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SALDO DISPONIBLE

REC. MPAL. 2020

\$157.38

I. LUGAR Y FECHA.

EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO. MARFIL. GTO.

II. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

NOMBRE
ARQ. NOÉ MARTÍN CONTRERAS ROSALES

CARGO
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA

CARGO
ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

NOMBRE
ING. ÁNGEL CALDERÓN LÓPEZ

CARGO
APODERADO LEGAL

III. OBJETO

LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° PMG/DGOPM/PEMC/2020/048, DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GARAMBULLO ESQUINA NOGAL DE LA COLONIA PEÑITAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. (TERCERA ETAPA)" TERMINACIÓN QUE QUEDÓ REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 46 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° S/N, DE FECHA 04 MAYO DE 2021, MISMO QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 05 MAYO DE 2021, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/048	FECHA DE FIRMA	31/DICIEMBRE/2020
2. MONTO DE CONTRATO		\$908,465.21	
3. CONTRATISTA			
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	CALHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
5. CARGO	ING. ÁNGEL CALDERÓN LÓPEZ		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	APODERADO LEGAL		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	GTO-SOP/PUC-1510-2012		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	04/ENERO/2021		
9. FECHA DE INICIO REAL	03/ABRIL/2021		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	25/FEBRERO/2021		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN	30/ABRIL/2021		
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA	25/MAYO/2021		
13. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	---		
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	---		
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO		\$ 908,465.21	
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

N°	FECHA	IMPORTE(S)	PLAZO/PERIODO
PMG/DGOPM/PEMC/2020/048 - 01	04/MARZO/2021	---	25/FEBRERO/2021 AL 25/MAYO/2021



NINGUNA.

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2242066-0000	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31/DICIEMBRE/2020
COMPañIA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 90,846.52		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2242065-0000	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31/DICIEMBRE/2020
COMPañIA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 272,539.56		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
COMPañIA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:			
A FAVOR DE:			
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2267903-0000	FECHA DE EXPEDICIÓN:	11/MAYO/2021
COMPañIA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 90,846.52		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (uno) 25/02/2021 al 05/03/2021	\$ 161,669.33
2 (dos) 06/03/2021 al 31/03/2021	\$ 199,126.45
3 (tres) 01/04/2021 al 16/04/2021	\$ 202,701.52
4 (cuatro) 17/04/2021 al 30/04/2021	\$ 160,726.67
5 (cinco comp.) finiquito 25/02/2021 al 30/04/2021	\$ 184,241.24
TOTAL EJERCIDO	\$ 908,465.21
SALDO A CANCELAR	\$ 0:00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
	\$ 681,821.05	\$0.00	\$ 681,821.05	\$0.00	\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019	\$ 227,273.68	\$0.00	\$0.00	\$ 227,273.68	\$0.00
	\$ 909,094.73	\$0.00	\$ 681,821.05	\$ 227,273.68	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
	\$ 681,348.91	\$0.00	\$ 681,348.91	\$0.00	\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019	\$ 227,116.30	\$0.00	\$0.00	\$ 227,116.30	\$0.00
	\$ 908,465.21	\$0.00	\$ 681,348.91	\$ 227,116.30	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
	\$ 681,348.91	\$0.00	\$ 681,348.91	\$0.00	\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019	\$ 227,116.30	\$0.00	\$0.00	\$ 227,116.30	\$0.00
	\$ 908,465.21	\$0.00	\$ 681,348.91	\$ 227,116.30	\$0.00

XII. OBSERVACIONES

SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL


ARQ. Noé Martín Contreras Rosales
Residente de obra


L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA


ING. Ángel Calderón López
CALHER Construcciones, S.A. de C.V.



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SAUDO RESPONSABLE

REC. 5 PAL. 2020

\$90,650.04

I. LUGAR Y FECHA

EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO, MARFIL, GTO.

II. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

NOMBRE

CARGO

ARQ. GUILLERMO LÓPEZ SEGOVIANO

SUPERVISOR DE OBRA

L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA

ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

NOMBRE

CARGO

ARQ. JOSE ANTONIO ZAVALA GUTIERREZ

SUPERINTENDENTE

III. OBJETO

LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. PMG/DGOPM/PEMC/2020/049, DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE SIN NOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO EL SOLANO" TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA NÚM. 40 CON FECHA 08 DE JULIO DE 2021 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO NÚM. S/N, DE FECHA 08 DE JULIO DE 2021, MISMOS QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 08 DE JULIO DE 2021, QUE SIRVIO DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1.- NÚMERO DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/049	FECHA DE FIRMA	31/12/2020
2.- MONTO DE CONTRATO		\$1,359,961.26	
3.- CONTRATISTA		ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJO S.A. DE C.V.	
4.- NOMBRE DE REPRESENTANTE		C. JUAN HECTOR VILCHIS DOMINGUEZ	
5.- CARGO DE REPRESENTANTE		ADMINISTRADOR ÚNICO	
6.- NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS		GTO-SOP/PUC-1072-2009	
7.- FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO		04/01/2021	
8.- FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO		03/04/2021	
9.- FECHA DE INICIO REAL		25/02/2021	
10.- FECHA DE TÉRMINO REAL		25/06/2021	
11.- FECHA DE TÉRMINO SEGÚN DIFERIMIENTO		25/05/2021	
12.- FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA			
13.- FECHA DE TERMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO			



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

14.- IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	-		
15.- IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$1,359,961.26		
16.- CONVENIOS MODIFICATORIOS			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (\$)	PERIODO
PMG/DGOMP/PEMC/2020/049-001	05-mar-21	-	DEL 25 DE FEBRERO AL 25 DE MAYO DE 2021

VI. SANCIONES

ESTIMACIÓN No. 02	SE APLICA SANCIÓN CONFORME A LA CLAUSULA "OCTAVA" DEL PRESENTE CONTRATO. $(220,011.50) \times (0.01) = 2,200.12$
ESTIMACIÓN No. 03	SE APLICA SANCIÓN CONFORME A LA CLAUSULA "OCTAVA" DEL PRESENTE CONTRATO. $(473,413.70) \times (0.01) = 4,734.13$
COMP. EST No. 3 (VOL. EXCEDENTES)	SE APLICA SANCIÓN CONFORME A LA CLAUSULA "OCTAVA" DEL PRESENTE CONTRATO. $(84,287.07) \times (0.01) = 842.87$
ESTIMACIÓN No. 04	SE APLICA SANCIÓN CONFORME A LA CLAUSULA "OCTAVA" Y "DECIMA TERCERA" DEL PRESENTE CONTRATO. $(98,343.41) \times (0.01) = 983.43$ Y $(98,343.41) \times (0.001) \times (30 \text{ DIAS}) = 2,950.20$. TOTAL = 3,933.93

VII. GARANTÍAS			
(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	3915-03846-5	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31/12/2021
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA		
MONTO DE LA FIANZA:	\$135,996.13		
A FAVOR DE:	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	3915-03845-4	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31/12/2020
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA		
MONTO DE LA FIANZA:	\$407,988.38		
A FAVOR DE:	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
COMPAÑÍA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:			
A FAVOR DE:			
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:	BKY-0004-0081268	FECHA DE EXPEDICIÓN:	14/07/2021
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$113,739.98		
A FAVOR DE:	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) VICIOS OCULTOS			
EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECIAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.			



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VIII. RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
ESTIMACIÓN	PERÍODO	MONEDAS
1 (UNO)	DEL 25/FEBRERO AL 25 DE MARZO 2021	\$ 121,175.27
2 (DOS)	DEL 26/MARZO AL 25 DE ABRIL 2021	\$ 255,213.34
3 (TRES)	DEL 26/ABRIL AL 25 DE MAYO 2021	\$ 549,159.89
3 (TRES), COMP EST 3. VOL. EXCEDENTES	DEL 26/ABRIL AL 25 DE MAYO 2021	\$ 97,773.00
4 (CUATRO)	DEL 26/MAYO AL 25 DE JUNIO 2021	\$ 114,078.36
TOTAL EJERCIDO		
SALDO A CANCELAR		

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
CONVENIO	TOTAL	CONVENIO	TOTAL	CONVENIO	TOTAL
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020.	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$0.00	\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019.	\$375,000.00	\$	\$	\$375,000.00	\$
	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$375,000.00	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA					
CONVENIO	TOTAL	CONVENIO	TOTAL	CONVENIO	TOTAL
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$1,019,970.95	\$0.00	\$1,019,970.95	\$0.00	\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019.	\$339,990.31	\$	\$	\$339,990.31	\$
	\$1,359,961.26	\$0.00	\$1,019,970.95	\$339,990.31	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
CONVENIO	TOTAL	CONVENIO	TOTAL	CONVENIO	TOTAL
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$853,049.90	\$0.00	\$853,083.53	\$0.00	\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019.	\$284,349.96	\$	\$	\$284,349.96	\$
	\$1,137,399.86	\$0.00	\$853,083.53	\$284,349.96	\$0.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

XII. OBSERVACIONES

SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL


ARQ. GUILLERMO LÓPEZ SEGOVIANO
SUPERVISOR DE OBRA


L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA
ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR EL CONTRATISTA


ARQ. JOSE ANTONIO ZAVALA GUTIERREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SALDO DISPONIBLE
REC. TRAL. 2020.
\$11,428.62
↓
SALDO DISPONIBLE.

I. LUGAR Y FECHA

EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 13:00 DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO – SILAO. MARFIL. GTO.

II. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

NOMBRE
ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUIAR

CARGO
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE
L.A.P. MARÍA DEL CARI/EN MOLINA RIVERA

CARGO
ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

NOMBRE
C. HILDA DANIELA DE ANDA VILLALPANDO

CARGO
ADMINISTRADOR ÚNICO

III. OBJETO

LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° PMG/DGOMP/PEMC/2020/062, DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HÉRCULES, COL. LOMAS DEL PALFRE, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO". TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 25 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° 4FO-210525-D, DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021, MISMO QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, QUE SIRVIO DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.


IV. FUNDAMENTO LEGAL

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOMP/PEMC/2020/062	FECHA DE FIRMA	31/DICIEMBRE/2020
2. MONTO DE CONTRATO	\$ 1,026,543.64		
3. CONTRATISTA	4 + OBRAS S.A. DE C.V.		
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	C. HILDA DANIELA DE ANDA VILLALPANDO		
5. CARGO	ADMINISTRADOR ÚNICO		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-2912-2014		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	04/01/2021		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	03/04/2021		
9. FECHA DE INICIO REAL	25/02/2021		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	25/05/2021		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN	-----		
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA	-----		
13. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	-----		
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	-----		
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$ 1,026,543.64		
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

FECHA	IMPORTE (\$)	PLAZO/PERIODO
PMG/DGOMP/PEMC/2020/062-01	04/03/2021	25/02/2021 A 25/05/2021



VII. GARANTIAS

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5107-00004-5	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31-DICIEMBRE-2020
COMPañÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$102,654.36		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5107-00003-8	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31-DICIEMBRE-2020
COMPañÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$307,963.09		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
COMPañÍA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:			
A FAVOR DE:			
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
COMPañÍA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:			
A FAVOR DE:			
(5) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5107-00054-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	07 DE JULIO DE 2021
COMPañÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 99,038.71		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) ANT. CONVENIO (5) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VII. RELACION DE ESTIMACIONES

Página 2

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA


TOTAL EJERCIDO	\$ 990,387.08
SALDO A CANCELAR	\$ 36,156.56

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
EJERCICIO ESTATAL/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$ 777,076.17	\$0.00	\$ 777,076.17	\$ 0.00	\$0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$ 259,025.39	\$0.00	\$0.00	\$ 259,025.39	\$0.00
	\$1,036,101.56	\$0.00	\$ 777,076.17	\$ 259,025.39	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA					
EJERCICIO ESTATAL/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$ 769,907.73	\$0.00	\$ 769,907.73	\$ 0.00	\$0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$ 256,635.91	\$0.00	\$0.00	\$ 256,635.91	\$0.00
	\$1,026,543.64	\$0.00	\$ 769,907.73	\$ 256,635.91	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
EJERCICIO ESTATAL/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$742,790.31	\$0.00	\$742,790.31	\$0.00	\$ 0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$247,596.77	\$0.00	\$0.00	\$247,596.77	\$0.00
	\$990,387.08	\$0.00	\$742,790.31	\$247,596.77	\$0.00

WCMF




PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA


XII. OBSERVACIONES.

SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL



ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUILAR
Supervisor de obra



L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



C. HILDA DANIELA DE ANDA VILLALPANDO
Administrador Único

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO

 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

 ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SALDO DISPONIBLE

 REC. TPAI. 2020

 \$6,158.02

I. LUGAR Y FECHA.

EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 13:00 DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO, MARFIL, GTO.

II. PARTICIPANTES.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

NOMBRE

 ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUILAR

CARGO

 SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE

 L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA

CARGO

 ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

NOMBRE

 ARQ. JUAN GABRIEL CARDONA SÁNCHEZ

CARGO

 ADMINISTRADOR ÚNICO

III. OBJETO.

LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° PMG/DGOPM/PEMC/2020/050, DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANDRÓMEDA, COL. LOMAS DEL PADRE, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. TERMINACIÓN QUE QUEDÓ REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N°34 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2021 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO METRA/2021/068, DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021, MISMOS QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL.

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES.

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/050	FECHA DE FIRMA	31/DICIEMBRE/2020
2. MONTO DE CONTRATO		\$ 722,494.68	
3. CONTRATISTA	ARQ. JUAN GABRIEL CARDONA SÁNCHEZ		
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ARQ. JUAN GABRIEL CARDONA SÁNCHEZ		
5. CARGO	ADMINISTRADOR ÚNICO		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-0281-2008		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	04/ENERO/2021		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	03/ABRIL/2021		
9. FECHA DE INICIO REAL	25/FEBRERO/2021		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	25/MAYO/2021		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN	25/MAYO/2021		
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA	-----		
13. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	25/MAYO/2021		
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	-----		
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$722,494.68		
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

N°	FECHA	IMPORTE(S)	PLAZO/PERIODO
PMG/DGOPM/PEMC/2020/050-01	04-Marzo-2021	-----	25 de febrero 2021 al 25 de mayo 2021
		-----	-----
		-----	-----

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VI. SANCIONES.

VII. GARANTÍAS.

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2208839-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31-DICIEMBRE-2020
COMPañÍA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS, S.A DE C.V .		
MONTO DE LA FIANZA:	\$72,249.47		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2208836-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31-DICIEMBRE-2020
COMPañÍA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS, S.A DE C.V .		
MONTO DE LA FIANZA:	\$216,748.40		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
COMPañÍA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:	NO APLICA		
A FAVOR DE:			
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
COMPañÍA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:	NO APLICA		
A FAVOR DE:			
(5) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2275719-0000	FECHA DE EXPEDICIÓN:	25-MAYO-2021
COMPañÍA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS, S.A DE C.V .		
MONTO DE LA FIANZA:	\$70,710.98		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANTE CONVENIO (4) ANTE CONVENIO (5) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VIII. RELACION DE ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN N°	PERÍODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	25/FEBRERO/2021 - 19/MARZO/2021	\$ 27,969.08
2 (DOS)	20/MARZO/2021 - 22/ABRIL/2021	\$ 371,963.13
1 (UNO COMPLEMENTARIA)	25/FEBRERO/2021 - 19/MARZO/2021	\$ 27,102.38
3 (TRES)	23/ABRIL/2021 - 17/MAYO/2021	\$ 154,334.25
4 (CUATRO FINIQUITO)	18/MAYO/2021 - 25/MAYO/2021	\$ 125,740.94
TOTAL EJERCIDO		\$ 707,109.78
SALDO A CANCELAR		\$ 15,384.90

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
EJERCICIO FONTAL FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$548,806.38	\$0.00	\$548,806.38	\$0.00	\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019	\$182,935.46	\$0.00	\$0.00	\$182,935.46	\$0.00
	\$731,741.84	\$0.00	\$548,806.38	\$182,935.46	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA					
EJERCICIO FONTAL FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$541,871.01	\$0.00	\$541,871.01	\$0.00	\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019	\$180,623.67	\$0.00	\$0.00	\$180,623.67	\$0.00
	\$722,494.68	\$0.00	\$541,871.01	\$180,623.67	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
EJERCICIO FONTAL FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	\$530,332.34	\$0.00	\$530,332.34	\$0.00	\$0.00
REMANENTES RECURSOS MUNICIPALES 2019	\$176,777.44	\$0.00	\$0.00	\$176,777.44	\$0.00
	\$707,109.78	\$0.00	\$530,332.34	\$176,777.44	\$0.00

XII. OBSERVACIONES					
SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.					

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUILAR
Supervisor de obra

MCMR
L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ARQ. JUAN GABRIEL CARDONA SANCHEZ
Administrador Unico

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Salvo Disponible
Rec. MPA 2020
\$9,481.13. ✓

I. LUGAR Y FECHA

EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO, MARFIL, GTO.

II. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

NOMBRE
ARQ. CARLOS ALBERTO OLMOS VIZGUERRA

CARGO
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA

CARGO
ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

NOMBRE
I.C. JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ

CARGO
ADMINISTRADOR ÚNICO

III. OBJETO

LEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Núm. PMG/DGOPM/PEMC/2020/054, DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA COL. PEÑITAS, EN LA LOCALIDAD DE MARFIL DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO." TERMINACIÓN QUE QUEDÓ REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 58 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° S/N, DE FECHA 28 DE MAYO DE 2021, MISMO QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE

IV. FUNDAMENTO LEGAL

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/054	FECHA DE FIRMA	31 diciembre 2020
2. MONTO DE CONTRATO		\$2'490,336.66	
3. CONTRATISTA	I.C. JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ		
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	I.C. JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ		
5. CARGO	ADMINISTRADOR ÚNICO		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-4698-2019		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	04/ENERO/2021		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	03/ABRIL/2021		
9. FECHA DE INICIO REAL	25/FEBRERO/2021		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	25/MAYO/2021		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN	25/MAYO/2021		
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA			
13. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO			
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO		\$156,546.64	
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO		\$2'646,883.30	
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

PMG/DGOPM/PEMC/2020/054-01	04/MARZO/2021		25/FEB/2021 AL 25/MAYO/2021
PMG/DGOPM/PEMC/2020/054-02	27/MAYO/2021	\$156,546.64	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VI. SANCIONES

VII. GARANTÍAS

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5093-00064-9	FECHA DE EXPEDICIÓN:	4 enero 2021
COMPañIA AFIANZADORA:	Aseguradora Aserta, SA de CV		
MONTO DE LA FIANZA:	\$249,033.67		
A FAVOR DE:	La Tesorería del municipio de Guanajuato, Gto.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5093-00063-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	4 enero 2021
COMPañIA AFIANZADORA:	Aseguradora Aserta, SA de CV		
MONTO DE LA FIANZA:	\$747,101.00		
A FAVOR DE:	La Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5093-00064-9	FECHA DE EXPEDICIÓN:	27 mayo 2021
COMPañIA AFIANZADORA:	Aseguradora Aserta, SA de CV		
MONTO DE LA FIANZA:	\$15,654.66		
A FAVOR DE:	La Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.		
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5093-00170-5	FECHA DE EXPEDICIÓN:	22 junio 2021
COMPañIA AFIANZADORA:	Aseguradora Aserta, SA de CV		
MONTO DE LA FIANZA:	\$260,980.44		
A FAVOR DE:	La Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VIII. RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	FECHA	MONTOS
1 (uno)	25/Feb al 28/Feb/2021	\$85,359.64
2 (dos)	01/Mar al 15/Mar/2021	\$203,549.04
3 (tres)	16/Mar al 31/Mar/2021	\$286,833.26
4 (cuatro)	01/Abr al 30/Abr/2021	\$263,867.45
A FAVOR DE:	La Tesorería del Municipio de Guanajuato, Gto.	
5 (cinco)	01/Mayo al 15/Mayo/2021	\$356,736.03
6 (seis)	16/Mayo al 21/Mayo/2021	\$1'033,762.91
7 (siete) PREFINQUITO	22/Mayo al 25/Mayo/2021	\$260,228.33
8 (ocho) CONVENIO	22/Mayo al 25/Mayo/2021	\$42,778.34
9 (nueve) AJUSTE DE COSTOS	22/Febrero al 25/Mayo/2021	\$76,689.37
TOTAL EJERCIDO		\$2'609,804.37
SALDO A CANCELAR		\$37,078.93

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
Concepto	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado	Saldo
Convenios estatales etiquetados 2020	\$1'985,796.65	\$0.00	\$1'985,796.65	\$0.00	\$0.00
Remanentes recursos municipales 2019	\$661,932.22	\$0.00	\$0.00	\$661,932.22	\$0.00
	\$2'647,728.87	\$0.00	\$1'985,796.65	\$661,932.22	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA					
Concepto	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado	Saldo
Convenios estatales etiquetados 2020	\$1'867,752.50	\$0.00	\$1'867,752.50	\$0.00	\$0.00
Remanentes recursos municipales 2019	\$622,584.16	\$0.00	\$0.00	\$622,584.16	\$0.00
Convenios estatales etiquetados 2020 (Ampliación)	\$117,409.98		\$117,409.98		
Remanentes recursos municipales 2019 (Ampliación)	\$39,136.66			\$39,136.66	
	\$2'646,883.30	\$0.00	\$1'985,162.48	\$661,720.82	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
Concepto	Presupuesto	Comprobado	Presupuesto	Comprobado	Saldo
Convenios estatales etiquetados 2020	\$1'867,752.50	\$0.00	\$1'867,752.50	\$0.00	\$0.00
Remanentes recursos municipales 2019	\$622,584.16	\$0.00	\$0.00	\$622,584.16	\$0.00
Convenios estatales etiquetados 2020 (Ampliación)	\$89,600.79		\$89,600.79		
Remanentes recursos municipales 2019 (Ampliación)	\$29,866.93			\$29,866.93	
	\$2'609,804.37	\$0.00	\$1'957,353.29	\$652,451.09	\$0.00

XII. OBSERVACIONES.

SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ARQ. CARLOS ALBERTO OLMOS VIZGUERRA
Supervisor de obra

L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

I.C. JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Saldo Disponible.
Rec. MPAL 2020
\$ 1,344,04

I. LUGAR Y FECHA

EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO. MARFIL. GTO.

II. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

NOMBRE

ARQ. CYNDI GISELLA ROBLES RAMIREZ

CARGO

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE

L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA

CARGO

ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

NOMBRE

ING. JUAN OLMOS CERVANTES.

CARGO

GERENTE GENERAL

III. OBJETO

LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Núm. / PMG/DGOPM/PEMC/2020/052/ DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLES SIN NOMBRE (CIRCUITO 1) EN LA COL. ARROYO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO." TERMINACIÓN QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N°38 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° S/N, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2021, MISMO QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1.	N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/052 ✓	FECHA DE FIRMA	31/DICIEMBRE/2020 ✓
2.	MONTO DE CONTRATO		\$ 2,014,623.61 ✓	
3.	CONTRATISTA		MARAVILLAS S.A. DE C.V. ✓	
4.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE		ING. JUAN OLMOS CERVANTES ✓	
5.	CARGO		GERENTE GENERAL ✓	
6.	NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS		GTO-SOP/PUC-0918-1997 ✓	
7.	FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO		04/ENERO/2021 ✓	
8.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO		04/MARZO/2021 ✓	
9.	FECHA DE INICIO REAL		26/FEBRERO/ 2021 ✓	
10.	FECHA DE TÉRMINO REAL		21/MAYO/2021 ✓	
11.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN		26/ABRIL/2021 ✓	
12.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA		21/MAYO/2021 ✓	
13.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO		21/MAYO/2021 ✓	
14.	IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO			
15.	IMPORTE TOTAL CONTRATADO		\$ 2,014,623.61	
16.	CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

PMG/DGOPM/PEMC/2020/052-01 ✓	04/MARZO/2021 ✓	---	26/FEBRERO/2021 AL 26/ABRIL/2021 ✓
PMG/DGOPM/PEMC/2020/052-02 ✓	12/MAYO/2018 ✓	---	27/ABRIL/2021 AL 21/MAYO/2021 ✓
	---	---	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	
	\$1,514,997.88	\$0.00	\$1,514,997.88	\$0.00	\$0.00
RECURSOS MUNICIPALES 2020	\$504,999.29	\$0.00	\$0.00	504,999.29	\$0.00
	\$2,019,997.17	\$0.00	\$1,514,997.88	504,999.29	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	
	\$1,510,967.71	\$0.00	\$1,510,967.71	\$0.00	\$0.00
RECURSOS MUNICIPALES 2020	\$503,655.9	\$0.00	\$0.00	\$503,655.9	\$0.00
	\$2,014,623.61	\$0.00	\$1,510,967.71	\$503,655.9	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	
	\$1,510,965.73	\$0.00	\$1,510,965.73	\$0.00	\$0.00
RECURSOS MUNICIPALES 2020	\$503,655.25	\$0.00	\$0.00	\$503,655.25	\$0.00
	\$2,014,620.98	\$0.00	\$1,510,965.74	\$503,655.25	\$0.00

XII. OBSERVACIONES.

SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ARQ. Cyndi Gisella Robles Ramírez
Residente de obra

L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

MARAVILLAS S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SAULO OSPINA
Rec. Final 2020
\$14,363.63

I. LUGAR Y FECHA

EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 09 DE JUNIO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO -- SILAO, MARFIL, GTO.

II. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

NOMBRE
ARC. CYNDI GISELLA ROBLES RAMÍREZ

CARGO
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA

CARGO
ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

NOMBRE
C. JORGE ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

CARGO
ADMINISTRADOR UNICO

III. OBJETO

LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Núm. PMG/DGOPM/PEMC/2020/051. DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLES SIN NOMBRE (CIRCUITO 2), EN LA COL. ARROYO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO." TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 30 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° S/N, DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2021, MISMO QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 12 DE MAYO DE 2021, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/PEMC/2020/051	FECHA DE FIRMA	31/DICIEMBRE/2020
2. MONTO DE CONTRATO	\$1'681,773.15 /		
3. CONTRATISTA	JR. CONSTRUCCIONES MOVIMIENTOS Y TERRACERIA S.A. DE C.V.		
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	C. JORGE ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ		
5. CARGO	ADMINISTRADOR UNICO		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-4232-2018		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	04/ENERO/2021		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	04/MARZO/2021		
9. FECHA DE INICIO REAL	26/FEBRERO/2021		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	26/ABRIL/2021		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN	26/ABRIL/2021		
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA	----		
13. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	----		
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	----		
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$1'681,773.15		
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

PMG/DGOPM/PEMC/2020/051-01

04/MARZO/2021

26/FEBRERO/2021 AL 26/ABRIL/2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

V. OBSERVACIONES

VI. GARANTÍAS

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5093-00062-5	FECHA DE EXPEDICIÓN:	04/ENERO/2021
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 168,177.32		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5083-00061-4	FECHA DE EXPEDICIÓN:	04/ENERO/2021
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 504,531.95		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
COMPañIA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:			
A FAVOR DE:			
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5093-00160-4	FECHA DE EXPEDICIÓN:	09/JUNIO/2021
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 168,177.15		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VII. RELACIÓN DE ESTIMACIONES

1 (UNO)	26/02/2021 al 13/03/2021	\$ 232,257.46
2 (DOS)	14/03/2021 al 21/03/2021	\$ 277,752.59
3 (TRES)	22/03/2021 al 28/03/2021	\$ 204,564.83
4 (CUATRO)	29/03/2021 al 11/04/2021	\$ 182,302.14
5 (CINCO) - Complementaria	26/02/2021 al 11/04/2021	\$ 214,794.16
6 (SEIS) - Complementaria	26/02/2021 al 11/04/2021	\$ 546,546.61
7 (SIETE) - Finiquito	12/04/2021 al 26/04/2021	\$ 23,553.66
TOTAL EJERCIDO		\$ 1'681,771.45
SALDO A CANCELAR		\$ 1.70



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
CONVENIOS ESTATALES	\$ 1'304,419.46		\$ 1'304,419.46		
RECURSOS MUNICIPALES	\$ 434,806.49			\$ 434,806.49	0
	\$ 1'739,225.95		\$ 1'304,419.46	\$ 434,806.49	

X. INVERSIÓN CONTRATADA					
CONVENIOS ESTATALES	\$ 1'261,329.86		\$ 1'261,329.86		
RECURSOS MUNICIPALES	\$ 420,443.29			\$ 420,443.29	
	\$ 1'681,773.15		\$ 1'261,329.86	\$ 420,443.29	

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
CONVENIOS ESTATALES	\$ 1'261,328.59		\$ 1'261,328.59		
RECURSOS MUNICIPALES	\$ 420,442.86			\$ 420,442.86	
	\$ 1'681,771.45		\$ 1'261,328.59	\$ 420,442.86	

XII. OBSERVACIONES					
SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.					

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL


Arq. Cyndi Gisell Robles Ramírez
Supervisor de obra


L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
Encargada de Estimaciones de la DGOP

JR. CONSTRUCCIONES MOVIMIENTOS Y TERRACERIA S.A. DE C.V.

C. JORGE ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO

 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

 ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

SOT. PRES. \$ 106,790.45

 Conv. Amp. \$ 106,234.69

 \$ 556.26

 Rev. MPAC 202

I. LUGAR Y FECHA

 EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EL KM 5 DE LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO, MARFIL, GTO.

II. PARTICIPANTES

 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

 NOMBRE CARGO

 ARQ. CYNDI GISELLA ROBLES RAMÍREZ SUPERVISOR DE OBRA

 NOMBRE CARGO

 L.A.P. MARIA DEL CARMEN MOLINA RIVERA ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

 POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

 NOMBRE CARGO

 ARQ. ESTEBAN TAPIA BARRIENTOS RESIDENTE DE LA OBRA

III. OBJETO

 LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° PMG/DGOPM/CODE/2020/C44, DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE PRÁCTICAS EN LA COLONIA SANTA FE; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL FRACCIONAMIENTO CAÑADA DE CERVERA; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE PRÁCTICAS EN LA COLONIA LAS TERESAS II; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE PRÁCTICAS EN EL CERRO DEL GALLO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE PRÁCTICAS EN LA CALLE SAN CLEMENTE," TERMINACIÓN QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 26 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° S/N, DE FECHA 18 DE ENERO DE 2021, MISMO QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 18 DE ENERO DE 2021, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO.

IV. FUNDAMENTO LEGAL

 SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES			
1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/CODE/2020/044	FECHA DE FIRMA	01/DICIEMBRE/2020
2. MONTO DE CONTRATO	\$1'042,695.84		
3. CONTRATISTA	ARQUITECTO ESTEBAN TAPIA BARRIENTOS		
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ARQ. ESTEBAN TAPIA BARRIENTOS		
5. CARGO	RESIDENTE DE LA OBRA		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-0104-2005		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	02/DICIEMBRE/2020		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	31/DICIEMBRE/2020		
9. FECHA DE INICIO REAL	02/DICIEMBRE/2020		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	18/ENERO/2021		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN RECALENDARIZACIÓN			
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN PRÓRROGA	18/ENERO/2021		
13. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO			
14. MONTE DE CONVENIO EN MONTO			
15. MONTE TOTAL CONTRATADO	\$1'042,695.84		
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

PMG/DGOPM/CODE/2020/044-01	14/ENERO/2021	01/ENERO/2021 AL 18/ENERO/2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VI. SANCIONES	
NINGUNA	

VII. GARANTÍAS			
(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2096717	FECHA DE EXPEDICIÓN:	01/DICIEMBRE/2020
COMPañIA AFIANZADORA:	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 312,808.76		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2096714	FECHA DE EXPEDICIÓN:	01/DICIEMBRE/2020
COMPañIA AFIANZADORA:	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 104,269.58		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
COMPañIA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:			
A FAVOR DE:			
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2107087	FECHA DE EXPEDICIÓN:	22/ENERO/2021
COMPañIA AFIANZADORA:	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 104,269.58		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) AUTOCIPRO (3) ANT. CONVENIO (4) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER

VIII. RELACIÓN DE ESTIMACIONES			
ITEM	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	MONTO (P)
1 (uno)	02/12/2020	al 15/12/2020	\$ 470,760.55
2 (dos)	16/12/2020	al 31/12/2020	\$ 313,643.18
3 (tres) finiquito	01/01/2021	al 18/01/2021	\$ 258,292.11
TOTAL EJERCIDO			\$ 1'042,695.84
SALDO A CANCELAR			\$ 0.00

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
RECURSO	ESTADO	RECURSO	ESTADO	RECURSO	ESTADO
Recurso estatal: Gto. Ma Mueve	\$1'117,050.97	\$0.00	\$1'117,050.97	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$1'117,050.97	\$0.00	\$1'117,050.97	\$0.00	\$0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

X. INVERSIÓN CONTRATADA					
Recurso estatal: Gto. Me Mueve	\$1'042,695.84	\$0.00	\$1'042,695.84	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$1'042,695.84	\$0.00	\$1'042,695.84	\$0.00	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
Recurso estatal Gto. Me Mueve	\$1'042,695.84	\$0.00	\$1'042,695.84	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$1'042,695.84	\$0.00	\$1'042,695.84	\$0.00	\$0.00

XII. OBSERVACIONES

SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA. QUEDANDO UN ADEUDO AL CONTRATO DE \$ 106,234.69

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ARQ. Cyndi Gisella Rojas Ramírez
Residente de obra

L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ARQUITECTO ESTEBAN TAPIA BARRIENTOS

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

CoGe	F.f.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Diminución	Incremento Pronóstico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
	1100120					Remanentes de recurso Municipal 2020							
	31111-0703					DIRECCION DE CONSTRUCCION							
	2.4.1	K0038 C218			6221	Edificación no habitacional		14,415.18				14,415.18	Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en la Colonia Las Teresas II
	2.4.1	K0038 C219			6221	Edificación no habitacional		46,720.84				46,720.84	Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en la calle San Clemente
	2.4.1	K0038 C220			6221	Edificación no habitacional		8,125.64				8,125.64	Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el Fraccionamiento Cañada de Cervera
	2.4.1	K0038 C222			6221	Edificación no habitacional		37,529.29				37,529.29	Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en el Cerro del Gallo
						Suma del Centro gestor		106,790.95				106,790.95	
					080803	Aplicación de Remanentes Rec Municipal 2020					106,790.95	106,790.95	Derivado de los remanentes de recursos municipales al Cierre del Ejercicio 2020.
						Sumas de Movimientos de la Transferencia							
						Suma del Centro gestor						106,790.95	

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

Lic. Virginia Hernández Marín
Presidenta

Lic. Magaly Liliana Segoviano Alonso
Secretaria

Vocales

Lic. José Luis Vega Godínez

C.P. María Elena Castro Cerrillo

C. María Esther Garza Moreno



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRA PÚBLICA

CARATULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN No: OBRAS COMPLEMENTARIAS
FECHA: 05-abr-21
PERIODO
DEL: 01/01/2021
AL: 18/01/2021

DATOS GENERALES

OBRA: Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en el Cerro del Gallo

LOCALIDAD Y MPIO: Cerro del Gallo, GUANAJUATO, GTO.
CONTRATO: PMG/DGPM/CODE/2020/044
INICIO: 02/12/2020
TERMINO: 31/12/2020
DIFERIMIENTO: DEL 01/01/2021 AL 18/01/2021
OFICIO: DE FECHA:
PRÓRROGA: PMG/DGPM/CODE/2020/044-01
OFICIO: DE FECHA: 04/01/2021

CONTRATADO: \$302,860.63

LIQUIDACION TOTAL: \$37,529.29
\$340,389.92

ANT. SIIVA: 30 % \$78,326.03

AMORTIZADO SIIVA: \$78,326.03

POR AMORTIZAR SIIVA: \$0.00

ESTA ESTIMACIÓN

ESTIMADO CON IVA \$ 37,529.29

ESTIMADO SIIVA: \$32,352.83

AMORT. ANTIC. SIIVA \$32,352.83

SUMA: \$5,176.45

16% I.V.A. \$37,529.29

TOTAL \$37,529.29

RAPCE Y/O DIVO \$

SANCION \$

SUMA DEDUCCIONES \$

ALCANCE NETO \$37,529.29



GUANAJUATO, GTO. A 05/04/2021



ARQ. JORGE ARMANDO SORILLO GARCIA
SUB DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA

ARQ. TESFERMATAPIA BARRIENTOS
EL CONTRATISTA

ING. HÉCTOR JAVIER MORALES RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA

RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN		ACUMULADO	POR EJERCER		
							A	NC
CONTRATADO:	\$ 302,860.63	\$	\$	\$	302,860.63	\$	FI	SI
LIQUIDACION	\$ 37,529.29	\$	\$	\$	37,529.29	\$	CO	FI
TOTAL	\$ 340,389.92	\$	\$	\$	340,389.92	\$	NC	NC
							100.00%	
							100.00%	



 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	CARATULA DE ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN No: OBRAS COMPLEMENTARIAS FECHA: 05-abr-21 PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 18/01/2021	DATOS GENERALES																																																																									
PUC: GTO-SOP/PUC-0104-2005 C.Nj.c.: D I.M.S.S.: B46 1816 10 S INFO NAVIT: R.F.D.: TABE 621114 LX6	OBRA: Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en la calle San Clemente. LOCALIDAD Y MPIO: calle San Clemente., GUANAJUATO, GTO. CONTRATO: PMG/DGOM/CODE/2020/044 INICIO: 02/12/2020 TERMINO: 31/12/2020 DIFERIMIENTO: DEL 01/01/2021 AL 18/01/2021 OFICIO: DE FECHA: PRÓRROGA: PMG/DGOM/CODE/2020/044-01 OFICIO: DE FECHA: 04/01/2021	CONTRATADO: \$187,287.94 LIQUIDACION TOTAL: \$46,720.84 \$234,008.78 ANT. SIIVA: 30 % \$48,436.55 AMORTIZADO SIIVA: \$48,436.55 POR AMORTIZAR SIIVA: \$0.00																																																																									
ESTA ESTIMACIÓN																																																																											
ESTIMADO CON IVA \$ 46,720.84 ESTIMADO SIIVA: \$40,276.59 AMORT. ANTIC. SIIVA SUMA: \$40,276.59 15% I.V.A. \$6,444.25 TOTAL \$46,720.84 RAPCE Y/O DIVO \$ SANCION \$ SUMA DEDUCCIONES \$ ALCANCE NETO \$46,720.84	GUANAJUATO, GTO. A 05/04/2021  ARQ. JORGE ARMANDO GUDIÑO GARCÍA SUB DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA  ARQ. ESTEBAN TAPIA BARRIENTOS EL CONTRATISTA ING. HECTOR JAVIER MORALES RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESUMEN</th> <th>CONTRATADO</th> <th>ANTERIOR</th> <th>ESTA ESTIMACIÓN</th> <th>ACUMULADO</th> <th colspan="2">POR EJERCER</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>A</th> <th>FI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRATADO:</td> <td>\$</td> <td>187,287.94</td> <td>\$</td> <td>187,287.94</td> <td>\$</td> <td>V</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>LIQUIDACION</td> <td>\$</td> <td>46,720.84</td> <td>\$</td> <td>46,720.84</td> <td>\$</td> <td>A</td> <td>CO</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$</td> <td>234,008.78</td> <td>\$</td> <td>187,287.94</td> <td>\$</td> <td>N</td> <td>FI</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>46,720.84</td> <td>\$</td> <td>E</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>234,008.78</td> <td>\$</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>				RESUMEN		CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER								A	FI	CONTRATADO:	\$	187,287.94	\$	187,287.94	\$	V	SI	LIQUIDACION	\$	46,720.84	\$	46,720.84	\$	A	CO	TOTAL	\$	234,008.78	\$	187,287.94	\$	N	FI					46,720.84	\$	E	NC					234,008.78	\$										100.00%								100.00%
RESUMEN		CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER																																																																					
						A	FI																																																																				
CONTRATADO:	\$	187,287.94	\$	187,287.94	\$	V	SI																																																																				
LIQUIDACION	\$	46,720.84	\$	46,720.84	\$	A	CO																																																																				
TOTAL	\$	234,008.78	\$	187,287.94	\$	N	FI																																																																				
				46,720.84	\$	E	NC																																																																				
				234,008.78	\$																																																																						
							100.00%																																																																				
							100.00%																																																																				

 Gobierno del Estado de Guanajuato Agencia de Planeación y Desarrollo Urbano	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	CARATULA DE ESTIMACION ESTIMACIÓN No: OBRAS COMPLEMENTARIAS FECHA: 05-abr-21 PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 18/01/2021																																
DATOS GENERALES																																		
OBRA: Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el Fraccionamiento Cañada de Cervera	LOCALIDAD Y MPIO: Fracto. Cañada de Cervera., GUANAJUATO, GTO. CONTRATO: PMGIDGOPMPCODE/2020/044 INICIO: 02/12/2020 TERMINO: 31/12/2020 DIFERIMIENTO: 18/01/2021 OFICIO: DE FECHA: 04/01/2021 PRÓRROGA: PMGIDGOPMPCODE/2020/044-01 OFICIO: DE FECHA: 04/01/2021	CONTRATADO: \$204,286.70 LIQUIDACION TOTAL: \$7,569.39 \$211,856.09 ANT. SIIVA: 30 % \$52,832.77 AMORTIZADO SIIVA: \$52,832.77 POR AMORTIZAR SIIVA: \$0.00																																
ESTA ESTIMACIÓN																																		
ESTIMADO CON IVA \$ 7,569.39 ESTIMADO SIIVA: \$6,525.34 AMORT. ANTIC. SIIVA \$6,525.34 SUMA: \$1,044.05 16% I.V.A. \$7,569.39 TOTAL \$7,569.39 RAPCE Y/O DIVO \$ - SANCION \$ - SUMA DEDUCCIONES \$ - ALCANCE NETO \$7,569.39	GUANAJUATO, GTO. A 05/04/2021  ARO. JORGE ARMANDO GORDILLO GARCÍA SUB DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA  ING. HECTOR JAVIER MORALES JIMÉNEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA  ARO. ESTEBAN TAPIA BARrientos EL CONTRATISTA																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>RESUMEN</th> <th>CONTRATADO</th> <th>ANTERIOR</th> <th>ESTA ESTIMACION</th> <th>ACUMULADO</th> <th>POR EJERCER</th> <th>FI</th> <th>NC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRATADO:</td> <td>\$ 204,286.70</td> <td>204,286.70</td> <td>\$</td> <td>204,286.70</td> <td>\$</td> <td>FI</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>AMPLIACION:</td> <td>\$ 7,569.39</td> <td>\$</td> <td>7,569.39</td> <td>7,569.39</td> <td>\$</td> <td>NC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 211,856.09</td> <td>204,286.70</td> <td>7,569.39</td> <td>211,856.09</td> <td>\$</td> <td>FI</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	FI	NC	CONTRATADO:	\$ 204,286.70	204,286.70	\$	204,286.70	\$	FI	100.00%	AMPLIACION:	\$ 7,569.39	\$	7,569.39	7,569.39	\$	NC		TOTAL	\$ 211,856.09	204,286.70	7,569.39	211,856.09	\$	FI	100.00%
RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	FI	NC																											
CONTRATADO:	\$ 204,286.70	204,286.70	\$	204,286.70	\$	FI	100.00%																											
AMPLIACION:	\$ 7,569.39	\$	7,569.39	7,569.39	\$	NC																												
TOTAL	\$ 211,856.09	204,286.70	7,569.39	211,856.09	\$	FI	100.00%																											

2026 → 9,125.64

2027 → 7,569.39

556.25

 Municipio de Guanajuato Guanajuato, Gto. Agosto 2015	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	CARATULA DE ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN No: OBRAS COMPLEMENTARIAS FECHA: 05-abr-21 PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 18/01/2021																														
DATOS GENERALES																																
OSRA: Rehabilitación de cancha de usos múltiples de prácticas en la Colonia Las Teresas II LOCALIDAD Y MPIO: GUANAJUATO, GTO. CONTRATO: PMG/DGPM/0044 INICIO: 02/12/2020 TERMINO: 31/12/2020 DIFERIMIENTO: 18/01/2021 OFICIO: PRÓRROGA: -PMG/DGPM/0044-01 OFICIO:	CONTRATADO: \$95,185.52 LIQUIDACION TOTAL: \$14,415.17 \$109,600.69 ANT. SIIVA: 30 % \$24,616.95 AMORTIZADO SIIVA: \$24,616.95 POR AMORTIZAR SIIVA: \$0.00																															
ESTA ESTIMACIÓN																																
ESTIMADO CON IVA \$ 14,415.17 ESTIMADO SIIVA: \$12,426.97 AMORT. ANTIC. SIIVA \$0.00 SUMA: \$12,426.97 16% I.V.A. \$1,986.30 TOTAL \$14,415.17 RAPCE Y/O DIVO \$ SANCION \$ SUMA DEDUCCIONES \$ ALCANCE NETO \$14,415.17																																
GUANAJUATO, GTO. A 05/04/2021  ARQ. JORGE ARMANDO GONSALO GARCIA SUB DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA  ING. HÉCTOR JAIMES MORALES RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA  ARQ. ESTEBAN TAPIA BARRIENTOS EL CONTRATISTA																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">RESUMEN</th> <th rowspan="2">CONTRATADO</th> <th rowspan="2">ANTERIOR</th> <th rowspan="2">ESTA ESTIMACIÓN</th> <th rowspan="2">ACUMULADO</th> <th colspan="2">POR EJERCER</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>FI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRATADO:</td> <td>\$ 95,185.52</td> <td>\$ 95,185.52</td> <td>\$</td> <td>\$ 95,185.52</td> <td>SI</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>LIQUIDACION</td> <td>\$ 14,415.17</td> <td>\$</td> <td>\$ 14,415.17</td> <td>\$ 14,415.17</td> <td>CO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 109,600.69</td> <td>\$ 95,185.52</td> <td>\$ 14,415.17</td> <td>\$ 109,600.69</td> <td>NC</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER		A	FI	CONTRATADO:	\$ 95,185.52	\$ 95,185.52	\$	\$ 95,185.52	SI	100.00%	LIQUIDACION	\$ 14,415.17	\$	\$ 14,415.17	\$ 14,415.17	CO		TOTAL	\$ 109,600.69	\$ 95,185.52	\$ 14,415.17	\$ 109,600.69	NC	100.00%
RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR						ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER																						
			A	FI																												
CONTRATADO:	\$ 95,185.52	\$ 95,185.52	\$	\$ 95,185.52	SI	100.00%																										
LIQUIDACION	\$ 14,415.17	\$	\$ 14,415.17	\$ 14,415.17	CO																											
TOTAL	\$ 109,600.69	\$ 95,185.52	\$ 14,415.17	\$ 109,600.69	NC	100.00%																										

Anterior → \$14,415.13

Ejercido → \$14,415.17

0.01 //



CEDULA DE REGISTRO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA Y ESTUDIOS Y PROYECTOS

EXEDIENTE TÉCNICO

FECHA: 26/07/2021

REGISTRO No. ET/SE/030/2021

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO:	\$		CLAVE POR SUB-SECTOR:	43
CLAVE DE SECTOR	40			
CLAVE DE DEPENDENCIA EJECUTORA			11015 AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO (P.R.B. AMPAI)	

FCNDO:	PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA / 2021 URBANIZACIÓN
--------	--

ESTADO:	11 GUANAJUATO	MUNICIPIO:	15.- GUANAJUATO
SUB-REGION:	III.- CENTRO OESTE		

PROGRAMA:	SE. Urbanización	SUB-PROGRAMA:	01 - Construcción
-----------	------------------	---------------	-------------------

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Lomas del Padre, en la calle Perseo.

LOCALIDAD:	Marfil
COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN	\$3,154,830.20
INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/12/20	0.00

INVERSIÓN 2021 (PESOS)	
FINANCIAMIENTO:	
TOTAL:	\$3,154,830.20
FEDERAL:	
BENEF:	ESTATAL: \$2,366,122.65
MUNICIPAL: \$788,707.55	CRÉDITO:
	OTRO:

TIPO DE OBRA O ACCIÓN			
NUEVA	(X)	PROCESO	()
REHABILITACIÓN	()	COMPLEMENTARIA	()
		AMPLIACIÓN	()
		RESTAURACIÓN	()

METAS	
TOTALES DE PROYECTO	TOTALES DE AÑO
CANTIDAD / UNIDAD	CANTIDAD / UNIDAD
1,034.47 m2 pav. de concreto hidráulico	1,034.47 m2 pav. de concreto hidráulico
334.83 m2 de banquetas de concreto	334.83 m2 de banquetas de concreto
377.32 m de guardación de concreto	377.32 m de guardación de concreto

AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31/XII/20

0.00 %

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO AL 31/XII/21

100%

FECHA DE INICIO: 04/08/2021 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 31/12/2021 |NO. DE JORNALES A GENERAR EN 2021: 5,758 | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | C |NÚM. DE BENEFICIARIOS (No. Y Tipo): 60 personas | | 36 mujeres |12 viviendas | | 24 hombres |



CEDULA DE REGISTRO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA Y ESTUDIOS Y PROYECTOS

EXPEDIENTE TÉCNICO

FEC-IA 26/07/2021

REGISTRO No. ET/SE/046/2021

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO:	S	CLAVE POR SUB-SECTOR:	43
CLAVE DE SECTOR	40		
CLAVE DE DEPENDENCIA EJECUTORA	11015 AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO (PRES. MPAL.)		

FONDO:	PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA / 2021 URBANIZACIÓN
--------	--

ESTADO:	11 GUANAJUATO	MUNICIPIO:	15.- GUANAJUATO
SUB-REGIÓN:	III.- CENTRO OESTE		

PROGRAMA:	SE - Urbanización	SUB-PROGRAMA:	01 - Construcción
-----------	-------------------	---------------	-------------------

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Arroyo Verde, en la calle Villagrán de La Luz, 1era etapa.

LOCALIDAD:	Marfil
COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN	\$3,000,000.00
INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/12/20	0.00

INVERSIÓN 2021

(PESOS)

FINANCIAMIENTO:

TOTAL:	\$3,000,000.00		
FEDERAL:		ESTATAL:	\$2,421,416.53
BENEF:		CRÉDITO:	
MUNICIPAL:	\$578,583.47	OTRO:	

TIPO DE OBRA O ACCIÓN

NUEVA (X)
REHABILITACIÓN ()

PROCESO ()
COMPLEMENTARIA ()

AMPLIACIÓN ()
RESTAURACIÓN ()

METAS

TOTALES DE PROYECTO		TOTALES DE AÑO	
CANTIDAD / UNIDAD		CANTIDAD / UNIDAD	
1,126.51 m2 pav. de concreto hidráulico		1,126.51 m2 pav. de concreto hidráulico	
355.23 m2 de banquetas de concreto		355.23 m2 de banquetas de concreto	
369.75 m de guardación de concreto		369.75 m de guardación de concreto	

AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31/XII/20

0.00 %

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO AL 31/XII/21

100%

FECHA DE INICIO: 04/08/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

NO. DE JORNALES A GENERAR EN 2021: 5,475

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NÚM. DE BENEFICIARIOS (No. Y Tipo):

140

personas

64 mujeres

56 hombres

28

viviendas



CEDULA DE REGISTRO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA Y ESTUDIOS Y PROYECTOS

EXPEDIENTE TÉCNICO

FECHA 26/07/2021

REGISTRO no. ET/SE/045/2021

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: CLAVE DE SECTOR	S 40	CLAVE POR SUB-SECTOR:	43
CLAVE DE DEPENDENCIA EJECUTORA	11015 AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO (PRES. MPAI)		

FONDO:	PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA / 2021 URBANIZACIÓN
--------	--

ESTADO:	11 GUANAJUATO	MUNICIPIO:	15 - GUANAJUATO
SUB-REGIÓN:	III.- CENTRO OESTE		

PROGRAMA:	SE.- Urbanización	SUB-PROGRAMA:	01 Construcción
-----------	-------------------	---------------	-----------------

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:	
Construcción de pavimento con piedra en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia El Edén en la calle San Cayetano.	

LOCALIDAD:	Marfil
COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN	\$3,003,675.94
INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/12/20	0.00

INVERSIÓN 2021 (PESOS)	
FINANCIAMIENTO:	
TOTAL:	\$3,003,675.94
FEDERAL:	
BENEF:	ESTATAL: \$2,252,756.95
MUNICIPAL: \$750,918.99	CRÉDITO:
	OTRO:

TIPO DE OBRA O ACCIÓN			
NUEVA	(X)	PROCESO	()
REHABILITACIÓN	()	COMPLEMENTARIA	()
		AMPLACIÓN	()
		RESTAURACIÓN	()

METAS	
TOTALES DE PROYECTO CANTIDAD / UNIDAD	TOTALES DE AÑO CANTIDAD / UNIDAD
1,062.72 m2 pav. de concreto hidráulico	1,062.72 m2 pav. de concreto hidráulico
385.75 m2 de banquetas de concreto	385.75 m2 de banquetas de concreto
328.29 m de guardación de concreto	328.29 m de guardación de concreto

AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL 31/XII/20

0.00 %

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO AL 31/XII/21

100%

FECHA DE INICIO: 04/08/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2021

NO. DE JORNALES A GENERAR EN 2021:

5,482

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NÚM. DE BENEFICIARIOS (No. Y Tipo):

100

personas

60

mujeres

40 hombres

20

viviendas



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2021 DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
DICTAMEN

[Handwritten signature]

FORMATO DE TRANSFERENCIA 3
Referencia Oficio No. DGOP/ISDGOP/270721-004

En la ciudad de Guanajuato, Gto., se reunieron en la oficina de Síndicos y Regidores de este Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, a fin de llevar a cabo el análisis y evaluación de la propuesta de transferencias de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones a partidas del Presupuesto originalmente autorizadas para el ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno.

NÚM. DE OBRA	PROG.	SUB PROG.	SUBCLASIFICACIÓN	MODALIDADES POR TIPO DE PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	CONVENIOS FEDERALES	CONVENIOS ESTATALES	SIMAPAG	RECURSO MUNICIPAL	ASIGNACIÓN AUTORIZADA	DISMINUCION (CONVENIOS FEDERALES)	DISMINUCIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	DISMINUCIÓN (SIMAPAG)	DISMINUCIÓN (RECURSO MUNICIPAL)	AMPLIACIÓN (CONVENIOS FEDERALES)	AMPLIACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	AMPLIACIÓN (SIMAPAG)	AMPLIACIÓN (RECURSO MUNICIPAL)	CREACIÓN (CONVENIOS FEDERALES)	CREACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	CREACIÓN (SIMAPAG)	CREACIÓN (RECURSO MUNICIPAL)	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS FEDERALES)	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACION MODIFICADA (SIMAPAG)	ASIGNACION MODIFICADA (RECURSO MUNICIPAL)	ASIGNACION MODIFICADA (FINAL)				
PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO / 2020																																	
URBANIZACIÓN																																	
2020/084	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de calle Aguila Real, en la Col. Las Águilas, en el municipio de Guanajuato	Marfil	0.00	3,837,208.25	0.00	143,563.16	3,980,771.41				118,558.03									0.00	3,837,208.25	0.00	25,005.13	3,862,213.38	1			
								\$0.00	\$3,837,208.25	\$0.00	\$143,563.16	\$3,980,771.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,558.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,837,208.25	\$0.00	\$25,005.13	\$3,862,213.38				
SUB TOTAL:								\$0.00	\$3,837,208.25	\$0.00	\$143,563.16	\$3,980,771.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,558.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,837,208.25	\$0.00	\$25,005.13	\$3,862,213.38			
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA /2020																																	
VIALIDADES URBANAS																																	
2020/015-A	SI	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de entronques de Calles Alfredo Duges, Av. Santa Fe y Camino a Paso de Perules, en el Municipio de Guanajuato, Gto.	Yerbabuena, Marfil y Lomas de Cervera	0.00	12,500,000.00	5,560,557.34	9,816,481.64	27,877,038.98		73,629.77		2,122,366.47									0.00	12,426,370.23	5,560,557.34	7,694,115.17	25,681,042.74	1			
								\$0.00	\$12,500,000.00	\$5,560,557.34	\$9,816,481.64	\$27,877,038.98	\$0.00	\$73,629.77	\$0.00	\$2,122,366.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,426,370.23	\$5,560,557.34	\$7,694,115.17	\$25,681,042.74			
URBANIZACIÓN																																	
2020/019-A	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de Calles Alfredo Duges y Lomas de San Francisco, Tramo: Av. Santa Fe – Calle S/N, en el Municipio de Guanajuato, Gto. 1era etapa	Yerbabuena y Marfil	0.00	4,212,580.65	426,070.31	3,786,510.34	8,425,161.30		65,100.70		60,049.37									0.00	4,147,479.95	426,070.31	3,726,460.97	8,300,011.23	1			
2020/089	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de la calle Eucalipto en el Fraccionamiento Arboledas del Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa	Fraccionamiento Arboledas	0.00	2,680,319.85	0.00	893,439.95	3,573,759.80		23,008.70		7,669.55								0.00	2,657,311.15	0.00	885,770.40	3,543,081.55					
2020/090	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de calle Plan de Ayala en la Col. Peñitas, en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato, 1era. Etapa	Marfil	0.00	2,518,388.06	0.00	839,462.69	3,357,850.75								335,138.83					0.00	2,518,388.06	0.00	1,174,601.52	3,692,989.58	2			
2020/091	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de calle Porfirio Díaz, en la Col. Peñitas, en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato	Marfil	0.00	1,985,796.65	0.00	661,932.22	2,647,728.87		28,443.36		9,481.13									0.00	1,957,353.29	0.00	652,451.09	2,609,804.38	1			
2020/095	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de la calle Garambullo esquina Nogal de la Colonia Peñitas en el Municipio de Guanajuato, Gto. (Tercera Etapa)	Marfil	0.00	681,821.05	0.00	227,273.68	909,094.73		472.14		157.38								0.00	681,348.91	0.00	227,116.30	908,465.21					
2020/097	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación, banquetas y guarniciones de la calle Sin Nombre del Fraccionamiento el Solano	Yerbabuena	0.00	1,125,000.00	0.00	375,000.00	1,500,000.00		271,950.10		90,650.04								0.00	853,049.90	0.00	284,349.96	1,137,399.86					
2020/098	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de la calle Hércules Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto	Marfil	0.00	777,076.17	0.00	259,025.39	1,036,101.56		34,285.86		11,428.62									0.00	742,790.31	0.00	247,596.77	990,387.08				
2020/099	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de la calle Andromeda, Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto	Marfil	0.00	548,806.38	0.00	182,935.46	731,741.84		18,484.04		6,158.02									0.00	530,322.34	0.00	176,777.44	707,099.78				
2020/100	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de la calle Orion Col. Lomas del Padre, en el Municipio de Guanajuato, Gto	Guanajuato	0.00	2,012,850.50	0.00	670,950.17	2,683,800.67								68,706.76					0.00	2,012,850.50	0.00	739,656.93	2,752,507.43	3			
2020/101	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de las calles Sin Nombre (Circuito 1), en la Col. Arroyo Verde, en el Municipio de Guanajuato, Gto	Marfil	0.00	1,514,997.88	0.00	504,999.29	2,019,997.17		4,032.14		1,344.04									0.00	1,510,965.74	0.00	503,655.25	2,014,620.99	1			
2020/102	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Pavimentación de las calles Sin Nombre (Circuito 2), en la Col. Arroyo Verde, en el Municipio de Guanajuato, Gto	Marfil	0.00	1,304,419.46	0.00	434,806.49	1,739,225.95		43,090.87		14,363.63								0.00	1,261,328.59	0.00	420,442.86	1,681,771.45					
								\$0.00	\$19,362,056.65	\$426,070.31	\$8,836,335.68	\$28,624,462.64	\$0.00	\$488,867.91	\$0.00	\$201,301.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,845.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,873,188.74	\$426,070.31	\$9,038,879.49	\$28,338,138.54			
SUB TOTAL:								\$0.00	\$31,862,056.65	\$5,986,627.65	\$18,652,817.32	\$56,501,501.62	\$0.00	\$562,497.68	\$0.00	\$2,323,668.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,845.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,299,558.97	\$5,986,627.65	\$16,732,994.66	\$54,019,181.28		
PROGRAMA Q0146 GTO ME MUEVE / 2020																																	
								\$	90,650.04	\$556.25																							
2020/081	SL	01	No aplica	No aplica	No aplica	Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el Fraccionamiento Cañada de Cervera	Marfil	0.00	238,496.30	0.00	8,125.64	246,621.94		34,209.60		556.25									0.00	204,286.70	0.00	7,569.39	211,856.09	1			
								\$0.00	\$238,496.30	\$0.00	\$8,125.64	\$246,621.94	\$0.00	\$34,209.60	\$0.00	\$556.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,286.70	\$0.00	\$7,569.39	\$211,856.09		
SUB TOTAL:								\$0.00	\$238,496.30	\$0.00	\$8,125.64	\$246,621.94	\$0.00	\$34,209.60	\$0.00	\$556.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,286.70	\$0.00	\$7,569.39	\$211,856.09		
PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA / 2021																																	
APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL (ACMPM)																																	
2021/001	EG	01	No aplica	No aplica	No aplica	Restauración de la Torre de Relojes, en el Mercado Hidalgo, en la Ciudad de Guanajuato, Gto	Guanajuato	3,500,000.00	4,143,947.12	0.00	0.00	7,643,947.12	3,500,000.00	4,143,947.12											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4			
2021/002	EG	01	No aplica	No aplica	No aplica	Restauración de fachadas del templo de San Roque e iluminación escénica, en la Ciudad de Guanajuato, Gto. 2da etapa	Guanajuato	2,218,117.64	950,621.85	0.00	0.00	3,168,739.49	2,218,117.64	950,621.85											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2021/003	EG	01	No aplica	No aplica	No aplica	Restauración del Edificio Principal de la Antigua Estación del Ferrocarril, en la Ciudad de Guanajuato Gto. 1era etapa	Guanajuato	2,754,213.00	601,103.93	0.00	79,273.07	3,434,590.00	2,754,213.00	601,103.93		79,273.07									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
								\$8,472,330.64	\$5,695,672.90	\$0.00	\$79,273.07	\$14,247,276.61	\$8,472,330.64	\$5,695,672.90	\$0.00	\$79,273.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
SUB TOTAL:								\$8,472,330.64	\$5,695,672.90	\$0.00	\$79,273.07	\$14,247,276.61	\$8,472,330.64	\$5,695,672.90	\$0.00	\$79,273.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA /2021																																	
URBANIZACIÓN																																	
2021/066	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Lomas del Padre, en la calle Perseo	Marfil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									2,366,122.65		788,707.55	0.00	2,366,122.65	0.00	788,707.55	3,154,830.20					

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2021 DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES

DICTAMEN


FORMATO DE TRANSFERENCIA 3
Referencia Oficio No. DGOP/SDGOP/270721-004

En la ciudad de Guanajuato, Gto., se reunieron en la oficina de Síndicos y Regidores de este Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, a fin de llevar a cabo el análisis y evaluación de la propuesta de transferencias de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones a partidas del Presupuesto originalmente autorizadas para el ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno.

NÚM. DE OBRA	PROG.	SUB PROG.	SUBCLASIFICA CIÓN	MODALIDADES POR TIPO DE PROYECTO	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	CONVENIOS FEDERALES	CONVENIOS ESTATALES	SIMAPAG	RECURSO MUNICIPAL	ASIGNACIÓN AUTORIZADA	DISMINUCIÓN (CONVENIOS FEDERALES)	DISMINUCIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	DISMINUCIÓN (SIMAPAG)	DISMINUCIÓN (RECURSO MUNICIPAL)	AMPLIACIÓN (CONVENIOS FEDERALES)	AMPLIACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	AMPLIACIÓN (SIMAPAG)	AMPLIACIÓN (RECURSO MUNICIPAL)	CREACIÓN (CONVENIOS FEDERALES)	CREACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	CREACIÓN (SIMAPAG)	CREACIÓN (RECURSO MUNICIPAL)	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS FEDERALES)	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACION MODIFICADA (SIMAPAG)	ASIGNACION MODIFICADA (RECURSO MUNICIPAL)	ASIGNACION MODIFICADA (FINAL)		
2021/067	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Construcción de pavimento con piedra en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia el Edén, en la calle San Cayetano	Marfil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										2,252,756.95		750,918.99	0.00	2,252,756.95	0.00	750,918.99	3,003,675.94		
2021/068	SE	01	No aplica	No aplica	No aplica	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la Colonia Arroyo Verde, en la Calle Villagrán de la Luz, 1era etapa.	Marfil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										2,421,416.53		578,583.47	0.00	2,421,416.53	0.00	578,583.47	3,000,000.00		
								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040,296.13	\$0.00	\$2,118,210.01	\$0.00	\$7,040,296.13	\$0.00	\$2,118,210.01	\$9,158,506.14	
SUB TOTAL:								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040,296.13	\$0.00	\$2,118,210.01	\$0.00	\$7,040,296.13	\$0.00	\$2,118,210.01	\$9,158,506.14	
GRAN TOTAL:								\$8,472,330.64	\$41,633,434.10	\$5,986,627.65	\$18,863,779.19	\$74,976,171.58	\$8,472,330.64	\$6,292,380.18	\$0.00	\$2,522,055.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,845.59	\$0.00	\$7,040,296.13	\$0.00	\$2,118,210.01	\$0.00	\$42,381,350.05	\$5,986,627.65	\$18,863,779.19	\$67,251,756.89

JUSTIFICACIÓN	
1	EN LAS ACCIONES IDENTIFICADAS CON EL NUMERAL 1, SE REALIZA LA DISMINUCIÓN DE RECURSOS DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN TERMINADAS FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE, SALDOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A 2 OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y CREACIÓN DE OBRAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021, DENTRO DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA (ANEXA DOCUMENTO)
2	EN LA ACCIÓN IDENTIFICADA CON EL NUMERAL 2, SE REALIZA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS POR LA CANTIDAD \$335,138.83 PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA OBRA NUM. 2020/090 DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE AYALA EN LA COL. PEÑITAS, EN LA LOCALIDAD DE MARFIL DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, 1ERA ETAPA", PARA COMPLEMENTAR Y ASEGURAR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, LO ANTERIOR DE ACUERDO AL OFICIO NUMERO DC/DIR/180621-001, SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, DONDE SOLICITA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$395,914.83 AL CONTRATO PMG/DGOP/MP/PMC/2020/058, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE CUENTA CON UN SALDO DE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$60,776.00. (SE ANEXA DOCUMENTO)
3	EN LA ACCIÓN IDENTIFICADA CON EL NUMERAL 3, SE REALIZA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS POR LA CANTIDAD \$68,706.76 PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA OBRA NUM. 2020/100 DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIÓN COL. LOMAS DEL PADRE, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.", PARA COMPLEMENTAR Y ASEGURAR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, LO ANTERIOR DE ACUERDO AL OFICIO NUMERO DC/DIR/110621-001, SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, DONDE SOLICITA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$84,366.14 AL CONTRATO PMG/DGOP/MP/PMC/2020/056, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE CUENTA CON UN SALDO DE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$15,659.38. (SE ANEXA DOCUMENTO)
4	EN LAS ACCIONES IDENTIFICADAS CON EL NUMERAL 4, SE REALIZA LA CANCELACIÓN DE LAS OBRAS 2021/001, 2021/002 Y 2021/003 DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA / 2021, YA QUE SON OBRAS QUE NO SE REALIZARÁN EN ESTE EJERCICIO FISCAL
5	EN LAS ACCIONES IDENTIFICADAS CON EL NUMERAL 5, SE REALIZA LA CREACIÓN DE LAS OBRAS 2021/066, 2021/067 Y 2021/068 EN EL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA / 2021, LO ANTERIOR A PETICIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO, PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y AMPLIAR LAS ACCIONES A EJECUTAR EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2021. (SE ANEXA CÉDULAS DE REGISTRO DE OBRA)

Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, aprueban en todas y cada una de sus partes dichas transferencias, de acuerdo a la relación arriba mencionada, mismas que se anexan debidamente requisitadas y que forman parte integrante del presente dictamen, mismo que se deberá someter al Ayuntamiento para la aprobación, en su caso. Lo anterior con fundamento en los artículos: 76 fracción IV inciso a), 79 fracción I, II, III y VIII, 80, 81, 83, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de Guanajuato. Se cierra el presente dictamen, firmando el mismo los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, que así lo aprobaron.


Lic. Armando López Ramirez
Presidente

Lic. Virginia Hernández Marín.

Integrantes de la Comisión de Obra Pública

Ing. Carlos Alejandro Chávez Valdez
Secretario

VOCALES

Lic. Óscar Edmundo Aguayo Arredondo.

Lic. Ana Bertha Melo Gonzalez.