



JESUITAS
POR LA PAZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL CIAS POR LA PAZ A.C.



JESUITAS
POR LA PAZ

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES EQUIPO GUANAJUATO, CAPITAL.

Programa de Reconstrucción del Tejido Social

Ciudad de Guanajuato, a 01 de agosto de 2019

Serapio Rendón 57B, Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP. 06470
Tel. (55) 57056621 www.ciasporlapaz.com incidencia1@ciasporlapaz.com



Contenido

Presentación.....	3
Mayo	4
Introducción	4
Estado actual del proceso de diagnóstico	5
Principales aprendizajes, retos y fortalezas	9
Descripción de los procesos:.....	10
Conclusiones y compromisos	11
Junio	11
Introducción	11
Estado actual.....	12
Principales aprendizajes, retos y fortalezas	15
Descripción de los procesos	15
Conclusiones y compromisos	16
Julio.....	17
Introducción	17
Principales aprendizajes, retos y fortalezas	24
Descripción de los procesos	24
Conclusiones y compromisos	25
Anexos.....	26

Presentación

El presente informe contiene una descripción de las diversas actividades que el equipo de incidencia ha realizado en Guanajuato Capital durante los últimos tres meses: mayo, junio y julio; con el propósito de continuar con el Programa de Reconstrucción del Tejido Social en cuatro sectores de la población: Valenciana, Cata, Mellado y Divino Preso.



El Programa de Reconstrucción del Tejido Social está diseñado para realizarse en seis etapas con una duración de tres años. En los primeros cuatro meses se desarrolla la etapa de sensibilización, durante la cual se pretende generar el interés en las personas para participar en los distintos procesos que se implementan a partir del PRTS y dar a conocer el programa. Se busca también levantar los diagnósticos e identificar equipos de apoyo mediante visitas a los barrios.

En el presente informe se dan cuenta de las actividades implementadas que corresponden el periodo mayo-julio del año en curso y tienen relación con la primer etapa del PRTS, por esta razón las principales funciones que se realizaron durante el mes van encaminadas al visiteo a casas, dar a conocer el proyecto, invitar a las

personas a participar en las diferentes actividades que se desarrollan, acercamiento con actores clave de las comunidades, juntas con equipos locales de Guanajuato Capital, la preparación y comienzo de aplicación de la Encuesta Hogares y el primer Conversatorio “Identidad y Seguridad Comunitaria para Guanajuato.

Uno de los logros a destacar es la conformación del Consejo Coordinador, con el objetivo de capacitar a diferentes actores sociales en las metodologías del PRTS para su colaboración en el desarrollo del proceso del proyecto en las comunidades de incidencia. Este espacio fue fundamental para el proyecto, ayudó a vincular al equipo CIAS con actores de diferentes instituciones que están interesados en apoyar el trabajo en las comunidades.



JESUITAS
POR LA PAZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

A continuación, se muestran de manera descriptiva las diferentes actividades que se desarrollaron en los meses de mayo, junio y julio; así como los objetivos alcanzados y aprendizajes que se han tenido a lo largo de los tres meses de incidencia.

Mayo

Introducción

En el presente informe se dan cuenta de las actividades implementadas que corresponden del 01 al 31 de mayo del año en curso y tienen relación con la primer etapa del PRTS, por esta razón las principales funciones que se realizaron durante el mes van encaminadas al visiteo a casas, dar a conocer el proyecto, invitar a las personas a participar en las diferentes actividades que se desarrollan, acercamiento con actores clave de las comunidades, juntas con equipos locales de Guanajuato Capital, la preparación y comienzo de aplicación de la Encuesta Hogares, así como la planeación y diseño del primer Conversatorio “Identidad y Seguridad Comunitaria para Guanajuato.

Como principal actividad del mes se resalta el inicio de la aplicación de la Encuesta Hogares, la cual tiene como objetivo medir el impacto del PRTS en Guanajuato. El instrumento mide los vínculos, la identidad y acuerdos presentes en las comunidades de Valenciana, Cata, Mellado y Divino Preso, tomando 4 comunidades más como contrafactuales de la investigación. La aplicación de la encuesta es anual, antes de iniciar el tratamiento (línea base) y después de un año de tratamiento, como el fin de tener un período de tiempo considerable para la comparación de resultados.

Las principales actividades realizadas para llegar a la aplicación de la Encuesta Hogares fueron: aplicación de la prueba piloto (abril), modificación y contextualización del instrumento de acuerdo a lo observado en la prueba piloto, capacitaciones a los equipos locales sobre el objetivo, características del instrumento y el método de aplicación, preparación de los materiales a utilizar (impresiones, papelería, credenciales, etc.) y finalmente el inicio de la aplicación de la encuesta en el Sector de Divino Preso.



Estado actual del proceso de diagnóstico

Semana del 20 al 26 de mayo	No de encuestas realizadas (por día)	Barrio o comunidad donde se ejecutó la encuesta	Profesional encargado
Miércoles 22	2	Divino Preso	Lourdes
	2	Divino Preso	Carolina
	2	Divino Preso	Carmen
	3	Divino Preso	Nora
Jueves 23	3	Divino Preso	Carolina
	3	Divino Preso	Lourdes
	4	Divino Preso	Nora
	3	Divino Preso	Carmen
Viernes 24	1	Divino Preso	Carolina
	1	Divino Preso	Lourdes
	1	Divino Preso	Nora
	1	Divino Preso	Carmen
Semana del 27 al 31 de mayo			
Miércoles 29	1	Valenciana	Carolina
	1	Valenciana	Nora
	1	Valenciana	Carmen



JESUITAS
POR LA PAZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

	1	Valenciana	Lourdes
--	---	------------	---------

En este mes se logró aplicar un total de 30 encuestas, lo que corresponde al 8.57% que se necesitan para levantar la línea base. Las encuestas se aplicaron en: Divino Preso.

Informe detallado de las actividades llevadas a cabo por el equipo, adicionales a la realización de encuestas.

Actividad	Profesional Encargado	Mujeres participantes	Hombres participantes	Total de participantes
Análisis del conflicto equipo CIAS	Equipo CIAS	4	0	4
Elaboración del informe diagnóstico	Equipo CIAS	4	0	4
Reunión con equipo local PRTS	Equipo CIAS	7	2	9
Elaboración de informe mensual	Equipo CIAS	4	0	4
Reunión de formación equipo CIAS	Equipo CIAS	4	0	4
Reunión operativa equipo CIAS para organización de actividades	Equipo CIAS	4	0	4



JESUITAS
POR LA PAZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

mensuales				
Visita a taller de Alfarería para agendar cita para entrevista	Equipo CIAS	2	1	3
Reunión con personal del CIAS central para candelarizar y organizar la realización del primer conversatorio	Equipo CIAS	4	3	7
Reunión para seguimiento de Encuesta Hogares con Rafael Ch.	Equipo CIAS	4	1	5
Entrevista Grupal. Componente Economía Social y Solidaria	Carmen y Lourdes	2	1	3
Visita a Escuela Secundaria Presidente Benito Juárez	Caro y Carmen	4	0	4



JESUITAS
POR LA PAZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

Datos Sociodemográficos para el Informe Diagnóstico – Visita INEGI	Caro y Carmen	2	1	3
Reunión coordinadores del PRTS, Nelson García y Jorge Atilano	Equipo CIAS	8	9	17
Planeación vida comunitaria	Equipo CIAS	4	0	4
Análisis del trauma entrevistas hombres	Equipo CIAS	4	0	4
Revisión análisis del conflicto e identificación del trauma	Nelson	4	1	5
Corrección de análisis del conflicto e identificación del trauma	Equipo CIAS	4	0	4
Reunión virtual con el	Equipo CIAS	4	1	4



investigador Rafa Ch				
Capacitación Encuesta Hogares	Equipo CIAS	9	1	10
Reunión con Nelson para desarrollo de conversatorio	Equipo CIAS	4	1	5
Invitación a Alfareros para el Conversatorio	Equipo CIAS	2	1	3
Entrevista Grupal. Componente Economía Social y Solidaria/ Mercado	Equipo CIAS	7	2	9

Principales aprendizajes, retos y fortalezas

Los principales logros que se tuvieron fue la identificación de actores clave para los componentes del RTS, encontrando en las comunidades personas interesadas en participar en las actividades que se están desarrollando: aplicación de encuesta, participación en entrevistas y en la elaboración del primer conversatorio.

Se logró tener una vinculación directa con diferentes actores clave, quienes estarán participando de manera inmediata en el primer conversatorio, que se llevará a cabo el 12 de junio. También, se consiguió despertar el interés en los grupos locales del PRTS por participar como asistentes.

Por otro lado, el equipo CIAS identificó e implementó estrategias efectivas para la realización de las diversas actividades que se requerían, lo que permitió desarrollar y alcanzar con éxito los objetivos que se tenían pensados para el mes de mayo.



JESUITAS
POR LA PAZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

Descripción de los procesos:

A. DIAGNÓSTICO

Para la realización del diagnóstico se trabajó con jóvenes, hombres y mujeres de las cuatro comunidades de incidencia: Cata, Mellado, Valenciana, Divino Preso; generando entrevistas grupales que permitieron conocer la percepción que los habitantes tienen sobre el tejido social en sus comunidades.

Lo que se ha encontrado hasta el momento en el diagnóstico son la poca participación de las personas en la comunidad, el consumo de drogas en jóvenes, la ausencia de las figuras parentales dentro de la familia, por la necesidad económica y los bajos salarios, que llevan a que papá y mamá trabajen todo el día fuera de casa. Por otro lado, una de las necesidades encontradas en las cuatro comunidades es la falta de espacios públicos para actividades recreativas y convivencia entre vecinos.

Conocer estas problemáticas y necesidades nos ayudan a trazar las líneas de trabajo para cada uno de los componentes y la articulación que se debe dar entre ellos para el desarrollo del proyecto.

B. MEDICIÓN DE LÍNEA BASE

En este mes se logró aplicar un total de 125 encuestas, con lo que se cubre el total de encuestas necesarias para la línea base en las comunidades de incidencia. Las encuestas se aplicaron a las últimas dos comunidades que hacían falta por encuestar: Mellado y Valenciana.

C. ARTICULACIÓN CON ACTORES

Las reuniones que se han tenido con los grupos locales del PRTS ha permitido consolidar e integrar a los equipos al trabajo que se está realizando en la primera etapa del proyecto, con el cual se han desarrollado estrategias y actividades para el seguimiento del proyecto en el periodo junio-julio. Las propuestas han ido encaminadas a la aplicación de encuesta hogares para el levantamiento de la línea base y la organización del primer conversatorio.

Conclusiones y compromisos

En el equipo CIAS nos dimos cuenta de que es importante poder generar vinculaciones con los actores claves de las comunidades, para poder involucrar a las personas a las diferentes actividades que se planean realizar. El difundir la información de lo que se está haciendo y de próximos eventos es de suma importancia, pues en muchas ocasiones la información se queda en pocas personas, por lo que, el contar con mejores sistemas y estrategias de difusión pueden ayudar a un mejor alcance dentro de las comunidades y de Guanajuato.

Junio

Introducción

En el presente informe se da cuenta de las actividades implementadas que corresponden del 01 al 28 de julio del año en curso y tienen relación con la primera etapa del PRTS (sensibilización), por esta razón las principales funciones que se realizaron durante el mes van encaminadas al visito a casas, dar a conocer el proyecto, invitar a las personas a participar en las diferentes actividades que se desarrollan, acercamiento con actores clave de diferentes instituciones, juntas con equipos locales de Guanajuato Capital, aplicación de la Encuesta Hogares y la realización del primer Conversatorio “Identidad y Seguridad Comunitaria para Guanajuato”.

Este mes se realizó el primer conversatorio “Identidad y Seguridad Comunitaria para Guanajuato”, en el cual se reunieron diferentes actores clave para conocer el proyecto de PRTS y el diagnóstico de las comunidades de incidencia. Este espacio de diálogo fue fundamental para el proyecto, pues consolidó y legitimó la presencia del equipo, mostró las necesidades presentes en las comunidades y se fortalecieron vínculos con personas y actores clave para la realización del proyecto. Además, se logró conformar un Consejo Coordinador RTS, cuyo objetivo es la articulación con otras organizaciones, instituciones y personas que trabajan temas relacionados a los componentes del PRTS para promover su participación dentro del proyecto y tener un mayor impacto en la incidencia.

Otra actividad principal del mes fue el levantamiento de la línea base (Encuesta Hogares), la cual tiene como objetivo medir el impacto del PRTS en Guanajuato. El instrumento mide los vínculos, la identidad y acuerdos presentes en las comunidades de Valenciana, Cata, Mellado y Divino Preso. Para su realización se colaboró con los equipos locales y con



el investigador Rafael Ch. Las principales actividades realizadas para llegar a la aplicación de la Encuesta Hogares fueron: modificación y contextualización del instrumento de acuerdo a lo observado y al diagnóstico; con base a lo anterior se anexó a la Encuesta Hogares el apartado de violencia a la mujer, ya que, es una problemática presente en muchos espacios y las personas han nombrado como una situación a resolver. También, se capacitó a los equipos locales sobre el objetivo y aplicación de la encuesta.

Estado actual

Semana 1 03-09 de junio	No de encuestas realizadas (por día)	Barrio o comunidad donde se ejecutó la encuesta	Profesional encargado
Lunes 03	4	Divino Preso	Carolina
	4	Divino Preso	Nora
Martes 04	2	Divino Preso	Nora
	1	Divino Preso	Carolina
Miércoles 05	1	Divino Preso	Nora
Jueves 06	1	Divino Preso	Lourdes
Semana 2 10-16 de junio			
Martes 11	8	Divino Preso	Boris
	3	Divino Preso	Juan
	5	Divino Preso	Tony
Jueves 13	3	Cata	Lourdes
	3	Cata	Carmen
	2	Cata	Nora
	3	Cata	Boris
	3	Cata	Juan
	3	Cata	Carolina



JESUITAS
POR LA PAZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

	2	Cata	Tony
Viernes 14	3	Cata	Juan
	2	Cata	Carolina
	1	Cata	Tony
	1	Cata	Carmen
Semana 3 17-23 de junio			
Lunes 17	2	Cata	Boris
	2	Cata	Carolina
Martes 18	2	Cata	Carolina
	2	Cata	Carmen
	2	Cata	Nora
	2	Cata	Lourdes
Miércoles 19	1	Mellado	Carmen
	1	Mellado	Lourdes
	1	Mellado	Carolina

En este mes se logró aplicar un total de 72 encuestas que corresponde al 25% de las encuestas Hogares que se necesitan para levantar la línea base. Las encuestas se aplicaron en tres de las comunidades de incidencia: Divino Preso, Cata y Mellado.

Del total de encuestas aplicadas se descartaron 14 formatos, pues las personas encuestadas no terminaban de contestar por diferentes motivos como: el tiempo de aplicación de la encuesta o disponibilidad de las personas.



JESUITAS
POR LA PAZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

Informe detallado de las actividades llevadas a cabo por el equipo, adicionales a la realización de encuestas.

Actividad	Profesional Encargado	Mujeres participantes	Hombres participantes	Total de participantes
Reunión con equipos locales del PRTS para la planeación del conversatorio.	Equipo CIAS	6	1	7
Reunión operativa del Equipo CIAS para la planeación del conversatorio.	Equipo CIAS	4	1	5
Compra de materiales para el conversatorio.	Carolina y Nora	2	0	2
Inventario de las Encuestas Hogares realizadas.	Carolina y Nora	2	0	2
Elaboración de reportes de actividades del mes de mayo.	Carmen	1	0	1
Elaboración y edición de videos sobre	Lourdes y Carmen	2	5	7



JESUITAS
POR LA PAZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

identidad para el conversatorio.				
----------------------------------	--	--	--	--

Principales aprendizajes, retos y fortalezas

Los principales logros que se tuvieron fue el fortalecimiento y consolidación de las relaciones con los grupos locales de Guanajuato, desarrollando interés y participación de las personas en las diferentes actividades del PRTS. Mientras que uno de los principales retos ha sido el poder coincidir todas las personas del equipo local para la implementación de actividades o capacitaciones, lo que ha provocado que algunas personas decidan dejar el equipo o se muestran desmotivadas.

Uno de los aprendizajes fundamentales para el equipo CIAS es el conocer el contexto de las comunidades de incidencia y las necesidades particulares que se tiene en cada una de ellas; así como el identificar a los actores comunitarios clave que pueden ayudar a promover el proyecto. También como equipo de incidencia aprendimos que una parte importante del trabajo en comunidad es poder delegar tareas o actividades para que las personas de los equipos locales puedan apropiarse de los procesos del PRTS.

Descripción de los procesos

A. DIAGNÓSTICO

En el diagnóstico se encontraron diversas problemáticas, como la falta de participación de las personas en la comunidad, el consumo de drogas en jóvenes, la ausencia de las figuras parentales dentro de la familia, por la necesidad económica y los bajos salarios, que llevan a que papá y mamá trabajen fuera de casa. Por otro lado, una de las necesidades encontradas en las cuatro comunidades es la falta de espacios públicos para actividades recreativas y convivencia entre vecinos. Conocer estas problemáticas y necesidades nos ayudan a trazar las líneas de trabajo para cada uno de los componentes y la articulación que se debe dar entre ellos para el desarrollo del proyecto.



JESUITAS
POR LA PAZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

B. MEDICIÓN DE LÍNEA BASE

Se cuenta con un total de 72 encuestas aplicadas que corresponde al 25% de las Encuestas Hogares que se necesitan aplicar; se han realizado encuestas en 3 de las 4 comunidades de incidencia. De las encuestas aplicadas se tuvieron que invalidar 14 de ellas, debido a que no se pudo concretar el proceso de aplicación.

Durante este tiempo de aplicación, hemos replanteado las estrategias para encuestar, reduciendo los tiempos de aplicación e identificar los horarios adecuados para la visita a hogares.

C. ARTICULACIÓN CON ACTORES

En el Conversatorio “Identidad y Seguridad Comunitaria para Guanajuato” se contó con la presencia de diversos actores clave de Guanajuato Capital desde funcionarios públicos, integrantes de asociaciones civiles, académicos, estudiantes universitarios y personas de las comunidades de incidencia. Al inicio de la jornada se hizo la presentación del diagnóstico y se trabajó en mesas de diálogo donde los participantes compartieron sentires acerca de las necesidades y problemáticas de las comunidades, además de generar propuestas desde su hacer profesional o individual. A partir de discutir y reflexionar en los equipos, se propuso conformar un consejo coordinador que represente a nivel municipal los proyectos de Reconstrucción del Tejido Social que permitan agilizar y fortalecer cada uno de los procesos, extendiendo una invitación los asistentes que se encontraban presentes para formar parte del comité.

Como estrategia para recuperar y sensibilizar a los pobladores de las comunidades de Guanajuato sobre la identidad comunitaria, se acudió a dos sectores significativos dentro de los lugares de incidencia: la minería y panadería. Se realizaron dos entrevistas y dos videos en los que se rescata la experiencia de dedicarse a este oficio, reconociendo y revalorizando su trabajo dentro de la comunidad. El realizar estos videos nos permitieron acercarnos a estos dos sectores e involucrarlos en el proyecto.

Conclusiones y compromisos

En el equipo de incidencia CIAS nos dimos cuenta de que el método caminata aleatoria para la aplicación de encuestas Hogares no es funcional en el contexto de las comunidades de Guanajuato, pues las poblaciones son muy pequeñas, en

algunas de las comunidades hay muchas casas abandonadas y la mayoría de las personas trabajan jornadas extensas, por lo que, se nos dificultó encontrar a las personas para la aplicación. En este sentido es importante reconsiderar la manera de aplicación en las comunidades.

También debido a que el equipo está incompleto la aplicación de las encuestas fue más lenta, una de las cosas que se solicita es poder contar con más personas de apoyo para las encuestas contrafactuales.

Julio

Introducción

En el presente informe se da cuenta de las actividades implementadas que corresponden del 01 al 28 de julio del año en curso y tienen relación con la primera etapa del PRTS (sensibilización), por esta razón las principales funciones que se realizaron durante el mes van encaminadas al visito a casas, dar a conocer el proyecto, invitar a las personas a participar en las diferentes actividades que se desarrollan, acercamiento con actores clave de diferentes instituciones, aplicación de la Encuesta Hogares y la realización del informe diagnóstico por componente.

Este mes se realizaron las primeras reuniones con el Consejo Coordinador, formado por diferentes actores clave, para la capacitación en las metodologías de los cuatro talleres y dar a conocer las funciones que cada integrante tiene al formar parte del consejo. Este espacio de diálogo fue fundamental para el proyecto, ayudó a vincular al equipo CIAS con actores de diferentes instituciones que están interesados en apoyar el trabajo en las comunidades. Dichas instituciones trabajan temas relacionados a los componentes del PRTS, por ejemplo, trabajo con familias y jóvenes, promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, tema de adicciones y fomento de espacios culturales.

Otra actividad principal del mes fue el levantamiento de la línea base (Encuesta Hogares), la cual tiene como objetivo medir el impacto del PRTS en Guanajuato. El instrumento mide los vínculos, la identidad y acuerdos presentes en las comunidades de Valenciana, Cata, Mellado y Divino Preso. Para su realización se colaboró con los equipos locales y con el investigador Rafael Ch. Las principales actividades realizadas para la aplicación de la Encuesta Hogares fueron: la



distribución de las encuestas faltantes a aplicar a cada uno de los miembros del equipo CIAS y organización de las rutas por comunidad para su aplicación.

Se debe señalar de manera descriptiva y cuantitativa el estado actual del proceso de diagnóstico.

Semana 1 01 al 07 de julio	No de encuestas realizadas (por día)	Barrio o comunidad donde se ejecutó la encuesta	Profesional encargado
Martes 03	4	Mellado	Carolina
	4	Mellado	Lourdes
	6	Mellado	Nora
	5	Mellado	Carmen
	5	Mellado	Adriana
Viernes 05	2	Mellado	Carolina
	2	Mellado	Lourdes
	2	Mellado	Nora
	2	Mellado	Carmen
	2	Mellado	Adriana
Semana 08 al 14 de julio			
Lunes 08	3	Mellado	Carolina
	4	Mellado	Juan
	3	Mellado	Nora
	3	Mellado	Carmen
	4	Mellado	Adriana
Martes 09	4	Mellado	Carolina
	4	Mellado	Lourdes



JESUITAS
POR LA PAZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

	6	Mellado	Eduardo
	4	Mellado	Juan
	5	Mellado	Adriana
Miércoles 10	2	Valenciana	Nora
	2	Valenciana	Eduardo
	2	Valenciana	Juan
	2	Valenciana	Carolina
	1	Valenciana	Adriana
Jueves 11	3	Valenciana	Carolina
	3	Valenciana	Nora
	3	Valenciana	Eduardo
	3	Valenciana	Adriana
	3	Valenciana	Juan
Viernes 12	2	Valenciana	Adriana
	3	Valenciana	Carmen
	1	Valenciana	Juan
	2	Valenciana	Nora
	3	Valenciana	Eduardo
Semana del 15 al 21 de julio			
Lunes 15	1	Valenciana	Carolina
	2	Valenciana	Nora
	2	Valenciana	Carmen
	2	Valenciana	Adriana



JESUITAS
POR LA PAZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

	1	Valenciana	Eduardo
	2	Valenciana	Juan
Martes 16	1	Valenciana	Carolina
	1	Valenciana	Juan
	1	Valenciana	Eduardo
	2	Valenciana	Adriana
	1	Valenciana	Nora

En este mes se logró aplicar un total de 125 encuestas, con lo que se cubre el total de encuestas necesarias para la línea base en las comunidades de incidencia. Las encuestas se aplicaron a las últimas dos comunidades que hacían falta por encuestar: Mellado y Valenciana.

Informe detallado de las actividades llevadas a cabo por el equipo, adicionales a la realización de encuestas.

Actividad	Profesional Encargado	Mujeres participantes	Hombres participantes	Total de participantes
Inventario de las Encuestas Hogares realizadas.	Carmen	1	0	1
Capacitación para la aplicación de encuesta hogares, a los nuevos	Lourdes	2	1	3



integrantes del equipo CIAS (Adriana y Eduardo)				
Preparación de la primera sesión con el Consejo Coordinador.	Carmen y Lourdes	2	0	2
Primera reunión con el Consejo Coordinador.	Equipo CIAS	14	3	17
Reunión operativa del Equipo CIAS para seguimiento de etapa de sensibilización.	Equipo CIAS	6	3	9
Capacitación para elaboración del informe diagnóstico por componente a los nuevos integrantes del equipo CIAS (Adriana y Eduardo)	Carmen	2	1	3
Capacitación con el	Equipo CIAS	5	0	5



investigador Rafael Ch para la sistematización de encuesta hogar.				
Capacitación a dos integrantes del equipo local de Guanajuato para la sistematización de encuesta hogar.	Carmen	3	0	3
Preparación de la segunda sesión con el Consejo Coordinador.	Equipo CIAS	5	1	6
Segunda sesión con el Consejo Coordinador.	Equipo CIAS		2	10
Cambio de casa del equipo CIAS	Equipo CIAS	5	1	6
Análisis de entrevistas por componente	Equipo CIAS	5	1	6
Videollamada para capacitación sobre	Caro, Carmen y Lourdes	5	1	6



análisis del conflicto e identificación del trauma.				
Elaboración del diagnóstico por componente.	Equipo CIAS	5	1	6
Videollamada para retroalimentación del análisis del conflicto e identificación del trauma por componente.	Equipo CIAS	5	1	6
Capacitación para el Consejo Coordinador en las metodologías de los cuatro talleres.	Nelson	6	1	7
Realización de reportes de actividad e informe de actividades.	Equipo CIAS	5	1	6



JESUITAS
POR LA PAZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

Principales aprendizajes, retos y fortalezas

Los principales logros que se tuvieron fue el levantamiento de la línea base en las cuatro comunidades de incidencia y la consolidación del Consejo Coordinador, mostrando disponibilidad y apertura para la colaboración en el PRTS. Mientras los principales retos presentados en el mes fue el rechazo mostrado por el padre de las comunidades de Valenciana, Cata y Mellado, quien se muestra renuente en colaborar con el proyecto.

Por otro lado, uno de los mayores inconvenientes fue el desalojo del equipo CIAS de la vivienda en la que se encontraba y el poco apoyo institucional y de la comunidad para la resolución de dicha problemática, por lo que, el equipo tuvo que regresar a su ciudad de origen y trabajar a distancia.

Los aprendizajes fundamentales para el equipo CIAS es la organización interna para favorecer los procesos y poder cumplir con las entregas del trabajo en tiempo y forma. El poder contar con una agenda semanal de las actividades y distribución del trabajo facilita el poder desarrollar las actividades de manera óptima. El apoyo dentro del equipo es fundamental para poder sobrellevar las adversidades y dificultades que se presentan a lo largo del proceso.

Descripción de los procesos

A. DIAGNÓSTICO

En el diagnóstico se encontraron diversas problemáticas, como la falta de participación de las personas en la comunidad, el consumo de drogas en jóvenes, la ausencia de las figuras parentales dentro de la familia, por la necesidad económica y los bajos salarios, que llevan a que papá y mamá trabajen fuera de casa. Por otro lado, una de las necesidades encontradas en las cuatro comunidades es la falta de espacios públicos para actividades recreativas y convivencia entre vecinos. Conocer estas problemáticas y necesidades nos ayudan a trazar las líneas de trabajo para cada uno de los componentes y la articulación que se debe dar entre ellos para el desarrollo del proyecto.

En los diagnósticos por componente se sigue trabajando, hasta el momento se han observado que la mayoría de problemáticas está relacionada con la falta de comunicación y relación entre los miembros, ya sea de de la comunidad, familia o miembros de las empresas o escuelas.

B. MEDICIÓN DE LÍNEA BASE

En este mes se logró aplicar un total de 125 encuestas, con lo que se cubre el total de encuestas necesarias para la línea base en las comunidades de incidencia. Las encuestas se aplicaron a las últimas dos comunidades que hacían falta por encuestar: Mellado y Valenciana.

C. ARTICULACIÓN CON ACTORES

Las reuniones que se han tenido con el Consejo Coordinador permitió consolidar e integrar a un equipo multidisciplinario, con el cual se han desarrollado estrategias y actividades para el seguimiento del proyecto en el periodo agosto-diciembre. Las propuestas han ido encaminadas al desarrollo de los cuatro talleres en las comunidades de incidencia. Los asistentes han señalado su deseo porque las intervenciones se realicen en otras comunidades y se les capacite en las metodologías del RTS.

Conclusiones y compromisos

En el equipo de incidencia CIAS nos dimos cuenta de que es importante contar con capacitación, seguimiento y retroalimentación continua al estar realizando el diagnóstico por componente, pues por las premuras y situaciones extraordinarias que se dieron en Guanajuato no se brindó un espacio adecuado y de calidad para que los nuevos integrantes conocieran a profundidad la metodología del análisis del conflicto e identificación del trauma. La información que se les brindó fue a partir de la experiencia que se tiene por las integrantes que llevan más tiempo en el proyecto (5 meses).

Los compromisos a los que se llegó fue el tener una reunión como equipo para expresar las necesidades personales y del equipo, esto con el objetivo de poder mejorar la organización y el apoyo interno para agilizar el trabajo.



JESUITAS
POR LA PAZ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

Anexos